

MATRICE DEI RISCHI

Tipo di rischio	Probabilità del verificarsi del rischio	Maggiori costi e/o minori entrate	Strumenti per mitigazione del rischio	Rischio a carico del pubblico	Rischio a carico del privato	Articolo contratto che identifica rischio
Rischio di errata valutazione dei costi	Bassa	Sì	Valutazione economica e degli investimenti	Sì	Sì	Artt. 6 e del Contratto
Rischio di inadempimenti contrattuali di fornitori e subappaltatori	Bassa	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 13 e 15 Contratto
Rischio di inaffidabilità e inadeguatezza della tecnologia applicata	Minima	Sì	Monitoraggio/Penali	Sì	Sì	Artt. 9, 11 e 15 Contratto
Rischio di contrazione della domanda di mercato	Bassa	No	Monitoraggio della domanda/politiche di promozione	Sì	Sì	Art. 7 Contratto
Rischio di indisponibilità totale o parziale della struttura da mettere a disposizione e/o dei servizi da erogare	Bassa	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 6, 7, 11 e 15 del Contratto; Parr. 4, 8.2 del Capitolato Tecnico
Rischio amministrativo	Minima	Sì	Penali	Sì	Sì	Artt. 4, 11 e Contratto; Par. 8.2 del Capitolato Tecnico
Rischio finanziario	Media	Sì	Valutazione economica e degli investimenti	Sì	Sì	Par. 3.5 del Capitolato Tecnico art. 20 Contratto
Rischio da interferenze	Minima	No	Sospensione delle prestazioni	Sì	Sì	Artt. 3.2 del capitolato Art. 4 Contratto