CRONOPROGRAMMA FASI	2024												2025												2026												2027												2028											
Servizi Cimiteriali 36 mesi	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D	G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
AZIONI DI PROGETTO																																																				
Programmazione																																																				
Programmazione																																																				
Progettazione																																																			
Acquisizione CIG - Attività tecniche																																																			
Redazione progetto definitivo/esecutivo																																																			
Selezione operatore																																																			
Acquisizione CIG - Servizio																																																			
Determinazione a contrarre e impegno di spesa																																																			
Pubblicazione bando / trasmissione lettera di invito																																																			
Esecuzione procedura di selezione attraverso CUC																																																			
Determina aggiudicazione																																																			
Esecuzione																																																			
Gestione informazioni CIG - esecuzione lavori																																																			
Consegna lavori/servizi																																																			
Esecuzione servizio																																																			
Verifica																																																			
Collaudo/CRE																																																			
MOP-BDAP																																																			