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PROPOSTA DI PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO AI SENSI DEGLI
ARTT. 180, 183 COMMI 15 E 16, 187

DEL D. LGS 50/2016 AVENTE AD
OGGETTO LA RIQUALIFICAZIONE DEL
CENTRO SPORTIVO COMUNALE SITO

A CASSINA DE' PECCHI IN VIALE
TRIESTE

EmissioneRev00 Settembre 2022
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INSTALLAZIONE CANTIERE

mese 8mese 5

CRONOPROGRAMMA DELL' INTERVENTO

mese 9mese 7mese 6mese 3 mese 4mese 1 mese 2

MOVIMENTAZIONE DI MATERIA

REALIZZAZIONE RECINZIONE DI CANTIERE

SERVIZI DI CANTIERE ED INSTALLAZIONE IGIENICO ASSISTENZIALI

DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

SCAVI 

RIEMPIMENTI

OPERE STRUTTURALI

FONDAZIONI 

STRUTTURE PREFABBRICATE

OPERE IN CARPENTERIA METALLICA

COPERTURE

OPERE IN CARTONGESSO

SOTTOFONDI / PAVIMENTI / RIVESTIMENTI

COIBENTAZIONI E IMPERMEABILIZZAZIONI

OPERE EDILI

OPERE DA SERRAMENTISTA

OPERE DA FABBRO

OPERE DA LATTONIERE IDRAULICO

TINTEGGIATURE

ASSISTENZE 

ARREDI

IMPIANTI FLUIDOMECCANICI

IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI

tempi di esecuzione: circa 510gg

CENTRALI TERMICHE

CENTRALI TECNOLOGICHE

DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE AMBIENTI

RETE DI SCARICO

IMPIANTO IDRICO SANITARIO

QUADRI ELETTRICI

DISTRIBUZIONE

IMPIANTO DI TERRA

ILLUMINAZIONE ORDINARIA E SICUREZZA

TRASMISSIONE DATI-TELEFONIA

DIFFUSIONE SONORA

ANTIFURTO-TVCC-CONTROLLO ACCESSI

SISTEMAZIONI ESTERNE

SOTTOFONDI / PAVIMENTAZIONI VIALETTI

SOTTOSERVIZI

AREE VERDI

PROVE E COLLAUDI

PROVE E COLLAUDI

SMOBILIZZO DI CANTIERE

RIMOZIONE ATTREZZATURE ED IMPIANTI DI CANTIERE

SGOMBERO E PULIZIA DELL'AREA


