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Manutenzione straordinaria strade e marciapiedi comunali

Anno 2021

Comune di Vimodrone - MI

N Lavorazione - Ubicazione

Durata (gg)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1
Approntamento del cantiere - autorizzazioni per occupazione, posa divieti di sosta, 

ecc..
8

2
Intervento 1 - Via Ariosto                                                                                              

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
8

3
Intervento 2 - Via Padana Superiore                                                                                              

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
8

4
Intervento 3 - Via F.lli Rosselli                                                                                              

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
10

5
Intervento 4 - Via Sant'Isidoro                                                                                                                                           

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
10

6
Intervento 5 - Via Sottocorno                                                                                                                                           

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
10

7
Intervento 6 - Via Diaz                                                                                                                   

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
14

8
Intervento 7 - Via Padana Superiore - Formazione Passerella Ciclopedonale                                                                                             

Preparazione fondazioni, realizzazione struttura ponte, sistemazione sponde
90

9
Intervento 8 - Via Padana Superiore - Formazione Pista Ciclopedonale                                                                                             

Preparazione del fondo e del piano di posa, rullatura terreno, stesa tappeto pista
30

10
Intervento 9 - Via Gramsci incrocio con via XI Febbraio                                                                                              

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
8

11
Intervento 10 - Intersezione rotatoria via Di Vittorio                                                                                      

Fresatura e preparazione del piano di posa, stesa tappeto d'usura
8

12

Intervento 11 - Via XI Febbraio                                                                                              

Rimozione pavimentazione esistente, sistemazione fondo e massetti, posa nuova 

pavimentazione

30

13 Smobilizzo del cantiere 6

240

90

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

TOTALE GIORNI DI LAVORO con sovrapposizioni

TOTALE giorni di lavoro senza sovrapposizioni
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