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ID Task

Mode

Task Name Duration

1 MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE 210 days

2 SCUOLA SECONDARIA VIA PIAVE 85 days

3 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 5 days

4 Accantieramento esterno e preparazione al 

cantiere

5 days

5 FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 55 days

6 Protezione materiale in facciata (pluviali, 

lampade, ecc.)

10 days

7 Verifica degli intonaci e rimozioni parti 

incoerenti/ammalorate (Escluso prospetto Est 

e passerella)

10 days

8 Disinfezione delle superfici 10 days

9 Ripristino delle parti ammalorate 20 days

10 Rasature uniformanti 15 days

11 FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI 30 days

12 Finiture 15 days

13 Tinteggiatura 15 days

14 Tinteggiatura protettiva 15 days

15 Manutenzione finestre esistenti (Escluso 

prospetto Est e Passerella)

10 days

16 Revisione dei sistemi di schermatura solare  

(Escluso prospetto Est e passerella)

10 days

17 PALESTRA VIA PIAVE E COLLEGAMENTO PEDONALE 77 days

18 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 3 days

19 Accantieramento esterno e preparazione al 

cantiere

3 days

20 FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 42 days

21 Protezione materiale in facciata (pluviali, 

lampade, ecc.) (Escluso prospetto Est e 

passerella)

10 days

22 Verifica degli intonaci e rimozioni parti 

incoerenti/ammalorate

10 days

23 Disinfezione delle superfici 10 days

24 Ripristino delle parti ammalorate 7 days

25 Rasature uniformanti 15 days

26 FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI 35 days

27 Finiture 15 days

28 Tinteggiatura 20 days

29 Manutenzione finestre esistenti  (Escluso 

prospetto Est e passerella)

15 days

30 SCUOLA PRIMARIA VIA PIAVE 78 days

31 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 10 days

32 Accantieramento esterno e preparazione al 

cantiere

10 days

33 FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 58 days

34 Protezione materiale in facciata (pluviali, 

lampade, ecc.)

15 days

35 Verifica degli intonaci e rimozioni parti 

incoerenti/ammalorate

15 days

36 Disinfezione delle superfici 13 days

37 Ripristino delle parti ammalorate 15 days

38 Ripristino cappotti 20 days

39 Rasature uniformanti 15 days

40 FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI 20 days

41 Finiture tinteggiature 20 days

42 SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME 95 days

43 FASE 0 - ACCANTIERAMENTO 5 days

44 Accantieramento esterno e preparazione al 

cantiere

5 days

45 FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI 70 days

46 Protezione materiale in facciata (pluviali, 

lampade, ecc.)

20 days

47 Verifica degli intonaci e rimozioni parti 

incoerenti/ammalorate

20 days

48 Disinfezione delle superfici 15 days

49 Ripristino delle parti ammalorate 20 days

50 Rasature uniformanti 15 days

51 FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI 25 days

52 Finiture di intonaci 25 days

MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE

SCUOLA SECONDARIA VIA PIAVE

FASE 0 - ACCANTIERAMENTO

5 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere

FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

10 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)

10 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate (Escluso prospetto Est e passerella)

10 days Disinfezione delle superfici

20 days Ripristino delle parti ammalorate

15 days Rasature uniformanti

FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI

15 days Finiture 

15 days Tinteggiatura

15 days Tinteggiatura protettiva

10 days Manutenzione finestre esistenti (Escluso prospetto Est e Passerella)

10 days Revisione dei sistemi di schermatura solare  (Escluso prospetto Est e passerella)

PALESTRA VIA PIAVE E COLLEGAMENTO PEDONALE

FASE 0 - ACCANTIERAMENTO

3 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere

FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

10 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.) (Escluso prospetto Est e passerella)

10 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate

10 days Disinfezione delle superfici

7 days Ripristino delle parti ammalorate

15 days Rasature uniformanti

FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI

15 days Finiture 

20 days Tinteggiatura

15 days Manutenzione finestre esistenti  (Escluso prospetto Est e passerella)

SCUOLA PRIMARIA VIA PIAVE

FASE 0 - ACCANTIERAMENTO

10 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere

FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

15 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)

15 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate

13 days Disinfezione delle superfici

15 days Ripristino delle parti ammalorate

20 days Ripristino cappotti

15 days Rasature uniformanti

FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI

20 days Finiture tinteggiature

SCUOLA PRIMARIA VIA FIUME

FASE 0 - ACCANTIERAMENTO

5 days Accantieramento esterno e preparazione al cantiere

FASE 1 - RIMOZIONI E DEMOLIZIONI

20 days Protezione materiale in facciata (pluviali, lampade, ecc.)

20 days Verifica degli intonaci e rimozioni parti incoerenti/ammalorate

15 days Disinfezione delle superfici

20 days Ripristino delle parti ammalorate

15 days Rasature uniformanti

FASE 2 - FINITURE E RIMONTAGGI

25 days Finiture di intonaci
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