
CRONOPROGRAMMA FASI 

Villa Torri - LOTTO A
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AZIONI DI PROGETTO

Programmazione

Programmazione

CUP

Aggiornamento programma triennale e annuale OO.PP.

Progettazione

Acquisizione CIG (collegato al CUP) - Attività tecniche

Determinazione a contrarre - attività tecniche

Pubblicazione bando / trasmissione lettera di invito

Esecuzione procedura di selezione

Determina aggiudicazione - attività tecniche

Gestione informazioni CIG  attività tecniche

Approvazione Quadro Economico e impegni di spesa

Redazione progetto definitivo/esecutivo

Verifica, validazione e approvazione progetto

Selezione operatore

Acquisizione CIG (collegato al CUP) - Lavori

Determinazione a contrarre e impegno di spesa

Pubblicazione bando / trasmissione lettera di invito

Esecuzione procedura di selezione attraverso CUC

Determina aggiudicazione

Esecuzione

Gestione informazioni CIG - esecuzione lavori 

Consegna lavori/servizi

Esecuzione lavori

Verifica

Collaudo/CRE

MOP-BDAP
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