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Ing. Riccardo Sonzogni 
Ord. Ing. Bg n. 2027 

 

Arch. Franco Nicolosi 
Ord. Arch. Bg n. 1128 

 

 

 

 

Responsabile Unico del  

Procedimento 
Arch. Carlo Tenconi 

PROGETTO  

DEFINITIVO-ESECUTIVO 
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Lavorazioni

Lavori stradali

Località Crivella Tratto A

 Allestimento del cantiere 1    

Preparazione cantiere 1    

Rimozioni e demolizioni 3    

 Sistemazione cordoli 2    

 Asfaltatura 1    

Smantellamento cantiere 1    

Località Crivella Tratto B

Preparazione cantiere 1    

Rimozioni e demolizioni 3    

Scavi e massicciata 3    

 Posa  cordoli 3    

Getto di massetto armato 3    

Posa pavimentazione in pietra 1    

 Asfaltatura 2    

Smantellamento cantiere 1    

Località Crivella Tratto C

Preparazione cantiere 1    

Rimozioni e demolizioni 3    

Scavi e massicciata 2    

 Posa  cordoli 3    

Getto di massetto armato 2    

Posa pavimentazione in pietra 1    

Fornitura e posa impianto semaforico 5    

Asfaltatura 1    

Formazione segnaletica 1    

Smantellamento cantiere 1    

Via Padana Superiore

 Allestimento del cantiere 1    

Rimozioni e demolizioni 3    

Scavi e massicciata 3    

Posizionamento cordoli 3    

Getto di massetto armato 3    

Posa pavimentazione in pietra 3    

Asfaltatura 1    

Smantellamento cantiere 1    

Via Diaz

 Allestimento del cantiere 1    

Demolizione pavimentazione 1    

 Posa guaina bituminosa 1    

 Asfaltatura 1    

Smantellamento cantiere 1    

Via L. Da Vinci

 Allestimento del cantiere 1    

Rimozioni e demolizioni 2    

Scavi e massicciata 2    

Posizionamento cordoli 3    

Getto di massetto armato 1    

Sistemazione cordoli 2    

Asfaltatura marciapiedi 2    

Scarif ica pavimentazione stradale 1    

Asfaltatura 1    

Formazione segnaletica stradale 1    

Smantellamento cantiere 1    

TOTALE GIORNI LAVORATIVI 86         

TOTALE GIORNI NATURALI 120

COMUNE DI VIMODRONE - SETTORE REGOLAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO

             Manutenzione straordinaria delle strade e dei marciapiedi comunali anno 2020

CRONOPROGRAMMA LAVORI

giorni lav .

52 4settimana 3

giorni nat.

Durata 

lav orazio

ni 

ipotizzate 

(in giorni)

I mese

111 8 12 136 7 9 10 15 16 17 18

II mese III mese IV mese V mese

19 2014


