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A2001  Comune di VIMODRONE (MI) 
Allegato B - Cronoprogramma
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Allestimento di cantiere x 1

Piano rialzato e seminterrato
Rimozione di infissi interni x 1
Rimozione di zoccolino x 1
Rimozione di radiatori x 1
Rimozione di apparecchi idro-sanitari x 1
Rimozione di impianti x 1
Rimozione di corpi illuminanti x 1
Idrolavaggio (esterno) x
Scrostamento intonaco (interrato ed esterno) x x 2
Rimozione di pavimenti e rivestimenti x x 2
Demolizione di controsoffitti x 1
Demolizione di tramezzi x 1
Apertura vani porta o similari x 1
Demolizione di massetto x 1
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare x x x 3
Tavolati in mattoni forati x x 2
Posa falsi telai per infissi interni x 1
Formazione di tracce e fori x 1
Impianto idrico sanitario x x x 3
Chiusura di tracce e fori x 1
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici x 1
Massetti in conglomerato cementizio x 1
Intonaco superfici interne x x 2
Intonaco superfici esterne x x 2
Intonaco deumidificante (piano interrato) x x x 3
Montaggio controsoffitti metallici x x 2
Pavimenti di varia natura x x 2
Realizzazione di rivestimenti x x 2
Posa in opera di battiscopa (piano interrato) x 1
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello x x x x x x x x 8
Montaggio infissi interni in metallo x 1
Montaggio infissi interni in legno x 1
Montaggio idrosanitari e accessori vari x x 2
Montaggio corpi radianti e accessori vari x 1
installazione apparecchiature elettriche x x x 3

Piano primo
Rimozione di infissi interni x 1
Rimozione di radiatori x x 2
Rimozione di apparecchi idro-sanitari x 1
Rimozione di impianti x 1
Rimozione di corpi illuminanti x 1
Rimozione di pavimenti e rivestimenti x 1
Demolizione di controsoffitti x 1
Demolizione di tramezzi x 1
Apertura vani porta o similari x 1
Demolizione di massetto x 1
Forometria nel solaio x 1
Tavolati in blocchi di calcestruzzo cellulare x x 2
Tavolati in mattoni forati x x x 3
Posa falsi telai per infissi interni 0
Formazione di tracce e fori x 1
Impianto idrico sanitario x x x 3
Distribuzione aria x x x 3
Chiusura di tracce e fori x 1
Impianto elettrico e di terra interno agli edifici x x 2
Massetti in conglomerato cementizio con pompa 0
Ripresa intonaco ammalorato scala x 1
Intonaco superfici interne x x 2
Montaggio controsoffitti metallici x x x 3
Pavimenti di varia natura x x 2
Realizzazione di rivestimenti x x 2
Tinteggiatura pareti e soffitti a rullo/pennello x x x x 4
Posa in opera di battiscopa x 1
Montaggio infissi interni in metallo x 1
Montaggio infissi interni in legno x 1
Montaggio idrosanitari e accessori vari x x 2
installazione apparecchiature elettriche x x 2
Smantellamento di cantiere x 1

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E ADEGUAMENTO EDIFICI COMUNALI VIA BATTISTI N. 23 E N.29 

DU
RA

TA
 

FA
SE

mese 2
FASI DI LAVORO

mese 1 mese 3
PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

CRONOPROGRAMMA

Pagina 1 di 1


	A2001_A06
	Fogli e viste
	A06


	A2001_A06_Cronoprogramma
	Foglio2 (2)


