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ALLEGATO "A"

Comune di Cassina de Pecchi
Provincia di MI

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Lavori di riqualificazione del Campo sportivo di via Mazzini

COMMITTENTE: Comune di Cassina de' Pecchi.

CANTIERE: via Mazzini, Cassina de Pecchi (MI)

Cassina de Pecchi, 29/05/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Architetto De Martino Giuseppe )

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Arch. R.U.P. $EMPTY_COM_10$ $EMPTY_COM_09$)

Architetto De Martino Giuseppe
Viale Sarca 78
20125 Milano (MI)
Tel.: 02 66119955 - Fax: 0266101231
E-Mail: info@studiodemartino.net
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 84 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 1 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

MOVIMENTI TERRA 60 g

Scotico di terreno vegetale dall'area di cantiere 9 g

Scavo di sbancamento 7 g

Realizzazione del cassonetto stradale 4 g

Stabilizzazione del terreno esistente 15 g

Scavo a sezione obbligata per pozzi perdenti 4 g

OPERE DA IMPRENDITORE EDILE 65 g

Cordoli, canaletta in cls prfabbricato 13 g

Installazione rete di raccolta acque meteoriche 14 g

Posa di manto sintetico 19 g

OPERE DA IMPIANTISTA

Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato 6 g
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