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Via Galilei

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera X

Fresatura spessore 10 cm X

Fornitura e stesa di binder 12 cm X

Stesa nuovo tappetino d'usura sp. 4 cm X

Realizzazione segnaletica stradale x

Posa guardrail X x x x

Smobilizzo del cantiere x

Via Roma incrocio da Via Dante a Via Pascoli

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera X

Fresatura spessore 8 cm X

Fornitura e stesa di binder 5 cm X

Stesa nuovo tappetino d'usura sp. 3 cm x

Realizzazione segnaletica stradale x

Smobilizzo del cantiere x

Via Grandi

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x

Fresatura spessore 4 cm x

Stesa nuovo tappetino d'usura sp. 4 cm x

Realizzazione segnaletica stradale x

Smobilizzo del cantiere x

Via XXV Aprile incrocio Villa Pompea

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x

Fresatura spessore 4 cm x

Stesa nuovo tappetino d'usura sp. 4 cm x

Realizzazione segnaletica stradale x

Smobilizzo del cantiere x

Via Venezia da incrocio via Roma a Vicolo Della Lira

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x

Fresatura spessore 4 cm x

Stesa nuovo tappetino d'usura sp. 4 cm x

Realizzazione segnaletica stradale x

Smobilizzo del cantiere x

Pista ciclabile via Napoli

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x x

Demolizione pista ciclabile e taglio radici x x

Creazione massetto in cls x x

Smobilizzo del cantiere x x

Fresatura spessore 2 cm x

Posa asfalto colato x x

Verniciatura asfalto colato x

Pista ciclabile via Trieste

Apprestamento del cantiere, stoccaggio dei materiali e dei mezzi d'opera x x

Demolizione pista ciclabile e taglio radici x x

Creazione massetto in cls x x

Smobilizzo del cantiere x x

Posa asfalto colato x

Verniciatura asfalto colato x
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