



COMUNE DI VIMODRONE

Città metropolitana di Milano

Palazzo Comunale **Via C. Battisti, 56** – C.A.P. **20090** –

Telefono **02250771** – Fax **022500316**

Pec **comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it**

E-mail Istituzionale **protocollo@comune.vimodrone.milano.it**

Codice identificativo univoco fatturazione: **BHK9ZK**

Codice Fiscale **07430220157** – Partita Iva **00858950967**

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO

Registro Interno n. **75**

Registro Generale n. **582**

<p align="center">DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO</p>

Assunta nel giorno 23-09-2019

OGGETTO: MODIFICA DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE PER AGGIORNAMENTO VALORE OPERE SOGGETTE A RIBASSO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Vista la determinazione n. 486 del 08/08/2018 avente ad oggetto: “APPROVAZIONE OPERAZIONI DI GARA E AGGIUDICAZIONE APPALTO DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE;

Rilevato che il quadro economico riportato nella stessa determinazione non corrisponde a quello riportato nel capitolato speciale d'appalto;

Dato atto che l'importo corretto degli oneri soggetti a ribasso ammontano complessivamente a Euro 165.00,00 così come riportato anche nella lettera d'invito e non euro 162.000,00 come riportato erroneamente nella Determina sopra richiamata;

Ritenuto opportuno individuare correttamente l'importo del contratto a seguito dell'espletamento della gara;

Rilevato che in esito alla gara l'aggiudicatario ha offerto un ribasso percentuale pari al 38,321%, si riporta di seguito l'importo corretto del contratto:

- Importo lavori Euro 101.770,35 + IVA 22%
- Importo relativo alla sicurezza Euro 3.000,00 + IVA 22%
- Totale importo contrattuale Euro 104.770,35 + IVA 22%

Dato che il quadro economico corretto risulta essere il seguente:

	A1	importo per esecuzione lavori a misura	€ 101.770,35
	A2	Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
A		Importo totale dell'appalto	€ 104.770,35
	b1	spese per pubblicità	€ 500,00
	b2	fondo per accordi bonari 3% di A	€ 3.143,11
	b3	incentivi e supporto RUP	€ 3.300,00
	b4	spese tecniche	€ 18.600,00
	b5	imprevisti e arrotondamenti	€ 5.238,52
	b6	IVA 22% lavori	€ 23.049,48
	b7	Cassa previdenziale e IVA 22% spese tecniche	€ 4.999,68
	b8	IVA 22% imprevisti	€ 1.152,47
	b9	spese a disposizione dell'amministrazione per opere in economia compresa IVA 22%	€ 84.246,39
B		Somme a disposizione	€ 144.229,65
A+B		TOTALE INTERVENTO	€ 249.000,00

VISTI

- il DUP Documento Unico di programmazione la cui nota di aggiornamento per triennio 2019/2021 è stata approvata con delibera di C.C. n. 99 del 18/12/2018;
- il bilancio di previsione 2019/2021, approvato con delibera di C.C. n. 100 del 18/12/2018;
- la delibera di G.C. n. 183 del 21/12/2018 di assegnazione delle dotazioni di competenza per triennio 2019-2021;
- il decreto N. 06 del 20/05/2019 di nomina del Responsabile del Settore Tecnico;

DETERMINA

- che l'importo corretto del contratto relativo ai lavori di manutenzione straordinaria "ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE VOTIVA CIMITERO COMUNALE" è pari a Euro 104.770,354 + IVA 22% di cui 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso;

che il nuovo quadro economico corretto risulta il seguente:

	A1	importo per esecuzione lavori a misura	€ 101.770,35
	A2	Oneri sicurezza specifici (non soggetti a ribasso)	€ 3.000,00
A		Importo totale dell'appalto	€ 104.770,35
	b1	spese per pubblicità	€ 500,00
	b2	fondo per accordi bonari 3% di A	€ 3.143,11
	b3	incentivi e supporto RUP	€ 3.300,00
	b4	spese tecniche	€ 18.600,00
	b5	imprevisti e arrotondamenti	€ 5.238,52
	b6	IVA 22% lavori	€ 23.049,48

	b7	Cassa previdenziale e IVA 22% spese tecniche	€ 4.999,68
	b8	IVA 22% imprevisti	€ 1.152,47
	b9	spese a disposizione dell'amministrazione per opere in economia compresa IVA 22%	€ 84.246,39
B		Somme a disposizione	€ 144.229,65
A+B		TOTALE INTERVENTO	€ 249.000,00

Firmato digitalmente
IL RESPONSABILE
TENCONI CARLO