



Comune di Vimodrone

(Provincia di Milano)

c.a.p. 20090

Cod. Fisc. **07430220157**
Partita Iva **00858950967**

ORIGINALE

Registro Interno n. 125

Registro Generale n. 610

**DETERMINAZIONE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA
OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO**

Assunta nel giorno 09-12-2015

OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO E
DETERMINAZIONE A CONTRATTARE PER L'APPALTO DI LAVORI DI
REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E
RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE LUNGO LA VIA
PADANA IN LOCALITA' S. GIUSEPPE

IL RESPONSABILE

Tra gli interventi inseriti nella programmazione lavori pubblici sono stati previsti lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in località s. Giuseppe.

Vi è urgenza di eseguire detti lavori. Detti lavori sarebbero dovuti iniziare alcuni mesi fa ma vi sono state una serie di condizioni che non hanno permesso fino ad ora di attivarli. Non si è potuti partire prima con la procedura, come inizialmente programmato, a causa del fatto che, da una parte, la redazione del progetto definitivo/esecutivo nella fase di ultimazione, non ha avuto un andamento regolare anche essendo emersi ripetuti problemi nella effettiva presenza di sottoservizi interferenti con il progetto ed in particolare con la realizzazione dell'impianto di illuminazione, problemi che hanno comportato la necessità di adeguare il progetto con nuove valutazioni da parte del gestore dell'illuminazione pubblica, dall'altra è stato necessario aspettare il bilancio di previsione, approvato 29 giugno 2015, per liberare le risorse integrative necessarie per le opere relative alla riqualificazione della viabilità del tratto ovest della strada Padana.

Inoltre a seguito della presentazione del progetto definitivo/esecutivo nella prima stesura presentato in data 04/08/2015 prot. 11125, si è avviato il procedimento di verifica/validazione a seguito del quale si è ritenuto di apportare modifiche alla progettazione proposta in particolare privilegiando l'aspetto di fruibilità dell'intero percorso dal quartiere San Giuseppe fino al cimitero rispetto alla tipologia di infrastrutture di separazione tra il flusso veicolare e la pista ciclabile che risultano nella documentazione propedeutica alla approvazione del progetto. Questa attività si è concretizzata con la presentazione del progetto definitivo/esecutivo in data 30/11/2015 prot. 17663.

Al fine di contenere i tempi amministrativi necessari alla scelta del contraente, nella imminenza della presentazione del progetto definitivo/esecutivo da sottoporre a procedimento di verifica e validazione, in data 28/07/2015 con det. 319 si è provveduto ad approvare l'esito del procedimento di individuazione di n. 10 operatori

economici da invitare alla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del d.lgs. n. 163/2006 per l'affidamento dei lavori in oggetto

Ora, dopo questo complesso e articolato iter progettuale, solo in parte sintetizzato sopra, occorre velocemente iniziare i lavori recuperando almeno parzialmente i tempi previsti dalla programmazione tecnico – economica permettendo di evitare interferenze con altre attività lungo l'asse della Padana che causerebbero notevoli disagi al traffico, tenuto conto che il luogo dei lavori si colloca in un importante snodo viabilistico.

Con delibera Giunta Comunale nr. 99 del 18-06-2014 si è provveduto alla approvazione aggiornamento progetto preliminare approvato con delibera di G.C. n. 90 del 15/10/2010, pista ciclopedonale lungo la via padana sup. tra località San Giuseppe e cimitero, e opere connesse;

L'incarico di progettazione definitiva e esecutiva è stato affidato con Determinazione n. 275 del 15/07/2013, all'ATI costituita dall'arch. Cavanna e dall'ing. Logiudice a seguito di dell'espletamento di una procedura di cottimo fiduciario svolta sulla piattaforma Sintel. Per fare fronte al complesso delle problematiche evidenziate in parte sopra e che trovano più compiutamente sviluppo nel complesso degli atti cronologicamente fin qui assunti si è proceduto a formalizzare un nuovo incarico con det. 573 del 24/11/2015.

Il progetto nella stesura finale presentata in data 30/11/2015 al prot. 17663, risulta composto dai seguenti elaborati:

TAVOLA 1a – Estratti di mappa catastale, di P.G.T. e di P.G.T.U.

TAVOLA 1b – Foto dello stato attuale

TAVOLA 2ab – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche

TAVOLA 2cd – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche

TAVOLA 2ef – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche

TAVOLA 3ab – Planimetria comparativa sdf-prog.

TAVOLA 3cd – Planimetria comparativa sdf-prog.

TAVOLA 3ef – Planimetria comparativa sdf-prog.

TAVOLA 4ab – Planimetria di progetto quotata

TAVOLA 4cd – Planimetria di progetto quotata

TAVOLA 4ef – Planimetria di progetto quotata

TAVOLA 5ab – Planimetria di progetto con reti tecnologiche

TAVOLA 5cd – Planimetria di progetto con reti tecnologiche

TAVOLA 5ef – Planimetria di progetto con reti tecnologiche

TAVOLA 6ab – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane

TAVOLA 6cd – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane

TAVOLA 6ef – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane

TAVOLA 7ab – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale

TAVOLA 7cd – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale

TAVOLA 7ef – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale

TAVOLA 8 – Planimetria di progetto con individuazione dell'area di scarificazione e ripristino del manto stradale

TAVOLA 9 – Sezioni trasversali: stato attuale – modifiche – progetto

TAVOLA 10 – Particolari sezioni di progetto: sezioni AA-BB

TAVOLA 11 – Particolari sezioni di progetto: sezioni CC-DD-FF

TAVOLA 12 – Particolari sezioni di progetto: sezioni EE-GG

TAVOLA 13 – Particolari sezioni di progetto: sezioni HH-II

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.125 del 09-12-2015 COMUNE DI VIMODRONE

TAVOLA 14 – Particolari sezioni di progetto: sezioni LL-MM-NN
 TAVOLA 15 – Particolari sezioni di progetto: sezioni OO-PP
 TAVOLA 16 – Particolari sezioni di progetto: sezione QQ-RR-SS
 TAVOLA 17a – Progetto muro di contenimento della roggia nel tratto di via della Repubblica
 TAVOLA 17b – Progetto cavalletto di scavalco rete smaltimento acque in zona incrocio Padana-Repubblica
 TAVOLA 17c – Progetto cavalletto di collegamento diverse quote della pista nel tratto zona cimitero
 TAVOLA 18 – Particolari di progetto parapetti
 TAVOLA 19 – Progetto strutturale parapetti tipo 1 e 2
 TAVOLA 20 – Progetto strutturale parapetti tipo 3 e 4
 TAVOLA 1CR- Cronoprogramma dei lavori
 TAVOLA 1PSC – Layout di cantiere Lotto A
 TAVOLA 2PSC - Layout di cantiere Lotto B
 TAVOLA 3PSC - Layout di cantiere Lotto C
 TAVOLA 4PSC - Layout di cantiere Lotto D
 ALLEGATO A – Relazione tecnica generale
 ALLEGATO A1 – Relazione geologica
 ALLEGATO A2 – Relazione di calcolo opere strutturali
 ALLEGATO A3 – Relazione qualità e dosatura dei materiali impiegati nelle opere strutturali
 ALLEGATO B – Computo metrico estimativo
 ALLEGATO C – Analisi dei prezzi
 ALLEGATO D – Quadro Economico
 ALLEGATO E – Capitolato prestazionale elementi tecnici
 ALLEGATO E1 – Disciplinare elementi tecnici impianto illuminazione pubblica redatto da Enel sole
 ALLEGATO F – Bozza di contratto
 ALLEGATO G – Piano della Sicurezza e coordinamento
 ALLEGATO G1 – Analisi dei Rischi
 ALLEGATO G2 – Costi della Sicurezza
 ALLEGATO H – Piano di Manutenzione
 ALLEGATO I – Fascicolo Tecnico
 ALLEGATO L – Quadro dell'incidenza della manodopera

La validazione del progetto è avvenuta in data 09/12/2015 dal responsabile del procedimento Ing. Christian Leone come da verbale agli atti;

Gli interventi articolati nel progetto definitivo/esecutivo sono finanziati da fondi comunali e risultano avere il seguente quadro economico:

COMUNE DI VIMODRONE (MI)			
NUOVA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO LA SS 11 PADANA SUPERIORE			
1. IMPORTO LAVORI			
	CAT.	OPERE	IMPORTO
A	OG3	Strade - ponti viadotti e opere complementari	€ 633.429,42
		TOTALE 1.	€ 633.429,42
2. IMPORTO PER PROGETTAZ. DIREZIONE LAVORI - CSP E CSE - PRESTAZ. SPECIALISTICHE			
C		Art. 92 Codice degli appalti	
		Progetto e direzione lavori <i>vedi calcolo compensi professionali allegato</i>	€ 57.178,46
		Spese e compensi accessori <i>vedi calcolo compensi professionali allegato</i>	€ 14.294,62
		TOTALE PARZIALE	€ 71.473,08
		RIBASSO D'ASTA 62,30 %	-€ 44.527,73
		TOTALE	€ 26.945,35
		4% c.n.p.i.a.i.a.	€ 1.077,81
		iva 22% su TOTALE + 4%	€ 6.165,10
		TOTALE 2.	€ 34.188,26
3. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
D	OG10	Importi in economia : Impianto di illuminaz. pubblica	€ 42.525,18
D1	OG10	Importi in economia : Impianto di illuminaz. Pubblica tratto Repubblica-cimitero	€ 25.000,00
E		Imprevisti 3,5% di 1	€ 22.170,03
F		Accantonamento 1,5 % di 1	€ 9.501,44
G		Spese per pubblicità	€ 431,00
H		Spese per R.U.P. 0,5% di 1	€ 3.167,15
I		SPESE PER COLLAUDI	
		Collaudo Tecnico Amministrativo	€ 2.496,00
		Collaudo Strutture	€ 2.496,00
		Accantonamento per eventuali prove statiche aggiuntive	€ 4.500,00
L		Iva 10% di 1	€ 63.342,94
M		Iva 10% di 3.D/3.D1 opere in economia	€ 6.752,52
N		Iva 22% di 3.I collaudi	€ 2.088,24
		TOTALE 3.	€ 182.382,26
		TOTALE COMPLESSIVO	€ 849.999,94

Rilevato come dagli atti di progetto risulta che:

- L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed il costo della manodopera ed esclusi oneri fiscali, ammonta ad euro 633.429,42 . Gli oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 12.254,26. L'importo per il costo manodopera non soggetta a ribasso ammonta ad euro 143.521,67. L'importo dell'appalto,

Determinazione OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO n.125 del 09-12-2015 COMUNE DI VIMODRONE

esclusi gli oneri per la sicurezza, l'importo costo manodopera e gli oneri fiscali, soggetto a ribasso ammonta ad euro 477.653,29.

- I lavori sono riconducibili all'unica categoria prevalente OG 3 CLASSIFICA III.
- Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 120 naturali successivi e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il luogo di esecuzione è il Comune di Vimodrone, nelle vie indicate nel capitolato, l'appalto è stato strutturato a corpo.
- il codice CUP è G17H03000130001.

Accertato come:

- per la scelta del soggetto cui affidare l'esecuzione dei lavori di che trattasi si ritiene di attivare la procedura prevista dall'articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 163/2006, stabilendo quale criterio, il prezzo più basso determinato mediante ribasso sull'importo posto a base di gara, potendo rientrare detti lavori per la loro natura e il loro importo nell'ambito della previsione normativa citata e tenuto conto dell'estrema urgenza di procedere all'affidamento, attesa la necessità di iniziare quanto prima l'esecuzione di detti lavori come sopra indicato;
- da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le prestazioni che servono al Comune;
- si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma SINTEL;
- per l'individuazione degli operatori da invitare, si è effettuata la procedura indicata ed approvata nella determinazione registro generale n. 319 del 28/07/2015, cui si rinvia integralmente, da cui è discesa l'individuazione di n. 10 operatori economici da invitare;

Preso atto che, dopo alcune proroghe, a far data dal 01 novembre 2015 è divenuto operativo l'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall'articolo. 23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114, che obbliga i Comuni non capoluogo di provincia ad acquisire beni, servizi e lavori facendo ricorso, alternativamente, a quattro modelli aggregatori specificatamente previsti. Il Comune di Vimodrone si è organizzato e allineato a questa nuova disposizione, optando, tra le alternative previste dal legislatore nell'articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, per l'accordo consortile con un altro Comune, stipulando, dapprima, con il Comune di Cassina de Pecchi, e poi, successivamente, anche con l'aggiunta del Comune di Rodano, una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la costituzione della centrale unica di committenza. Si è quindi disciplinata l'istituzione di un ufficio comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza (nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, disciplinando all'interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai Comuni associati ed in capo all'ufficio Comune operante come Cuc.

Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai sensi dell'articolo 7 della citata convenzione, vi è l'approvazione della determina a

contrarre nonché l'individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato articolo , mentre in capo all'ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell'articolo 4 della citata convenzione vi è l'approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della stessa fino all'aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità dell'offerta, la verifica dei requisiti in capo all'affidatario e l'approvazione dell'aggiudicazione definitiva.

Visto l'art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: "la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del responsabile del procedimento di spesa indicante:

- il fine che con il contratto si intende perseguire-;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti;

Dato atto che:

✓ il **fine** del contratto è quello di dare esecuzione ai lavori di che trattasi per poter dotare la comunità locale di una importate pista ciclopedonale che possa collegare il quartiere San Giuseppe con il cimitero e da qui centro del paese dando continuità ad un sistema di percorsi ciclabili che da San Giuseppe connettono l'ospedale San Raffaele, Cascina Gobba, il comune di Cologno Monzese e la rete dei navigli.

✓ **l'oggetto e le clausole essenziali** : è l'esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per l'esecuzione dei lavori DI REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE E RIQUALIFICAZIONE DEL TRATTO STRADALE LUNGO LA VIA PADANA IN LOCALITA' S. GIUSEPPE, a corpo, riconducibili alla categoria prevalente OG 3 classifica III secondo le indicazioni più di dettaglio contenute negli elaborati progettuali allegati al presente atto come parte integrante e sostanziale. . In particolare si rileva come:

- non sia possibile procedere ad una suddivisione a lotti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e smi, così come modificato dall'art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione accrescerebbe sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la diseconomicità dovuta alle mancate sinergie attuabili con la richiesta di una prestazione integrata;

- alcune prestazioni dedotte nel presente appalto rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa individuate dall'art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012. Pertanto occorre che i concorrenti, che non fossero ancora iscritti o non avessero ancora fatto domanda, presentino domanda di iscrizione alle cd. "white lists" istituite presso le Prefetture competenti per territorio, ai fini della stipula del contratto. In ogni caso in caso di stipula del contratto sulla base della sola istanza di iscrizione, l'Amministrazione comunicherà alla competente Prefettura di attendere l'adozione del provvedimento definitivo e che, qualora sopravvenga diniego

all'iscrizione, procederà a recedere dal contratto. Rimane inteso che nel periodo intercorrente tra la stipulazione del contratto e l'iscrizione vera e propria nell'elenco, il contratto è comunque eseguito;

- Vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata dei lavori, nelle more della stipula del contratto e ciò per i medesimi motivi sopra indicati che hanno portato ad attivare questa tipologia di procedura;
- ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, l'appaltatore dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (cig), che sarà assegnato e la previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà successivamente stipulato;

✓ **La forma** che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica amministrativa in modalità elettronica.

✓ **La modalità di scelta del contraente** è procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.lgs 163/2006 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia denominato Piattaforma Sintel con invito a n 10 operatori economici individuati secondo la procedura indicata e approvata con determinazione registro generale n. 319 del 28/07/2015, con criterio di aggiudicazione del massimo ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara, lasciando quale termine per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo detto termine adeguato a quanto previsto per le procedure negoziate dal D.lgs. n. 163/2006 e ritenuto ragionevole, atteso che dell'esigenza di dare corso a detti lavori si era data notizia per tempo nell'avviso di preinformazione pubblicato nei primi mesi dell'anno 2015, potendo quindi i vari operatori interessati organizzarsi per tempo.

Si ritiene quindi di demandare all'Ufficio comune operante come Cuc l'espletamento della procedura, previa adozione dell'atto di approvazione degli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa dell'autorità e la richiesta del codice cig, che, al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ancac e osservatorio come previsto nella convenzione

Verificato come ai fini contabili il Q.E. dell'opera trova copertura finanziaria al cap. 2038.000.02 e che la scadenza dell'obbligo ai sensi del principio della competenza finanziaria è nel 2015

VISTI:

- ☐ il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i;
- ☐ il D.P.R. n. 207/2010;
- ☐ il D.lgs n. 267/2000;
- ☐ il Decreto sindacale n. 18 della 19/12/2014 di individuazione del responsabile del Settore;
- ☐ il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.
- ☐ Delibera di CC n. 52 del 29/06/2015 con la quale è stato approvato il

Bilancio;

DETERMINA

1. Di approvare gli elaborati progettuali del progetto definitivo/esecutivo dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in località s. Giuseppe allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale di seguito indicati:

- TAVOLA 1a – Estratti di mappa catastale, di P.G.T. e di P.G.T.U.
- TAVOLA 1b – Foto dello stato attuale
- TAVOLA 2ab – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche
- TAVOLA 2cd – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche
- TAVOLA 2ef – Planimetria dello stato di fatto con reti tecnologiche
- TAVOLA 3ab – Planimetria comparativa sdf-prog.
- TAVOLA 3cd – Planimetria comparativa sdf-prog.
- TAVOLA 3ef – Planimetria comparativa sdf-prog.
- TAVOLA 4ab – Planimetria di progetto quotata
- TAVOLA 4cd – Planimetria di progetto quotata
- TAVOLA 4ef – Planimetria di progetto quotata
- TAVOLA 5ab – Planimetria di progetto con reti tecnologiche
- TAVOLA 5cd – Planimetria di progetto con reti tecnologiche
- TAVOLA 5ef – Planimetria di progetto con reti tecnologiche
- TAVOLA 6ab – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane
- TAVOLA 6cd – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane
- TAVOLA 6ef – Planimetria di progetto smaltimento acque piovane
- TAVOLA 7ab – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale
- TAVOLA 7cd – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale
- TAVOLA 7ef – Planimetria di progetto con segnaletica orizzontale e verticale
- TAVOLA 8 – Planimetria di progetto con individuazione dell'area di scarificazione e ripristino del manto stradale

- TAVOLA 9 – Sezioni trasversali: stato attuale – modifiche – progetto
- TAVOLA 10 – Particolari sezioni di progetto: sezioni AA-BB
- TAVOLA 11 – Particolari sezioni di progetto: sezioni CC-DD-FF
- TAVOLA 12 – Particolari sezioni di progetto: sezioni EE-GG
- TAVOLA 13 – Particolari sezioni di progetto: sezioni HH-II
- TAVOLA 14 – Particolari sezioni di progetto: sezioni LL-MM-NN
- TAVOLA 15 – Particolari sezioni di progetto: sezioni OO-PP
- TAVOLA 16 – Particolari sezioni di progetto: sezione QQ-RR-SS
- TAVOLA 17a – Progetto muro di contenimento della roggia nel tratto di via della Repubblica
- TAVOLA 17b – Progetto cavalletto di scavalco rete smaltimento acque in zona incrocio Padana-Repubblica
- TAVOLA 17c – Progetto cavalletto di collegamento diverse quote della pista nel tratto zona cimitero
- TAVOLA 18 – Particolari di progetto parapetti
- TAVOLA 19 – Progetto strutturale parapetti tipo 1 e 2
- TAVOLA 20 – Progetto strutturale parapetti tipo 3 e 4
- TAVOLA 1CR- Cronoprogramma dei lavori
- TAVOLA 1PSC – Layout di cantiere Lotto A
- TAVOLA 2PSC - Layout di cantiere Lotto B
- TAVOLA 3PSC - Layout di cantiere Lotto C
- TAVOLA 4PSC - Layout di cantiere Lotto D
- ALLEGATO A – Relazione tecnica generale
- ALLEGATO A1 – Relazione geologica
- ALLEGATO A2 – Relazione di calcolo opere strutturali
- ALLEGATO A3 – Relazione qualità e dosatura dei materiali impiegati nelle opere strutturali
- ALLEGATO B – Computo metrico estimativo

- *ALLEGATO C – Analisi dei prezzi*
 - *ALLEGATO D – Quadro Economico*
 - *ALLEGATO E – Capitolato prestazionale elementi tecnici*
 - *ALLEGATO E1 – Disciplinare elementi tecnici impianto illuminazione pubblica redatto da Enel sole*
 - *ALLEGATO F – Bozza di contratto*
 - *ALLEGATO G – Piano della Sicurezza e coordinamento*
 - *ALLEGATO G1 – Analisi dei Rischi*
 - *ALLEGATO G2 – Costi della Sicurezza*
 - *ALLEGATO H – Piano di Manutenzione*
 - *ALLEGATO I – Fascicolo Tecnico*
 - *ALLEGATO L – Quadro dell'incidenza della manodopera*
2. Di dare atto che il quadro economico dell'opera è di euro 849.999,94 così come indicato in premessa cui si rinvia che trova copertura al cap. 2038.000.02 e che la somma di €. 25.339,01 per spese di progettazione comprese nel q.e. è già stata impegnata sullo stesso capitolo con det. 573 del 24/11/2015 .
 3. Di impegnare la somma di €. 824.660.93 al cap. 2038.000.02 a copertura della restante parte del valore del q.e.
 4. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l'affidamento dell'appalto di esecuzione dei lavori di realizzazione di una pista ciclopedonale e riqualificazione del tratto stradale lungo la via Padana in località s. Giuseppe secondo le prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1 del presente atto nonché le indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia integralmente;
 5. di demandare l'espletamento della procedura per l'affidamento dell'appalto di che trattasi all'Ufficio comune operante come CuC, che approverà con proprio atto gli atti di gara, compreso l'assolvimento della tassa per l'autorità e la richiesta del codice Cig, che poi al termine della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione in capo al Comune associato, sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l'ancac e osservatorio come previsto nella convenzione citata;
 6. di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria, Segreteria, Contratti e affari Legali per gli adempimenti di competenza

IL RESPONSABILE
LEONE CHRISTIAN

VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

Int. 2010501 Cap. 2038.000.02 "Pista Ciclopedonale" imp. n. 1046/15 Euro 824.660,99

Vimodrone, lì 10-12-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
PICCO PAOLA

La presente copia è conforma all'originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione.

Vimodrone, lì _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'albo pretorio comunale

a partire dal giorno _____ per 15 giorni consecutivi.

Vimodrone, lì _____

L'IMPIEGATO DELEGATO