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COMUNE DI VIMODRONE
3 (Provincia di MILANO)

Appalto di sola esecuzione di lavori di:

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI 2021

CUP: D17H21002880004 ClG: 8863430DCF

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
(articolo 43, comma 2, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Integrante lo schema di Contratto di sola esecuzione a misura
(art. 3, comma 1, lettera eeeee) e art. 59, comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del
d.lgs. n. 50 del 2016; art. 14, comma 1, lett. b), e comma 2, del d.m. n. 49 del 2018)

importi in euro
1 Importo esecuzione lavori € 348.944,47
2 Costi di sicurezza per I'attuazione dei piani di sicurezza € 5.055,33
T Totale appalto (1 + 2) € 354.000,00
Il responsabile del servizio Il progettista

Il responsabile del procedimento
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PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
RAPPORTI SINALLAGMATICI CONTRATTUALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni di manodopera e di
provviste necessari per la realizzazione dell’intervento di cui al comma 2, alle condizioni di cui al comma 3.

. L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI 2021;

b) descrizione sommaria: INTERVENTI DIMANUTENZIONE STRAORDINARIA SULLE FACCIATE DEGLI EFDIFICI
SCOLASTICI SITI IN VIA PIAVE E VIA FIUME CONSISTENTI NEL RINNOVO GENRALE DELLE FINITURE
PITTORICHE E TRATTAMENTI PROTETTIVI

c) ubicazione: COMUNE DI VIMODRONE — SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE, PALESTRA VIA PIAVE E VIA
FIUME.

. Sono comprese nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il
lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto posto a base di gara con i relativi
allegati con riguardo alla progettazione esecutiva, compresi i particolari costruttivi, nonché:

a) i calcoli relativi alle strutture;

b) i calcoli relativi agli impianti di qualunque genere e tipo;

c) le relazioni specialistiche ivi compresa la relazione geologica;

d) iverbali conclusivi di verifica del progetto e di approvazione dello stesso.

. Della documentazione di cui al comma 3 I'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta
conoscenza. Sono altresi compresi, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante, i miglioramenti e le
previsioni migliorative, le integrazioni e ogni altro dell’Offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque compiuta secondo le normative in vigore al momento
dell’appalto, alle regole dell’arte e alla best practice. L’Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nell’ladempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo 1374 del codice civile. Per tutto
quanto non previsto dal presente Capitolato speciale d’appalto trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018.

. Ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 87, comma 4, del presente
Capitolato, sono stati acquisiti i seguenti codici:

Codice Unico di Progetto (CUP) Codice Identificativo Gara (CIG)
D17H21002880004 8863430DCF

Art. 2. Definizioni

. Richiamate le definizioni di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel presente
Capitolato speciale d’appalto (nel seguito semplicemente «CSA») sono assunte le definizioni di cui al
presente articolo.
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2.

In

relazione ai provvedimenti normativi, che si intendono richiamati in modo dinamico, quindi

automaticamente integrati dalle successive modifiche e integrazioni, nel testo vigente alla data odierna:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

«Codice dei contratti»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

«Regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207,
limitatamente alla Parte I, Titolo Il, Titolo Il (Sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di
lavori), Titolo X (Collaudo dei lavori);

«d.m. n. 49 del 2018»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (oggi Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibile) 7 marzo 2018, n. 49 (Approvazione delle linee guida sulle
modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione),
limitatamente al Titolo I, al Titolo Il e al Titolo IV;

«Capitolato generale»: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto del Ministero dei lavori
pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile) 19 aprile 2000, n. 145,
limitatamente agli articolidala4,5,comma2,6,8,dal6al9,27,35e 36, solo e in quanto compatibile
con il presente CSA;

«Decreto n. 81 del 2008»: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge
n. 123 del 2017, in materia di tutela di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con i relativi allegati;

«d.m. n. 248 del 2016»: il decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti (oggi Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibile) 10 novembre 2016, n. 248 (Regolamento recante
individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto
tecnologico o di rilevante complessita tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro
esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Codice dei contratti).

«d.m. n. 154 del 2017»: il decreto del Ministero dei beni e delle attivita culturali e del turismo (oggi
Ministero della cultura) 22 agosto 2017, n. 154 (Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti
i beni culturali tutelati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004).

In relazione ai soggetti coinvolti:

a)

c)

«Stazione appaltante»: il soggetto giuridico di cui all’all’articolo 3, comma 1, lettera o), del Codice dei
contratti che sottoscrive il contratto, ovvero IL COMUNE DI VIMODRONE (MI). Di norma, nei rapporti
intersoggettivi agisce tramite il RUP o, nei casi previsti dalle norme o dal presente CSA, tramite il DL,
fatte salve le riserve di legge in capo al competente organo della stessa Stazione appaltante. Questo
anche se I'appalto sia indetto o gestito da una Centrale di committenza, un Soggetto aggregatore, o una
Stazione unica appaltante di cui si sia avvalso il soggetto che sottoscrive il contratto;

«Appaltatore»: I'operatore economico (singolo, raggruppato o consorziato o in altra forma giuridica
ammessa dall’ordinamento giuridico), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei
contratti o dal diritto comunitario, che si aggiudica I'appalto e sottoscrive il contratto; di norma, nei
rapporti intersoggettivi agisce tramite il Direttore di cantiere, fatte salve le riserve di legge in capo al
rappresentante legale dell’Appaltatore;

«RUP»: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei
contratti e alle Linee guida n. 3 di ANAC;

«DL»: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui e responsabile il direttore
dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3, del Codice
dei contratti, integrato, se del caso, dai direttori operativi e assistenti di cantiere, di cui ai commi4 e 5,
della stessa norma; egli e titolare, tra le altre funzioni, dei compiti e delle responsabilita previste dal
d.m. n. 49 del 2018;

«CSE»: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89,
comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;

«Direttore di cantiere»: il soggetto che agisce in nome e per conto dell’Appaltatore, in tutte le fasi dei
lavori, munito di potere di rappresentanza, per quanto attiene le questioni e gli affari connessi al
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contratto ed é titolare dei rapporti con il RUP, la DL, il CSE e il collaudatore, come previsto all’articolo
13, commi 3 e 4.

4. In relazione ai documenti progettuali o amministrativi richiamati nel CSA:

a)

b)

c)

g)

«SOA»: I'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o pil categorie, nelle pertinenti
classifiche, rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma
1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

«PSC»: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, come
previsto all’articolo 51 del presente CSA;

«POS»: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera
g), del Decreto n. 81 del 2008, come previsto all’articolo 53, del presente CSA;

«Documentazione di gara»: la progettazione di cui alla successiva lettera e), nonché il bando di gara di
cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra e i relativi allegati; il bando
di gara di cui all’articolo 71 del Codice dei contratti, il Disciplinare di gara che lo integra, la lettera di
invito e i relativi allegati;

«Progetto posto a base di gara»: il progetto esecutivo di cui all’articolo 23, comma 8, del Codice dei
contratti, con tutti i contenuti di cui agli articoli da 33 a 43 del Regolamento generale, approvato dalla
Stazione appaltante;

«Giornale dei lavori»: il documento di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018,
in cui sono annotati per ciascun giorno almeno le indicazioni elencate dalla predetta norma, le
informazioni delle quali & prevista I'annotazione nei casi previsti dal CSA, nonché tutti i fatti rilevanti
connessi alla conduzione del cantiere;

«DURC»: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti; nella medesima definizione si intende altresi incluso il DURC comprensivo della verifica della
congruita della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato, di cui all’articolo
105, comma 16, del Codice dei contratti, come previsto all’articolo 71 del presente CSA;

«Lista per I'offerta»: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei
lavori, dove I'offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita
lista predisposta dalla Stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unita di
misura e le quantita, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara.

5. Sono inoltre assunte le seguenti definizioni:

a)

«Costi di sicurezza» (anche «CSC»): i costi per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai
rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui agli articoli 23, comma 16, ultimo periodo, e
97, comma 6, secondo periodo, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro
periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Paragrafo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81;
di norma individuati nella tabella «Stima dei costi della sicurezza» del Modello per la redazione del PSC
allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.l. n. 212 del 12 settembre 2014); tali
costi non sono soggetti a ribasso in fase di gara;

«Oneri di sicurezza aziendali» (anche «OSA»): gli oneri che deve sostenere |’Appaltatore per
I'adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’Appaltatore, connesse
direttamente alla propria attivita lavorativa, nonché per I’eliminazione o la riduzione dei rischi previsti
nel Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui all’articolo 97, comma 5, lettera c), del Codice
dei contratti e all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tali oneri
sono dichiarati dall’Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei
contratti, e ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

«Costo della manodopera» (anche «CMp»): il costo cumulato della manodopera (detto anche costo del

personale impiegato) stimato dalla Stazione appaltante come necessario per I'esecuzione dei lavori
previsti dal contratto, costituito dal costo del lavoro per unita di tempo, sulla base della contrattazione
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collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo di oneri previdenziali e assicurativi
obbligatori, trattamento di fine rapporto, indennita varie riconosciute dai contratti, al netto
esclusivamente delle spese generali e dell’'utile d'impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, periodi
primo, secondo e sesto, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26,
comma 6, del Decreto n. 81 del 2008; tale costo & successivamente dichiarato con propria autonoma
guantificazione dall’Appaltatore in sede di offerta ai sensi dell’articolo 95, comma 10, del Codice dei
contratti, e ricompreso nelle singole lavorazioni e remunerato dal corrispettivo contrattuale;

d) «prestazioni in economia»: convenzionalmente la manodopera, i materiali, i noli, i trasporti e ogni altra

prestazione non contabilizzata né a corpo né a misura, previste dall’articolo 5, comma 2, del Capitolato
generale e dagli articoli 16, comma 1, sub, a.1), 32, comma 3, e 42, comma 3, lettera b), del Regolamento
generale, comprese nel contratto e contabilizzate mediante fatture quietanziate e liste settimanali ai
sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), terzo periodo, e comma 3, secondo periodo, del d.m. n. 49
del 2018, ai sensi dell’articolo 29 del presente CSA.

6. Ai fini della qualificazione di cui all’articolo 6 e comunque ai fini dell’individuazione delle categorie di lavori

a

seconda delle loro condizioni di qualificazione, sono infine assunte le seguenti definizioni:

a) «Categoria»: la categoria individuata dall’Allegato «A» del Regolamento generale, quest’ultimo solo in

guanto compatibile con l'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito dalla
legge n. 80 del 2014 e con l'allegato «A» al d.m. n. 248 del 2016;

b) «Classifica»: la classifica di cui all’articolo 61, comma 4, del Regolamento generale;

c)

«Qualificazione obbligatoria»: le categorie individuate come tali negli atti normativi di cui al comma 2,
ovvero tutte le categorie contraddistinte dall’acronimo «OG» e la/e categoria/e 0S3, 0S4, 0S5, 0SS,
0510, 0S11, 0S12-A, 0S12-B, 0513, 0S14, 0S18-A, 0S18-B, 0S20-A, 0S20-B, 0521, 0S24, 0S28, 0S30,
0S32, 0533, 0534, 0835, di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo totale dell’appalto
oppure di importo superiore a 150.000 euro, inoltre la categoria «0S2-A» «0S2-B» 0S25» di qualunque
importo;

d) «Qualificazione non obbligatoria»: le categorie di importo superiore al 10% (dieci per cento)

dell'importo totale dell’appalto oppure di importo superiore a 150.000 euro, non rientranti nelle
fattispecie di cui alla precedente lettera c).

7. Con la definizione di «Offerta tecnica» si intende, a tutti gli effetti, I'Offerta tecnica presentata
dall’Appaltatore in fase di aggiudicazione, eventualmente precisata, dettagliata o in altro modo modificata

in
e

fase diapprovazione da parte della Stazione appaltante. L'Offerta tecnica e parte integrante del contratto
la sua attuazione contrattuale non comporta oneri per la Stazione appaltante rispetto a quanto

determinato in fase di aggiudicazione.

Art. 3. Ammontare dell’appalto

Importo a misura

1) Importo esecuzione lavori (soggetto a ribasso) € 348.944,47
di cui: | Costo della manodopera stimato (CM) (€ 121.564,61)
Oneri di sicurezza aziendali stimati (OSA) (€7.177,37)
2) (CSC) Costi per I'attuazione piani di sicurezza € 5.055,33
T 1) + 2) IMPORTO TOTALE € 354.000,00
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. LU'importo contrattuale e costituito dai seguenti importi:

a) importo dei lavori determinato al rigo 1) della tabella di cui al comma 1, comprensivo del Costo della
manodopera (CM) e degli Oneri di sicurezza aziendali (OSA), il tutto al netto del ribasso percentuale
offerto dall’Appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo dei Costi di sicurezza (CSC) determinato al rigo 2) della tabella di cui al comma 1, non soggetto
ad alcun ribasso di gara, ai sensi del punto 4.1.4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e
degli importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva
I'importo riportato nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T - IMPORTO
TOTALE».

. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1) della tabella del comma 1, sono stimate le seguenti
incidenze, ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla
Stazione appaltante nelle seguenti misure:

a) Spese generali (SG), incidenza: 13 %;

b) Utile di impresa (UT), incidenza: 10%.

c) Costo della manodopera (CM): incidenza: 34,83 %;

d) Oneri di sicurezza aziendali (OSA) propri dell’Appaltatore: incidenza: 2,05 %;

. Gliimporti sono stati determinati, ai sensi dell’articolo 23, comma 16, del Codice dei contatti, con i seguenti

criteri:

a) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, sulla base del prezzario DELLE OO.PP.
DELLA LOMBARDIA — ED- 2021;

b) quanto al costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni non previsti nel prezziario di cui alla
lettera a); sulla base di analisi dei prezzi, con riferimento a prodotti, attrezzature e lavorazioni analoghe
e tenendo conto delle condizioni di mercato e del costo della manodopera di cui alla lettera c);

c) quanto al costo della manodopera (CM) sulla base del costo medio orario come determinato nelle
tabelle approvate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 22 maggio 2020, n. 26,
del settore edile e dell’area territoriale di MILANO.

. Anche ai fini del combinato disposto degli articoli 95, comma 10 e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei
contratti e dell’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008, il costo della manodopera (CM) indicato
al precedente comma 4, lettere c), & ritenuto congrui, in particolare, ai sensi dell’articolo 23, comma 16,
periodi primo, secondo e sesto, del Codice dei contratti. Il Costo della manodopera (CM) é individuato
nell’elaborato «Quadro di incidenza della manodopera» integrante il progetto a base di gara.

. Alla stessa stregua delle previsioni di cui al comma 6 e in attuazione delle norme ivi citate, I'importo degli
oneri di sicurezza aziendali (OSA) indicati al precedente comma 4, lettera d), & ritenuto congruo.

Art. 4. Modalita di stipulazione del contratto

. Il contratto e stipulato interamente “a misura” ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera eeeee), e 59,
comma 5-bis, periodi terzo e quarto, del Codice dei contratti, nonché dell’articolo 43, comma 7, del
Regolamento generale e dell’articolo 14, comma 1, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo,
del d.m. n. 49 del 2018. L'importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, in base alle
quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti e le
condizioni previste dal CSA. La previsione di sistemi e sub-sistemi di voci complesse o composte da
molteplici elementi per i quali sia previsto un prezzo contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo
bensi lavoro o fornitura “a misura” con unita di misura in forma di numero intero o di “cadauno”.

. | prezzi unitari offerti dall’Appaltatore in sede di gara mediante la Lista per I'offerta, eventualmente
rettificati dalla Stazione appaltante in sede di aggiudicazione definitiva, costituiscono i prezzi contrattuali e
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sono da intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari» ovvero I'elenco dei singoli prezzi unitari
da applicare alle singole quantita eseguite.

. | prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per Ila
definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se
ammissibili e ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti o ai sensi del presente
CSA, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 48, comma 2.

. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29 in relazione alle prestazioni in economia.

Art. 5. Formalita del contratto

. Il contratto deve essere stipulato, a pena di nullita, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in
modalita elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa
a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante o mediante scrittura privata.

. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 4.

. In relazione all’offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7, i vincoli negoziali di natura economica, come
determinati ai sensi dell’articolo 4, sono insensibili al e restano invariati anche dopo il recepimento della
medesima offerta tecnica da parte della Stazione appaltante.

Art. 6. Categorie dei lavori

. Aifini della qualificazione dell’Appaltatore sono individuate le seguenti categorie con le relative classifiche,
ai sensi delle norme richiamate dall’articolo 2, comma 6, del presente CSA:

categoria | declaratoria %ul:tljil?gc::::i:e Importo classifica %
0s7 T\:,l’j:'TUURRAE I?DIIIC_); EI?I_EE(G]\EI:\SA&AL' DI S € 354.000,00 I 100,00
o_ SI/NO _
o_ SI/NO _
o___ SI/NO -
o__ SI/NO _
o__ SI/NO _

* valido il principio di assorbenza per la categoria 0G1

a) la categoria di opere specializzate «0S7», individuata al primo rigo della Tabella che precede, € la
categoria prevalente;

b) per la categoria di cui alla lettera a), € sempre obbligatorio il possesso della qualificazione mediante
attestazione SOA per I'importo di classifica adeguato, ovvero in classifica | tale classifica deve essere
incrementata adeguatamente nel caso I’Appaltatore non sia in possesso delle adeguate e sufficienti
qualificazioni nella/e categoria/e scorporabile/i diverse dalla categoria prevalente di cui alla lettera
a);

c) per tutte le categorie trova applicazione la disciplina di cui:

--- alla seguente Tabella n. 1 quanto all’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice;
--- alla seguente Tabella n. 2 quanto al subappalto di cui all’articolo 105 del Codice;

--- se di importo inferiore a 150.000 euro, alla seguente Tabella n. 3 quanto alla qualificazione
semplificata alternativa all’attestazione SOA;
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2. Il subappalto, neilimiti della sua ammissibilita, & soggetto alle modalita e alle condizioni previste agli articoli
da 55 a 60 del presenta CSA.

3. Limporto dei lavori appartenenti alla categoria prevalente di cui al comma 1, comprende anche lavori
diversi riconducibili oggettivamente a categorie minori e non rilevanti ai fini della partecipazione, che non
concorrono alla qualificazione dell'Appaltatore, essendo il loro importo gia incluso nella predetta categoria
prevalente. Possono rilevare ai fini dell'emissione del Certificato di esecuzione lavori (CEL), con imputazione
a favore dell’eventuale subappaltatore ai sensi dell’articolo 105, comma 22, del Codice dei contratti,
esclusivamente in caso di loro subappalto ad imprese specifiche, nei limiti previsti dall’articolo 55 del
presente CSA, con certificazione di lavorazioni subappaltate appartenenti alla categoria prevalente o, se
ammesso dall’ordinamento, come appartenenti alla categoria specifica se prevista specificamente negli atti
di gara ai sensi dell’articolo 86, comma 5-bis, e 105, comma 22, del Codice dei contratti e dell’articolo 85,
comma 2, del Regolamento generale. Tali lavori diversi sono i seguenti:

--- categoria di opere generali/specializzate O___, per un importo di euro
--- categoria di opere generali/specializzate O___, per un importo di euro

--- categoria di opere generali/specializzate O

, per un importo di euro

Art. 7. Impianti tecnologici

1. Il progetto a base di gara non prevede la realizzazione di impianti tecnologici di cui all’articolo 1 del decreto
ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, o altri impianti la cui esecuzione & subordinata al possesso di particolari
e specifici requisiti o qualificazioni.

Art. 8. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili

1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui agli articoli 43, commi 7 e 8, del Regolamento generale,
all’articolo 14, comma 1, lettera b), secondo periodo, e comma 2, primo periodo, del d.m. n. 49 del 2018 e
all’articolo 27 del presente CSA sono indicate nella seguente tabella:

M |prestazioni a MISURA

Lavori «1» (L)

Costi di sicurezza
da PSC «2» (CSC)

Descrizione delle categorie

Incid.

Incid.

n. |categ. |(e sottocategorie disaggregate) Importi in euro % Importi in euro %
di lavorazioni omogenee ’ 7
1| os7 FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE E £348.944.47 100,00 £5.055,53 100,00
TECNICA
TOTALE A MISURA | €348.944,47 100,001 €5.055,53 100,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di
rendicontazione contabile ai sensi dell’articolo 27.

3. Nei lavori sono presenti le seguenti attivita elencate all’articolo 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012 o
nei decreti interministeriali emanati in attuazione della predetta norma:

a) servizi ambientali, comprese le attivita di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per
conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attivita di risanamento e di bonifica
e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti;

b) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

c) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
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d) noli a freddo di macchinari;

e) fornitura di ferro lavorato;

f) nolia caldo;

g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri.

. Qualora I'Appaltatore dovesse subappaltare una o piu d’'una delle attivita di cui al comma 3, lo puo fare
solo alle condizioni di cui al Capo 9, limitatamente ad operatori economici iscritti nella White List tenuto
dal competente U.T.G. (Ufficio Territoriale del governo — Prefettura) competente per territorio.

. Le eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti dall’offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7, non
incidono sugli importi e sulle quote percentuali delle categorie di lavorazioni omogenee di cui al comma 1
del presente articolo, anche ai fini dell’individuazione del “quinto d’obbligo” di cui al comma articoli 106,
comma 12, e 109, comma 2, del Codice dei contratti e all’articolo 8, comma 4, del d.m. n. 49 del 2018.
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CAPO 2. DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 9. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le quali
il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona
tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano
applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo
luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente CSA, e fatta tenendo
conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Non costituisce discordanza, ma semplice incompletezza grafica o descrittiva, I’eventuale insufficienza di
rappresentazione di particolari costruttivi o di specifiche che siano comunque rilevabili da altri documenti
di progetto o elaborati progettuali, anche in scala minore, o dal CSA, oppure che siano indispensabili,
secondo la buona tecnica costruttiva, alla realizzazione di lavorazioni, componenti, strutture o impianti, e
tale indispensabilita sia agevolmente rilevabile con le ordinarie conoscenze professionali dell’ Appaltatore.
In tale eventualita, compete al DL, sentito il progettista e il RUP, fornire sollecitamente le necessarie
precisazioni, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di formulare tempestivamente le proprie
osservazioni, contestazioni o riserve, secondo quanto previsto dal presente CSA. Tali circostanze possono
riferirsi, in tutto o in parte, a lavorazioni, materiali e componenti di qualsiasi genere.

. La disciplina del presente CSA riferita all’Appaltatore, si applica anche agli operatori economici organizzati
in aggregazioni tra imprese in raggruppamento temporaneo, in consorzio ordinario, aderenti ad un
contratto di rete o in G.E.I.E.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I’Appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente CSA, salvo che ne sia disposta la loro prevalenza con
provvedimento espresso del RUP, secondo la disciplina e le competenze previste dall’'ordinamento.

. Nel presente CSA:
a) i valori cifra assoluta si intendono in euro e I.V.A. esclusa;

b) i termini, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformita al
Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 10. Documenti che fanno parte del contratto
. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati, i
documenti elencati nell’allegato «A» al presente CSA e, in ogni caso:

a) il presente CSA comprese le tabelle integranti lo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti nel
seguito in relazione al loro valore indicativo;

b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degliimpianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, ad eccezione
di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

c) I'elenco dei prezzi unitari come definito dall’articolo 4, che prevale sui prezzi unitari di cui alla lettera h);

d) il PSC e le relative proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, le
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quali ultime entrano a far parte del contratto man mano che vengono accolte formalmente dal CSE;

e) il POS o i POS se pil di uno, che entrano a far parte del contratto man mano che vengono redatti e
trasmessi al CSE debitamente sottoscritti dall'impresa;

f) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;
g) le polizze di garanzia e di assicurazione di cui all’articolo 41 e all’articolo 43;

h) il computo metrico estimativo, ai sensi dell’articolo 32, comma 14-bis, del Codice dei contratti, che
tuttavia non é vincolante né per quanto riguarda i prezzi unitari né per quanto riguarda le quantita, in
applicazione dell’articolo 59, comma 5-bis, secondo periodo, del Codice dei contratti nonché
dell’articolo 27 e dell’articolo 28 del presente CSA;

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:

a) il Codice dei contratti;

b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;

c) il Decreto n. 81 del 2008;

. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e
integranti il presente CSA;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti di cui al comma 1, lettera h).

c) le quantita delle singole voci elementari risultanti dalla Lista per I'offerta, predisposta dalla Stazione
appaltante, anche se corrette o integrate dall’Appaltatore in fase di offerta.

. Fanno altresi parte del contratto, in quanto parte integrante e sostanziale del progetto di cui al comma 1,
le relazioni e gli elaborati presentati dall’Appaltatore in sede di offerta tecnica come definita all’articolo 2,
comma 7.

Art. 11. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell'offerta comporta automaticamente, senza altro ulteriore adempimento,
dichiarazione di responsabilita dell’Appaltatore di avere direttamente o con delega a personale
dipendente:

a) esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il computo metrico estimativo, di essersi recato sul
luogo di esecuzione dei lavori;

b) preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le
disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle
discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla
determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i
lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e
tali da consentire il ribasso offerto;

c) effettuato la verifica della disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché
della disponibilita di attrezzature adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 4 del presente CSA, in quanto parte integrante del contratto
d’appalto, trova applicazione il d.m. n. 49 del 2018, in materia di esecuzione, direzione e contabilizzazione dei
lavori, come integrato dal presente CSA. In ogni caso la presentazione dell’offerta da parte dell’Appaltatore
ha comportato automaticamente, senza altro ulteriore adempimento, dichiarazione di responsabilita di
presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione
delle voci e delle quantita e dei prezzi unitari indicati nel computo metrico e nel computo metrico
estimativo integranti il progetto a base di gara, che non hanno effetto sull'importo complessivo dell'offerta
che resta fisso e invariabile fatti salvi i casi e le condizioni del presente CSA.
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. Fermo restando quanto previsto all’articolo 15, comma 2, la sottoscrizione del contratto da parte
dell’Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della
documentazione di gara e del progetto a base di gara, dei relativi allegati, della legge, dei regolamenti e di
tutte le norme vigenti, anche di natura tecnica, in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua
perfetta esecuzione, di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, alla loro realizzabilita,
all’accessibilita alle aree di cantiere, alla natura del suolo ed in generale di tutte le circostanze principali ed
accessorie che possono influire sul giudizio dell’Appaltatore circa la convenienza ad assumere I'appalto e
sull’offerta presentata.

. Tutte le modalita di esecuzione delle opere comprese nell'appalto si rilevano dagli elaborati progettuali e
dalle eventuali disposizioni che, all'atto della esecuzione, saranno impartite dalla DL. Le approvazioni da
parte della DL, la sua presenza sui lavori e le prescrizioni che essa dispone durante |'esecuzione dei lavori,
i controlli e collaudi dei materiali da costruzione, da essa eseguiti, non sollevano I'Appaltatore dalle precise
responsabilita che gliincombono per la perfetta esecuzione del lavoro affidatogli, non diminuiscono la sua
completa responsabilita quale realizzatore delle opere sia nei particolari che nell'insieme.

. L’Appaltatore, nell’eseguire i lavori, deve attenersi scrupolosamente agli ordini, alle prescrizioni ed alle
istruzioni della DL senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Art. 12. Modifiche dell’operatore economico Appaltatore

. In caso di fallimento dell’ Appaltatore, o al verificarsi di una condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del
Codice dei contratti, la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a
tutela dei propri interessi, della procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo.
Resta ferma, ove ammissibile, I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi
3,4, 5 e 6 del Codice ei contratti.

. Se I’Appaltatore & un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario:

a) in caso di fallimento ovvero in caso di perdita, in corso di esecuzione, dei requisiti di cui all'articolo 80
del Codice dei contratti, ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia nei confronti dell'impresa
mandataria o di una impresa mandante, trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18
dell’articolo 48 del Codice dei contratti;

b) ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, € sempre ammesso il recesso di una o piu
imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le
imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora da eseguire e purché il
recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.

. Se I’Appaltatore & un consorzio di cooperative o di imprese artigiane, o un consorzio stabile, al verificarsi
di una condizione ostativa di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti relativamente a un consorziato
indicato per I'esecuzione, puo chiedere la sostituzione del consorziato previa tempestiva comunicazione
alla Stazione appaltante e accertamento dell’assenza dei motivi di esclusione di cui al citato articolo 80.

Art. 13. Rappresentante dell’Appaltatore e domicilio; Direttore di cantiere

. L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale
d’appalto e dell’articolo 3-bis del CAD e deve altresi comunicare con le stesse modalita, ai sensi dell’articolo
3 del Capitolato generale, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto si intendono ritualmente ed efficacemente effettuate se fatte con una delle seguenti modalita:

a) al domicilio di cui al comma 1, mediante:

--- posta elettronica certificata (PEC) al domicilio digitale risultante dalla C.C.I.A.A. o alla Banca dati
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«INI.Pec» gestita dal Ministero dello sviluppo economico;
--- posta elettronica ordinaria all’indirizzo comunicato dall’Appaltatore;
--- raccomandata postale con avviso di ricevimento;
b) consegna nelle mani del Rappresentante dell’Appaltatore o del Direttore di cantiere.

3. Aisensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale, de I’Appaltatore non conduce direttamente
i lavori, deve nominare il Direttore di cantiere che assicuri I'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere sotto ogni aspetto, anche contabile. A tale scopo il Direttore di cantiere:

a) puo essere il direttore tecnico dell’ Appaltatore di cui all’articolo 87 del Regolamento generale o un altro
tecnico con un rapporto contrattuale scritto con I’Appaltatore;

b) deve essere un Architetto, un Ingegnere civile, un Geometra o un Tecnico delle costruzioni,
regolarmente iscritto all’Ordine Professionale, ove obbligatorio, possedere adeguata esperienza nella
realizzazione del tipo di opere oggetto dell’appalto e nella conduzione dei relativi cantieri;

c) deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 97, comma 3-ter, del Decreto n. 81.

d) deve essere nominato con mandato conferito con scrittura privata con data certa, corredata dalla
dichiarazione di accettazione dell'incarico anche in merito alle responsabilita per infortuni e trasmessa
tempestivamente alla Stazione appaltante;

e) e responsabile della sicurezza e salute dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda:

--- il rispetto della piena applicazione del PSC e dei POS di cui rispettivamente agli articoli 51 e 53 per la
sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione, ai sensi
dell’articolo 105, comma 17, periodi secondo e terzo, del Codice dei contratti;

--- per quanto riguarda le competenze che le norme attribuiscono all'Appaltatore anche quale datore
di lavoro ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto n. 81.

4. 1l Direttore di Cantiere deve essere presente in cantiere durante tutto il corso dei lavori sia per garantire la
sicurezza del cantiere, dei lavoratori e di terzi, che per seguire tutte le lavorazioni ed eseguire tutti i saggi
e prove che ritiene opportuno o che siano richiesti dalla DL per accertare l'idoneita dei terreni interessati e
dei materiali da impiegare nella costruzione, onde assicurarne la perfetta esecuzione e stabilita delle opere,
comprese le opere provvisionali. Il Direttore di cantiere deve fornire tutti i dati necessari alla compilazione
del Giornale dei lavori che gli siano richiesti dalla DL e che questa ritenga di non dover assumere
direttamente, quali:

a) la presenza giornaliera sul cantiere di mezzi meccanici e risorse umane;

b) i risultati delle prove effettuate, le date e modalita di esecuzione delle opere ed ogni altra utile notizia
sullo stato ed avanzamento dei lavori;

c) ogni altro evento rilevante sull’andamento dei lavori che la DL non abbia gia provveduto ad annotare,
compreso quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), del d.m. n. 49 del 2018.

5. U'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il DL ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale
dell’Appaltatore per indisciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile
dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

6. Ogni variazione del domicilio o delle informazioni di cui ai commi 1 e 3, deve essere tempestivamente
comunicata alla Stazione appaltante; ogni variazione del soggetto di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

7. Ogni comunicazione effettuata al Direttore di cantiere, si intende efficacemente e validamente effettuata
all’Appaltatore.
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Art. 14. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi, I’esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi
e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di
legge e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti
nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente CSA, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci.

2. Per quanto riguarda I'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente il decreto legislativo
16 giugno 2017, n. 106 e gli articoli 16 e 17 del Capitolato generale. In ogni caso I'Appaltatore, sia per sé
che per i propri subappaltatori, fornitori e subfornitori:

a) deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi alle disposizioni di cui al decreto
legislativo n. 106 del 2017 e ai relativi allegati, nonché alle altre normative nazionali di recepimento e
attuazione del Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011.
Nell’applicazione della normativa relativa ai materiali utilizzati, tutti i riferimenti all’abrogato d.P.R. 21
aprile 1993, n. 246, contenuti in leggi, decreti, circolari o provvedimenti amministrativi si intendono
effettuati al regolamento (UE) n. 305/2011 e al decreto legislativo n. 106 del 2017;

b) deve garantire che I'esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni»
approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 17 gennaio 2018 (in Gazzetta Ufficiale n. 42
del 20 febbraio 2018) e successive modifiche che intervengano prima dell’esecuzione delle opere
contemplate dalle predette modifiche;

3. La DL puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo I'introduzione in cantiere
o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'esecutore di rimuoverli dal cantiere e
sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto & trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto
contabile utile. Se I’Appaltatore non effettua la rimozione nel termine prescritto dalla DL, la Stazione
appaltante puo provvedervi direttamente a spese dell’Appaltatore stesso, a carico del quale resta anche
qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d’ufficio. In ogni caso:

a) imateriali e i componenti sono messiin opera solo dopo I'accettazione della DL; I'accettazione definitiva
si ha solo dopo la loro posa in opera, tuttavia, anche dopo I'accettazione e la posa in opera, restano
impregiudicati i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo;

b) non costituisce esimente I'impiego da parte dell’Appaltatore e per sua iniziativa di materiali o
componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali o I’esecuzione di
una lavorazione pill accurata, se non accettata espressamente dalla DL;

c) i materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’ Appaltatore e sono
rifiutati dalla DL nel caso in cui se ne accerti I'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali
diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano
rivelato difetti o inadeguatezze; il rifiuto e trascritto sul Giornale dei lavori o nel primo atto contabile
utile, entro 15 (quindici) giorni dalla scoperta della non conformita del materiale utilizzato o del
manufatto eseguito;

d) la DL, nonché il collaudatore in corso d’opera se nominato, e in ogni caso il collaudatore finale, possono
disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal CSA finalizzate a stabilire
I'idoneita dei materiali o dei componenti, con spese a carico dell’Appaltatore, salvo che le prove o le
analisi siano palesemente ultronee e arbitrarie.

4. Costituiscono obbligazioni vincolanti dell’Appaltatore:

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in
conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti
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collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive
disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla
descrizione delle opere. In ogni caso I’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o
varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’Appaltatore a
termini di contratto;

c) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
CSA o dalle norme tecniche applicabili;

e) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, I'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza.

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, I’Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali
subappaltatori, fornitori e subfornitori, deve garantire che I'esecuzione delle opere e il reperimento e
approvvigionamento dei materiali sia conforme ai criteri minimi ambientali di cui al decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (oggi Ministero della transizione ecologica) 11 ottobre
2017 (in G.U. n. 259 del 6 novembre 2017) recante «Criteri ambientali minimi per |'affidamento di servizi
di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici»
come previsti nel progetto posto a base di gara; deve altresi presentare, a semplice richiesta del RUP, le
certificazioni, le dichiarazioni e la documentazione pertinente a dimostrazione del rispetto dei predetti
criteri ambientali minimi.

. L’Appaltatore deve altresi dimostrare, a semplice richiesta del DL o, tramite questi, del RUP, che i materiali
approvvigionati rispettano le caratteristiche tecniche, di sostenibilita ambientale, di ciclo di vita e ogni altra
caratteristica prevista dall’Appaltatore nella propria offerta tecnica con la quale si € aggiudicato il contratto,
mediante ['esibizione delle certificazioni, delle dichiarazioni e della documentazione pertinente a
dimostrazione del rispetto delle predette caratteristiche.
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CAPO 3. ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

1. La documentazione di cui al presente articolo deve essere fornita all’Appaltatore alla stipulazione del
contratto o alla consegna dei lavori in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 17, comma 3; in
difetto egli deve richiederla espressamente al soggetto della Stazione appaltante competente al suo
rilascio. In nessun caso si procede alla consegna dei lavori se I’Appaltatore non ha acquisito dalla Stazione
appaltante la predetta documentazione.

2. La stessa documentazione deve essere conservata in cantiere in un luogo protetto e accessibile alle parti,
unitamente al Giornale dei lavori, sotto la responsabilita dell’Appaltatore. Il DL fornisce al RUP e, tramite
questi, all’Appaltatore, I'attestazione di cui all’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018, che certifichi il permanere
delle condizioni che consentono |'immediata esecuzione dei lavori, in conformita all’attestazione allegata
del presente CSA sotto la lettera «B», almeno con riferimento:

a) all’accessibilita dei siti interessati dai lavori come risultanti dagli elaborati progettuali;

b) all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto a quanto accertato prima dell'approvazione del
progetto e alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per |'esecuzione dei lavori.

3. I RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all’Appaltatore, I'atto di assenso, comunque denominato, previsto
dalla normativa urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per I'esecuzione
dei lavori atto a dimostrarne la legittimita o altro atto che dispone I'esonero dal predetto atto di assenso.

4. 1l RUP fornisce al CSP e, tramite questi, all’Appaltatore, la dichiarazione di esenzione del sito dalle
operazioni di bonifica bellica o, in alternativa Il CSE fornisce all’Appaltatore |'attestazione di liberatoria circa
I’'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato rilasciata dall’autorita militare
competente di cui all’articolo 22 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in quanto applicabile. L’eventuale
rinvenimento di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la comunicazione immediata al RUP, al CSP e
alla stessa autorita militare competente, nonché:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei POS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

c) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole
tecniche da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette
autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di
impresa in possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta
nell’Albo istituito presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82,
nella categoria B.TER in classifica d'importo adeguata. Se I’Appaltatore & in possesso della predetta
iscrizione, le operazioni di bonifica possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 44, in quanto
compatibile, previo accertamento della sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma
1, lettera c), oppure lettera e), del Codice dei contratti.

9. Il RUP fornisce alla DL e, tramite questi, all’Appaltatore, la dichiarazione del professionista che ha
progettato il lavoro, che ai sensi dell’articolo 21, comma 1, del «Regolamento recante norme per
I'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», approvato con d.P.R. n.
503 del 1996, attesta la conformita degli elaborati alle disposizioni contenute nel regolamento stesso e che
illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative.

Art. 16. Adempimenti in materia di strutture

1. Il progetto non prevede la realizzazione di strutture, per cui non trovano applicazione gli articoli 65, 66 e
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67 del d.P.R. n. 380 del 2001.

. Allo stesso modo si procede se nel corso dei lavori sono introdotte varianti alle opere strutturali di cui al
comma 1. Se I'’Appaltatore, nella propria offerta tecnica, si & impegnato ad intervenire sulle strutture con
aggiornamenti, adeguamenti o modifiche migliorative, deve provvedere, prima della consegna dei lavori,
mediante un proprio tecnico competente e abilitato, all’aggiornamento del Progetto esecutivo anche con
i dettagli del dimensionamento degli elementi strutturali da realizzare, modificare o aggiornare, secondo
la normativa tecnica in vigore. Su tale aggiornamento del Progetto esecutivo, deve essere ottenuta
I’'approvazione da parte della DL e 'adeguamento o il rinnovo degli adempimenti di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 66 del d.P.R. n. 380 del 2001, i documenti di cui al presente articolo, datati e firmati
anche dall’Appaltatore costruttore e dal direttore dei lavori, devono essere conservati in cantiere, in un
luogo protetto e accessibile alle parti, sotto la responsabilita del DL, dal giorno di inizio dei lavori a quello
di ultimazione, unitamente al Giornale dei lavori.

Art. 17. Consegna e inizio dei lavori

. Aisensidell’articolo 5 del d.m. n. 49 del 2018, I’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del contratto,
in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (QUARANTACINQUE)
giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’ Appaltatore con un anticipo non inferiore a 5 (cinque)
giorni. L’Appaltatore convocato deve presentarsi munito del personale idoneo, delle attrezzature e dei
materiali dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili
e disegni di progetto. Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica
ed al completamento del tracciamento che fosse stato gia eseguito a cura della Stazione appaltante. Il
verbale di consegna:

a) deve essere redatto in contraddittorio tra il DL e I’Appaltatore;
b) deve contenere le indicazioni di cui all’articolo 5, comma 8, del d.m. n. 49 del 2018;

c) all’esito delle operazioni di consegna dei lavori deve essere sottoscritto dal DL e dall’ Appaltatore e da
tale sottoscrizione decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori;

d) una volta sottoscritto dalle parti & trasmesso al RUP a cura della DL;

e) deve dare atto dell’accertamento, da parte del DL e, per quanto di competenza, del CSE, dell’avvenuto
adempimento degli obblighi di cui all’articolo 49; la redazione del verbale di consegna & subordinata a tale
positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna eventualmente redatto ¢ inefficace e i
lavori non possono essere iniziati, ma decorrono comunque i termini contrattuali per I'ultimazione.

. Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la
Stazione appaltante:

a) puo risolvere il contratto per inadempimento dell’Appaltatore;

b) oppure, in alternativa, puo fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non
superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per |'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima
convocazione;

c) decorso inutilmente il termine previsto dalla convocazione di cui al comma 1 oppure, se concesso, il nuovo
termine differito di cui alla lettera b) del presente comma, & facolta della Stazione appaltante di risolvere
il contratto e incamerare la garanzia di cui all’articolo 41, fermo restando il risarcimento del danno (ivi
compreso |'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della garanzia,
senza che cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell’Appaltatore. Se € indetta
una nuova procedura per |'affidamento del completamento dei lavori, I’Appaltatore & escluso dalla
partecipazione in quanto I'inadempimento & considerato grave negligenza accertata.

. E facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma
13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico
che I'opera appaltata e destinata a soddisfare. La DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e
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indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori, nonché le
lavorazioni da iniziare immediatamente. Tale facolta & esercitata anche in caso di rischio della perdita,
revoca o decadenza di finanziamenti comunitari.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza di cui al comma 3, si applicano
anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita limitata ad alcune parti
delle aree o degliimmobili interessati dal cantiere; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un
verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini
del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 3 si applica
limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza ¢ limitata all’esecuzione di alcune di esse.

. Se la consegna avviene in ritardo per causa imputabile alla Stazione appaltante, I’Appaltatore puo chiedere
di recedere dal contratto. In tal caso, se la Stazione appaltante:

a) accoglie I'istanza di recesso, I’Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente
sostenute e documentate nei limiti indicati all’articolo 5, commi 12 e 13, del d.m. n. 49 del 2018;

b) non accoglie I'istanza di recesso e procede tardivamente alla consegna, I’Appaltatore ha diritto ad un
indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, calcolato con le modalita di cui all’articolo 5,
comma 14, del d.m. n. 49 del 2018;

c) sospende la consegna per cause diverse dalla forza maggiore, dopo il suo inizio, per piu di 60 (sessanta)
giorni, trova applicazione quanto disposto alle lettere a) e b), salvo che la sospensione cessi entro il
citato termine.

. Ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018, la Stazione appaltante ha la facolta di non
accogliere I'istanza di recesso dell’Appaltatore nei casi in cui il ritardo non si protragga per piu di 120
(centoventi) giorni e sia causato:

a) da forza maggiore, come individuata nella prassi, in giurisprudenza e nella dottrina;

b) daritardi nella risoluzione delle interferenze quando tale adempimento, ancorché in carico alla Stazione
appaltante o all’Appaltatore, subisca ritardi o interruzioni imputabili a soggetti terzi, quali autorita
diverse dalla Stazione appaltante o societa o enti non controllati dalla stessa Stazione appaltante, e i
ritardi non superino, cumulativamente se dipendenti da piu interruzioni, il limite indicato in precedenza;

c) dalla necessita o dalla opportunita di adeguamenti progettuali dipendenti da norme sopravvenute
rispetto al momento dell’indizione del procedimento di scelta del contraente;

d) dalla necessita di completare procedure di acquisizione o di occupazione di aree ed immobili necessari
alla realizzazione dell’opera, non imputabili a negligenza della Stazione appaltante.

. Le disposizioni sulla consegna frazionata di cui al comma 4 si applicano anche alle singole consegne relative
alle parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato, come previsto dalla documentazione progettuale. In
tal caso il programma di esecuzione dei lavori di cui all’articolo 24 deve prevedere I'ordine di priorita delle
realizzazioni, con precedenza per quelle da eseguire sulle aree e sugli immobili disponibili; a tale scopo si
stabilisce sin d’ora che la consegna & frazionata come segue:

a) ;

b) ;

c)

Art. 18. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 210 (DUECENTODIECI)
naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori di cui all’articolo 17;
I'ultimazione é accertata con le modalita di cui all’articolo 74.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 & tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e
degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.
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. L'Appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che puo fissare scadenze
inderogabili per 'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre
ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e
previa emissione del certificato di cui all’articolo 75, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

. Il termine per ultimare i lavori puo essere differito esclusivamente nei casi previsti dal presente CSA.

Art. 19. Proroghe

. L'Appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine
contrattuale di cui all’articolo 18, pud chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno
un termine congruo e comunque non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni prima della scadenza del
termine.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata anche qualora manchino meno
di 45 (quarantacinque) giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 18, comunque prima di tale
scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si siano verificate posteriormente; in questo
caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della tardivita.

. Larichiesta e presentata al DL che la trasmette tempestivamente al RUP corredata dal proprio parere; se
la richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga & concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento
della richiesta; il RUP puo prescindere dal parere della DL se questa non si esprime entro 10 (dieci) giorni
e, in ogni caso, puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento & riportato il parere della DL se
guesto e difforme dalle conclusioni del RUP.

. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 30 (trenta) giorni e di 10 (dieci) giorni di cui al comma 4 sono ridotti
rispettivamente a 10 (dieci) giorni e a 3 (tre) giorni; negli stessi casi se la proroga & concessa formalmente
dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 18, ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

. La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui al presente articolo costituisce rigetto della
richiesta.

. Trova altresi applicazione l'articolo 107, comma 5, del Codice dei Contratti.

Art. 20. Sospensioni ordinate dalla DL

. In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali o altre circostanze speciali
che impediscono in via temporanea che i lavori possano proseguire utilmente a regola d’arte, la DL, d’ufficio
o su segnalazione dell’Appaltatore, puo ordinare la sospensione dei lavori o di limitarne lo sviluppo,
redigendo apposito verbale, sentito I’Appaltatore. Costituiscono circostanze speciali anche le situazioni che
determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 106 del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’Appaltatore per le sospensioni di cui
al presente articolo.

. Ai fini di eventuali sospensioni o proroghe, come disposto dall’articolo 40, comma 3, del Regolamento
generale, non si tiene conto di una percentuale di giorni piovosi inferiore o uguale al 20% (venti per cento)
del tempo previsto contrattualmente per dare compiuti i lavori. Si definisce “giorno piovoso” il giorno,
lavorativo o meno come individuato dall’ARPA (Agenzia Regionale per la protezione ambientale).

. Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) la motivazione a cura della DL;

c) I'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

. Il verbale di sospensione e controfirmato dall’Appaltatore, deve pervenire al RUP entro 5 (cinque) giorni
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naturali consecutivi dalla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso; se il RUP non si
pronuncia entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante. Se I’Appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo,
oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3,
del Codice dei contratti, in quanto compatibili.

. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia
formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno
alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non sono riconosciute adeguate da
parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al
RUP, se il predetto verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data
di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo
termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.
Il verbale di ripresa dei lavori & controfirmato dall’Appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla
data della comunicazione all’Appaltatore.

. Aisensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore a un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 18,
oppure superano 6 (sei) mesi complessivamente, |'Appaltatore puo richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce
al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini
suddetti, calcolati sulla base di quanto previsto dall’articolo 10, comma 2, del d.m. n. 49 del 2018, in
proporzione al periodo di sospensione eccedente i termini citati, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Art. 21. Sospensioni ordinate dal RUP

. I RUP puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessita; il
relativo ordine & trasmesso contemporaneamente all’Appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di
emissione. Tra le cause di pubblico interesse o particolare necessita rientrano:

a) la mancata erogazione o l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica,
disposta con atto motivato dell’amministrazione competente;

b) le circostanze eccezionali di cui all’articolo 20, comma 1, qualora per qualunque motivo non siano state
tempestivamente oggetto di verbale di sospensione da parte della DL;

c) il sopravvenire di atti autoritativi ad applicazione obbligatoria da parte dell’Autorita giudiziaria o di
autorita preposte alla tutela degli interessi generali in materia ambientale, igienico-sanitaria o di
sicurezza.

. Il RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa,
trasmesso tempestivamente all’Appaltatore e al DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applica la

disciplina prevista all’articolo 18, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto

compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) inottemperanza a raccomandazioni o altri provvedimenti assunti dall’Autorita Nazionale Anticorruzione
e dai quali la Stazione appaltante non possa discostarsi o non ritenga di discostarsi;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di
cui all’articolo 44.
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Art. 22. Disposizioni comuni alle sospensioni dei lavori

. In tutti i casi di sospensione, da qualunque causa determinata, la DL dispone visite periodiche al cantiere
durante il periodo di sospensione per accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della
manodopera e dei macchinari e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari e manodopera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei lavori.

. Non appena cessate le cause della sospensione la DL ne da comunicazione tempestiva al RUP il quale,
altrettanto tempestivamente dispone la ripresa dei lavori e indica il nuovo termine contrattuale ove
differito. Entro 5 (cinque) giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, la DL procede
alla redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’Appaltatore e deve
riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.

. Se I’Appaltatore ritiene cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il
RUP non dispone la ripresa dei lavori stessi, puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni alla DL
perché si provveda alla ripresa; la diffida & condizione necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della
ripresa dei lavori se I'esecutore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

. Le contestazioni dell’Appaltatore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nel
verbale di sospensione e anche nel successivo verbale di ripresa dei lavori, al momento della sottoscrizione
di tali verbali oppure entro 48 (quarantotto) ore dal recapito degli stessi verbali al domicilio digitale
dell’Appaltatore; limitatamente alle sospensioni inizialmente illegittime o per le quali la DL ha
arbitrariamente omesso la redazione del verbale di sospensione, e sufficiente l'iscrizione nel verbale di
ripresa dei lavori di cui al comma 2. Alla mancata iscrizione consegue irrimediabilmente la decadenza dal
diritto di formulare contestazioni di qualunque genere sulla sospensione o sulla ripresa.

. In caso di sospensioni illegittime imputabili alla Stazione appaltante, ovvero non rientranti nei casi previsti
dall’articolo 20 o dall’articolo 21, & prevista una penale a carico della stessa Stazione appaltante, a titolo di
risarcimento dovuto all’Appaltatore, quantificato in base ai criteri di cui all’articolo 10, comma 2, del d.m.
n. 49 del 2018, adeguatamente dimostrati e documentati, tenendo presente che:

a) in caso di sospensioni parziali gli importi delle diverse componenti del risarcimento di cui alla lettera a),
della norma citata, sono ridotti proporzionalmente in rapporto alle attivita delle quali & in atto la
sospensione rispetto alle attivita previste dal programma di esecuzione dei lavori;

b) la DL, nell’ambito delle attivita di cui al comma 1, annota sul Giornale dei lavori e quantifica per il RUP,
possibilmente in contraddittorio con I’Appaltatore, la consistenza della manodopera alla quale sono
state corrisposte inutilmente le retribuzioni nel periodo di sospensione e le attrezzature inutilizzate nel
cantiere ai fini del calcolo dell’incidenza del loro ammortamento.

Art. 23. Penali in caso di ritardo e premio di accelerazione

. Ai sensi dell’articolo 113-bis, comma 4, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine
stabilito per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una
penale pari allo 1 per mille (un euro ogni mille euro) del’importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi, oppure per mancata
consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’ Appaltatore che non abbia ottemperato
agli adempimenti prescritti, ai sensi dell’articolo 17;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati;
d) nel rispetto dei termini intermedi previsti dal cronoprogramma di progetto.

. Le penaliirrogate ai sensi del comma 2, lettere a) e lettera b), sono disapplicate se I’Appaltatore, in seguito
all’andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata dal programma
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esecutivo di cui all’articolo 24 o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a
base di gara come adeguato e ridotto ai sensi dell’articolo 18, comma 5.

4. Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori di
ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati e all'importo dei
lavori ancora da eseguire; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono
disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.

5. Tutte le fattispecie di ritardo sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale e rese
note all’Appaltatore mediante tempestiva annotazione negli atti contabili; sulla base delle predette
indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica per la redazione del certificato
di cui all’articolo 75.

6. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trova applicazione I'articolo 26 in materia di risoluzione del contratto.

7. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi né influisce sulle penali e sui
deprezzamenti di cui all’articolo 65.

8. Aisensidell’articolo 50, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, qualora l'ultimazione dei lavori
avvenga in anticipo rispetto al termine di cui all’articolo 18, comma 1, & riconosciuto, a seguito
dell'approvazione da parte della stazione appaltante di cui all’articolo 75, un premio di accelerazione per
ogni giorno di anticipo determinato in misura uguale a quella prevista per la penale di cui al comma 1 del
presente articolo, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce
imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che I'esecuzione dei lavori sia conforme alle
obbligazioni assunte.

Art. 24. Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Aisensidell’articolo 1, comma 1, lettera f), del d.m. n. 49 del 2018, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula
del contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore predispone e consegna alla DL un
proprio programma esecutivo dettagliato dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle
proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve essere
coerente con il cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante, con il PSC e con le obbligazioni
contrattuali, deve riportare, rappresentate graficamente, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo
di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro
cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma
esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con
il rispetto dei termini di ultimazione. Il programma di esecuzione deve essere altresi coerente con |'offerta
tecnica (se del caso) nonché con I'eventuale offerta di riduzione del tempo di esecuzione, come presentate
dall’Appaltatore in sede di gara.

2. L'Appaltatore é tenuto a modificare o aggiornare il programma esecutivo dei lavori su richiesta della DL,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori o per assicurare
I’'accentramento dei mezzi d’opera e degli operai in determinati periodi, e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o
ritardi della Stazione appaltante;
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c) per l'intervento o il coordinamento con Autorita, Enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle opere oggetto dell’appalto, i siti
e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o
aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in
qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici anche di opere inerenti il presente
affidamento ma eseguite con precedente appalto;

e) se richiesto dal CSE, in ottemperanza all'articolo 92 del Decreto n. 81. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC, eventualmente integrato e aggiornato.

3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

4. In caso di consegne frazionate ai sensi dell’articolo 17, comma 7, il programma di esecuzione dei lavori di
cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili
disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 3 si computano a partire dalla relativa consegna
parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilita si
applicano I'articolo 107, in quanto compatibile, e I’articolo 108, commi 3, 4 e 5, del Codice dei contratti.

5. I lavori devono essere comunque eseguiti nel rispetto dei tempi di inizio e fine di ogni singolo intervento
stabiliti dalla Direzione Lavori con la trasmissione di ordini di lavoro.

6. Per tutti quegli interventi, per la cui entita e specificita il Direttore dei Lavori richieda all’Appaltatore lo
sviluppo dei disegni costruttivi di cantiere, egli deve predisporre, concordare e consegnare alla Direzione
Lavori il programma lavori esecutivo coerente con i tempi di inizio e fine dei lavori impartiti dal D.L. Tale
programma lavori redatto dall’lmpresa e accettato dalla D.L. sara lo strumento di riferimento per accertare
il buon andamento dei lavori, anche in relazione alla perfetta esecuzione a regola d’arte delle opere, per
I"applicazione di eventuali penali, in caso di ritardi ingiustificati durante I’esecuzione dei lavori stessi.

7. LU'ordine di lavoro definisce le seguenti scadenze:

a) Scadenze tassative, relative alla data di inizio e di fine di ogni singolo intervento, il cui mancato rispetto
comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo 24.1, e che non sono modificabili
dall’Appaltatore con il Programma Lavori Esecutivo,

b) Scadenze non tassative, relative alle fasi intermedie di esecuzione dell’ordine di lavoro, che non
comportano l'applicazione di penali, e che sono modificabili dall’Appaltatore con il Programma Lavori
Esecutivo, previo assenso del Responsabile del Procedimento

8. Le parti convengono che nel caso di approvazione di perizie di variante che prevedano un maggior tempo
concesso come novazione, cosi come nel caso di concessione di proroghe, sara cura della Direzione dei
Lavori provvedere all'integrazione e/o all’aggiornamento del suddetto Programma, che verra poi
sottoscritto dall’Appaltatore per accettazione.

9. Con cadenza mensile a partire dalla data inizio dei lavori I'Appaltatore deve predisporre, concordare e
consegnare alla Direzione Lavori I'aggiornamento del Programma con il resoconto temporale delle
lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni ancora da eseguire.

10 Il Programma esecutivo dei Lavori puo essere modificato o integrato dalla Direzione Lavori, mediante
semplice ordine di servizio, in relazione a modificate condizioni di lavoro o per motivate richieste operative
da parte dell’Appaltatore, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori, e senza che
I’Appaltatore possa rifiutarsi o richiedere particolari compensi, quali a titolo puramente esemplificativo e
non esaustivo:

a) peril coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
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b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi, le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine sono considerati soggetti diversi anche le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Amministrazione o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori, intendendosi quindi, anche in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale
dell’Appaltatore;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e
funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'art.
92 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

ART. 24.1 - PENALI IN CASO DI RITARDO E/O INADEMPIENZA SULLE DISPOSIZIONI
DEL DIRETTORE DEI LAVORI

. L'appaltatore & obbligato a rispettare le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori riguardo la data di
inizio e di fine dei lavori relative al singolo intervento, nonché il Programma Esecutivo dei lavori di cui all’art.
24 comma 2 da lui stesso predisposto, in coerenza con gli obblighi assunti nell’offerta tecnica in sede di
gara.

. Nel caso di ritardo sulla data di inizio o sulla data di fine (al netto dell’eventuale ritardo di inizio) di ogni
singolo intervento ordinato in rapporto agli ordini ricevuti e alle scadenze fissate nell’ordine di lavoro, verra
applicata una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille (zero virgola tre per mille) dell'importo netto del
singolo lavoro ordinato. Il numero dei giorni di ritardato inizio e di ritardata fine verra calcolato
cumulativamente al termine dei lavori di ogni singolo intervento e la relativa penale verra contabilizzata
all’interno del SAL immediatamente successivo.

. Restano valide tutte le prescrizioni e condizioni contrattuali indicate nel presente Capitolato in materia di
Termini di esecuzione deli lavori di contratto di cui all’art. 23.

Art. 25. Inderogabilita dei termini di esecuzione
. Non costituiscono motivo di differimento dell’inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa
conduzione secondo il relativo programma esecutivo o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, quali I'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua e I'allontanamento delle
acque reflue;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL, dal CSE o
dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

c) l'esecuzione diaccertamenti integrativi che I'Appaltatore ritiene di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di qualunque genere e tipo, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente autorizzati da questa;

d) il tempo necessario per I'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore comunque previsti
dal presente CSA o dal Capitolato generale;

f) le eventuali controversie tra I’Appaltatore e i suoi fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall’Appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’Appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal CSE o dal RUP per inosservanza delle
misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi,
previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;
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i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
dall’Autorita giudiziaria o anche in via cautelare dagli organi di polizia giudiziaria, in relazione alla
presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero
e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81, fino alla relativa revoca della sospensione;

[) il ritardo nell’inizio dei lavori addebitabile alla scelta dell’Appaltatore di richiedere il subappalto di
lavorazioni da svolgersi necessariamente nella fase iniziale dei lavori, con la conseguente necessita di
attendere I'esito del procedimento di autorizzazione di cui all’articolo 105, commi 2 e 7 del Codice dei
contratti, ovvero di cui all’articolo 56 del presente CSA.

. Non costituiscono altresi motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione, i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se I’Appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo
19, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 20 o all’articolo 21 o la disapplicazione delle penali di cui
all’articolo 23.

Art. 26. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’Appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori produce
la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti, quando:

a) determini I'applicazione di una penale di importo complessivamente superiore al 10% (dieci per cento)
dell’lammontare netto contrattuale;

b) superi il termine contrattuale di 60 (SESSANTA) giorni, oppure sia tanto grave da ritenere che il termine
contrattuale non sia rispettato e sia apprezzabilmente tale da superare il termine contrattuale nella
misura indicata.

. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’Appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo Appaltatore.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 23, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori
e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. L'eventuale ritardo dell’Appaltatore rispetto alle previsioni del programma esecutivo dei lavori per propria
grave negligenza produce la risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei
contratti.

. Sono dovuti dall’Appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per
il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito
dell’Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all’articolo 41.

. Aifini del procedimento di risoluzione del contratto trova applicazione I'articolo 73, in quanto compatibile.

. La risoluzione del contratto ai sensi del comma 1, & possibile anche in caso di ritardo imputabile
all’Appaltatore nel rispetto delle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale ai
sensi dell’articolo 24, comma 5, superiore a un terzo del periodo di ritardo di cui al comma 1. Trovano
comunque applicazione i commi 2, 3 e 4.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 27. Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate
per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che
I’Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita
realmente poste in opera.

2. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 4, comma 2. Non sono comunque
riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai
disegni di progetto se non sono stati preventivamente autorizzati dalla DL.

3. In nessun caso sono contabilizzati a misura lavori che non siano inequivocabilmente individuati negli
elaborati del progetto posto a base di gara come lavorazioni dedotte e previste “a misura”. In assenza di
tale individuazione le lavorazioni, sempre che non siano state eseguite arbitrariamente dall’Appaltatore
senza alcuna approvazione preventiva, siintendono ricomprese nelle prestazioni contabilizzate relative alle
voci gia previste. La contabilizzazione non tiene conto di eventuali lavorazioni diverse o aggiuntive derivanti
dall’offerta tecnica di cui all’articolo 2, comma 7, secondo periodo, pertanto:

a) le lavorazioni sostitutive di lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
utilizzando i prezzi unitari relativi alle lavorazioni originarie anche se sostituite, come desunti dall’elenco
prezzi di cui all’articolo 4, comma 2;

b) le lavorazioni aggiuntive a lavorazioni previste nel progetto posto a base di gara, sono contabilizzate
senza |'applicazione di alcun prezzo unitario e non concorrono alla valutazione economica e alla
liqguidazione degli stati di avanzamento e della contabilita né in corso d’opera né finale.

4. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per
dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente CSA e secondo i tipi indicati e previsti nel
progetto e la normativa tecnica applicabile.

Art. 28. Eventuali lavori a corpo

1. Sein corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi dell’articolo 44 o dell’articolo 45,
comma 1, inferiori ai limiti quantitativi ivi previsti, e per la DL, con I'approvazione del RUP e sentito
I’Appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere
preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 48. Il
corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza
che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla
quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i
tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli
elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regole dell'arte.

4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al netto
del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in perizia,
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di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. In nessun caso sono
contabilizzati lavori che siano gia individuati nei lavori a misura di cui all'articolo 27 oppure non siano
inequivocabilmente individuati negli elaborati di variante come lavorazioni dedotte e previste “a corpo”.

Art. 29. Eventuali prestazioni in economia contrattuali

. La contabilizzazione delle eventuali prestazioni in economia introdotte in sede di variante in corso di
contratto, regolarmente approvate, € effettuata con le modalita di cui all’articolo 14, comma 3, del d.m. n.
49 del 2018, come segue:

a) per il costo del lavoro (manodopera), secondo quanto determinato ai sensi dell’articolo 3, comma 5,
lettera c):

--- al netto delle percentuali per spese generali e utili;
--- applicando il ribasso contrattuale delle percentuali per spese generali e utili;

b) per quanto riguarda tutto quanto diverso dal costo del lavoro, applicando il ribasso contrattuale ai prezzi
determinati ai sensi dell’articolo 48;

Art. 30. Contabilizzazione dei costi di sicurezza e sospensioni contabili

. La contabilizzazione dei costi di sicurezza (CSC), in qualunque modo effettuata, in ogni caso senza
applicazione del ribasso di gara, deve essere sempre condivisa espressamente dal CSE ai sensi del Paragrafo
4, punto 4.1.6, dell’Allegato XV del decreto 81, mediante assenso esplicito.

. | costi di sicurezza (CSC), determinati «a misura» nella tabella di cui all'articolo 3, comma 1, rigo 2), sono
valutati secondo il loro effettivo sviluppo, come accertato e misurato, separatamente dall'importo dei
lavori, con le modalita previste dalla documentazione integrante il PSC e, in particolare, in relazione
all’effettiva attuazione delle singole misure di sicurezza previste dallo stesso PSC.

. Gli eventuali Costi di sicurezza (CSC) individuati in economia sono valutati con le modalita di cui all’articolo
29, comma 1, senza applicazione di alcun ribasso.

. | Costi di sicurezza (CSC) sono contabilizzati in base alla loro accertata effettiva avvenuta esecuzione, in
conformita al PSC e ai suoi allegati e sono inseriti nel relativo Stato di avanzamento lavori ai sensi dell’articolo
32, comma 2 e, per quanto residua, nel conto finale che quantificata la rata di saldo di cui all’articolo 33.

. Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati ai sensi del
presente Capo né annotati nel Registro di contabilita, gli importi relativi alle categorie disaggregate di cui
all’articolo 8, comma 1, o a voci componenti tali categorie, per I'accertamento della regolare esecuzione delle
quali sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte dei fornitori o degli installatori, previsti
all’articolo 74, comma 5 e tali documenti non siano stati emessi e consegnati alla DL. Tuttavia, la DL, sotto la
propria responsabilita, puo contabilizzare e registrare tali voci, nelle more dell’acquisizione delle certificazioni
e dei collaudi tecnici, con una adeguata riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di
proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per la funzionalita dell’opera; in tal caso I’Appaltatore
deve comunque fornire la richiesta documentazione tempestivamente e, in ogni caso, prima dell’ultimazione
dei lavori di cui al citato articolo 74, pena il non riconoscimento della rata di saldo, fatti salvi il risarcimento di
ulteriori danni e 'adempimento d’ufficio da parte della Stazione appaltante con ripetizione delle spese.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 31. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, € dovuta all’Appaltatore una somma, a titolo
di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare solo dopo la
sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori
accertato dal RUP, consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza nelle more della stipula del
contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti, quale unica condizione indispensabile
affinché si formi un vincolo giuridico tra le parti. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell’articolo 1282 codice civile.

. Per effettivo inizio dei lavori si intende la definizione ricostruita dalla giurisprudenza in materia edilizia e
urbanistica, con riferimento all’articolo 15 del d.P.R. n. 380 del 2001, e in ogni caso le condizioni che
rendono palese l'effettivo intendimento dell’Appaltatore di eseguire e avanzare regolarmente nella
realizzazione del lavoro. Non hanno effetto a tale scopo la mera predisposizione del cantiere, le opere
provvisionali, le forniture a pié d’opera, le prestazioni che di per sé sole, considerate autonomamente e in
funzione dell’entita e della consistenza oggettiva del lavoro, non creano valore aggiunto quali gli scavi e le
demolizioni. A tal scopo non sono idonei lavori fittizi o simbolici, non oggettivamente significativi di un
effettivo intendimento dell’Appaltatore di procedere all’esecuzione dei lavori sino alla loro ultimazione.

. L'anticipazione, ove erogata, & compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di

pagamento, di un importo percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero

della medesima; in ogni caso all’ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato
integralmente.

. L'anticipazione, ove erogata, € revocata se I'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali

e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con

decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 34, I'erogazione dell’anticipazione, ove effettuata, e

subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato
altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa
in base al cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale
compensazione;

c) la garanzia deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei
contratti, in conformita alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31,
in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato del predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio
1989 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 13 gennaio 1989).

. La Stazione procede all’escussione della garanzia di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione,

salvo che I'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 32. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute per Stati di avanzamento lavori (nel seguito semplicemente «SAL») ogni
qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi del Capo 4, raggiunge un importo non inferiore
a euro 80.000,00 (OTTANTAMILA), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di cui rispettivamente all’articolo 14, comma 1, lettere c) e d), del d.m. n. 49 del 2018.
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2. L'Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Registro di contabilita, deve consegnare alla DL uno
schema che riporti i lavori, oggetto dello Stato di avanzamento, che sono stati eseguiti dal subappaltatore,
distintamente per ciascun subappaltatore se pil di uno, per le finalita di cui all’articolo 59 e all’articolo 60.
In assenza di tale documentazione, i termini di cui al comma 4 non decorrono.

3. Lasomma ammessa al pagamento é costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione
di cui al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 3,
comma 2;

b) al quale va aggiunto I'importo dei Costi di sicurezza (CSC) di cui all’articolo 30, come effettivamente
contabilizzati allo scopo;

c) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle
norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5-bis,
del Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti;
e) al netto della quota di recupero dell’anticipazione di cui all’articolo 31.

4. Entro 30 (TRENTA) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette il SAL, ai sensi dell’articolo all’articolo 14, comma 1, lettera c), del
d.m. n. 49 del 2018, il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ........cccceveueee.e. » con l'indicazione
della data di chiusura;

b) la DLinvia il SAL al RUP in tempo utile all’emissione del relativo certificato di pagamento; il RUP, ai sensi
dell’articolo 113-bis, comma 1, del Codice dei contratti, rilascia il certificato di pagamento, previa
verifica della regolarita contributiva dell’ Appaltatore e, se presenti, dei subappaltatori, nel minor tempo
possibile dalla ricezione del SAL da parte della DL e comunque non oltre 7 (sette) giorni. Il certificato di
pagamento deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo SAL di cui alla lettera a), con
indicazione della data di emissione;

c) il RUP invia immediatamente il certificato di pagamento alla Stazione appaltante ai fini dell’emissione
del mandato di pagamento da parte della stessa, che deve provvedere al pagamento di predetto
certificato entro 30 (trenta) giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento oppure dalla data di
ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio
del certificato di pagamento.

5. Iltermine di cui al comma 4, lettera c), puo essere differito fino ad un massimo complessivo di 60 (sessanta)
giorni, esclusivamente se I'importo da erogare e subordinato al finanziamento da parte di Amministrazioni,
Enti o Istituti finanziatori che debbano esprimersi con assenso o che debbano trasferire i fondi necessari
nella disponibilita della Stazione appaltante.

6. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dalle condizioni di cui al comma 1. Le stesse condizioni riprendono efficacia alla
cessazione della sospensione con la ripresa dei lavori.

7. In deroga alla previsione del comma 1, se I'importo contabilizzato dei lavori eseguiti, detratti gli importi
delle eventuali penali e deprezzamenti contestati ai sensi dell’articolo 23 e dell’articolo 65, raggiungono un
importo pari o superiore al 90% (NOVANTA per cento) dell'importo contrattuale, puo essere emesso un
SAL purché non eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo
minimo di cui al citato comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto
finale e liquidato ai sensi dell’articolo 33. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto
originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.
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Art. 33. Pagamento a saldo

. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale & accertato e proposto
I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione &
subordinata all’emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine
perentorio di 15 (quindici) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo
firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da
lui definitivamente accettato. Ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera e), del d.m. n. 49 del 2018, il RUP
formula una sua relazione al conto finale qualora sia necessario indicare vicende significative che hanno
influenzato la regolare esecuzione dei lavori.

. Larata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 32, comma 2, lettera c), nulla ostando, & pagata
entro 90 (novanta) giorni dall’avvenuta emissione del certificato di cui all’articolo 75 previa presentazione
di regolare fattura fiscale.

. I pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 32, comma 3, il pagamento della rata di saldo & disposto solo
a condizione che I'’Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6,
del Codice dei contratti, emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di
legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) con efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo ed estinzione non prima di 2 (due) anni dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 75;

c) deve essere emessa da uno dei soggetti di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale n. 31 del 2018, in osservanza delle
clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato del predetto decreto.

. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I’Appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di cui
all’articolo 75 assuma carattere definitivo.

. L'Appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché
le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 34. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,

contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213,

della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013,

n. 55 e dell’articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

. Ogni pagamento & altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 31,
comma 7, della legge n. 98 del 2013, come previsto dall’articolo 71;

b) agli adempimenti di cui agli articoli 59 e 60 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati
stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui ai predetti articoli;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione
del revisore, del collegio sindacale o del sindaco unico dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori,
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se esistenti, o perimprese non dotate di revisori né di sindaci, del professionista intermediario incaricato
degli adempimenti contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto
regolare pagamento delle retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile maturata
prima dell’erogazione del pagamento;

e) ai sensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n.
286 del 2006, all’'accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia
inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per
un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18
gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento € sospeso e la circostanza &
segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto
il soggetto inadempiente e in ogni caso |’Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza
della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo
una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori
o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi.

. Fermo restando quanto previsto al comma 2, se ricorrono le condizioni di cui all’articolo 17-bis, comma 1,
del decreto legislativo n. 241 del 1997 (come introdotto dall’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 124
del 2019, convertito dalla legge n. 157 del 2019), I'Appaltatore e il subappaltatore sono obbligati agli
adempimenti di cui ai commi 1 e 2 della norma citata e trovano applicazioni i commi 3, 4, 5 e 6 della stessa
norma.

Art. 35. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

. Non sono dovuti interessi per i primi 30 (trenta) / 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia
emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all’Appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) /
60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il
comma 2.

. In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto o della rata di saldo, trascorso il termine di cui al
comma 1, per cause imputabili alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi
moratori, nella misura parial Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo
n. 231 del 2002, maggiorato di 0 (ZERO) punti percentuali.

. Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo,
immediatamente successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi
prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

. E’facolta dell’Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare
delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa,
raggiunga il 20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del
codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda
contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, & facolta
dell’Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta
costituzione in mora.
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Art. 36. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

. E’ esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, rivalutazione degli stessi o adeguamento all’inflazione e non trova
applicazione I'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

. Aisensi dell’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del Codice dei contratti, in deroga a quanto
previsto dal comma 1, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere emesse sulla
base di quanto previsto dal D.L. 4/2022 e successivamente modificato con la Legge 25/2022 di conversione,
secondo le modalita previste per legge in vigore all'atto della richiesta.

Art. 37. Anticipazione della contabilizzazione di taluni manufatti a pié d’opera

1. Non e prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

. Possono considerarsi inclusi nell’ambito delle previsioni di cui al comma 1:
a) ;
b) ;

c)

Art. 38. Cessione del contratto e cessione dei crediti

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti, & vietata la cessione del contratto sotto
gualsiasi forma; ogni atto contrario € nullo di diritto. La cessione comporta l'immediata risoluzione del
contratto di appalto con la conseguente perdita della cauzione prestata dall'Appaltatore e la sua rinuncia
a qualsiasi beneficio equitativo.

. Il divieto di cui al comma 1 non si applica al subentro nel contratto di cui all’articolo 106, comma 1, lettera
d), del Codice dei contratti.

. Eammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge
21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario
iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, in originale o in copia
autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento
sottoscritto dal Responsabile del procedimento. Resta fermo che:

a) la cessione del credito € efficace ed opponibile alla Stazione appaltante solo se questa non la rifiuti con
comunicazione scritta al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della
cessione;

b) la Stazione appaltante pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al
contratto relativo ai lavori in oggetto.

Art. 39. Danni per causa di forza maggiore

. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni alle opere, all’'ambiente, alle persone e alle cose nell’esecuzione dell’appalto.

. L'onere peril ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata,
tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore.

. I danni per causa di forza maggiore devono essere denunciati dall’Appaltatore per iscritto entro il termine
di 5 (cinque) giorni naturali e consecutivi da quello in cui i danni medesimi si sono verificati, a pena di
decadenza dal diritto al risarcimento. | danni sono accertati in contraddittorio dalla DL che redige apposito
verbale. Resta escluso qualsiasi indennizzo per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in
opera o di opere non ancora completamente ultimate, nonché delle opere provvisionali e dei mezzi
dell’Appaltatore.
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4. Nessun compenso é dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’Appaltatore o delle
persone delle quali € tenuto a rispondere, in quanto lo stesso deve sempre approntare tutte le precauzioni
e gli adempimenti necessari a evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose.

5. In caso di danni causati da forza maggiore a opere o manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono
eseguiti dall’Appaltatore ai prezzi di contratto decurtati dalla percentuale di incidenza dell’utile, come
dichiarata dall’Appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi o, qualora tale verifica non sia fatta,
nella misura prevista dall’articolo 32, comma 2, del Regolamento generale.

6. Se i lavori di ripristino o di rifacimento, di cui al comma 5, sono di importo superiore a 1/5 (un quinto)
dell'importo contrattuale, trova applicazione I'articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti.
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CAPO 6 — CAUZIONI, GARANCZIE E ASSICURAZIONI

Art. 40. Garanzia provvisoria

. La Documentazione di gara dispone, ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, la richiesta della
garanzia provvisoria, con le relative modalita, condizioni e importi. In alternativa la stessa Documentazione
puo disporre I'esenzione dalla prestazione della garanzia provvisoria, ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della
legge n. 120 del 2020.

Art. 41. Garanzia definitiva

. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in favore
di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria
€ aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia
superiore al 20 per cento, I'aumento & di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la
predetta misura percentuale.

. La garanzia fideiussoria € prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 31 del 2018, in osservanza delle clausole di cui allo
schema tipo 1.2 allegato del predetto decreto, in attuazione dell’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice
dei contratti. La garanzia € presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del
contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo
dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito articolo 103, comma 5, del Codice dei contratti;
lo svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di
avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta
esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed &
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di
regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali,
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti, la Stazione appaltante ha il diritto di valersi
della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per I’eventuale maggior spesa sostenuta per il
completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore, nonché
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessita di
dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia fideiussoria & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei
commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione
appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima
garanzia puo essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso
di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia & prestata dall'impresa
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mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del
combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

8. Ai sensi dell’articolo 103 comma 3 del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al
comma 1 da diritto alla Stazione Appaltante ad incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

Art. 42. Riduzione delle garanzie

1. Aisensi dell’articolo 93, comma 7, richiamato dall’articolo 103, comma 1, settimo periodo, del Codice dei
contratti, 'importo della garanzia di cui all’articolo 41 ¢ ridotto:

a) del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori che siano micro, piccole o medie imprese ai sensi della
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003;

b) in alternativa, del 50% (cinquanta per cento) per gli operatori ai quali sia stata rilasciata, da organismi
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualita conforme alle norme europee della serie europea UNI CEl ISO 9001 di cui all’articolo
87, comma 1, del Codice dei contratti. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e
per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA
o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International
Accreditation Forum);

c) del 30% (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di
ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure, in alternativa, del 20% (venti per cento) per i concorrenti in
possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001,

d) del 15% (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai
sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi
della norma UNI ISO/TS 14067.

2. Le riduzioni di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), non sono tra loro cumulabili; le riduzioni di cui al
comma 1, lettera a), oppure lettera b), limitatamente ad una sola delle due fattispecie, sono cumulabili con
le riduzioni di cui alla lettera c) e alla lettera d); in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva
deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

3. In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio:

a) la riduzione di cui al comma 1, lettera a), € accordata solo se la condizione di microimpresa, piccole o
media impresa ricorre per tutte le imprese raggruppate o consorziate;
b) le riduzioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono accordate se le condizioni sono comprovate:

--- nei raggruppamenti di tipo orizzontale, da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

--- il beneficio non & frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima
categoria;

--- nei raggruppamenti di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle
categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le
pertinenti condizioni.

4. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare
della riduzione di cui al comma 1, lettera b), seconda fattispecie, limitatamente al possesso della
certificazione 1SO 9001, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento ed

essere indissolubilmente connesso alla relativa attestazione SOA oggetto di avvalimento. L'impresa
ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all’Aggiudicatario.

5. Il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), & comprovato dall’annotazione in calce alla
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attestazione SOA ai sensi dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 5, il possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b), puo essere dichiarato
separatamente (e da comprovare successivamente con pertinente certificazione) se I'impresa non & tenuta
al possesso della certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali & sufficiente
I'attestazione SOA in classifica Il.

Art. 43. Obblighi assicurativi a carico dell’impresa

. Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, I’Appaltatore € obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a
terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa & prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore
24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di certificato di cui
all’articolo 75 per parti determinate dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le altre
parti. Il premio & stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie
assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di
premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.

. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti
i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata, come segue:

partita 1) opere oggetto del contratto, per ogni costo, spesa e onere necessari per rimpiazzare,
ripristinare o ricostruire parzialmente o totalmente i beni assicurati, importo non inferiore
all'importo del contratto ;

partita 2) opere preesistenti, a copertura dei danni verificatisi in dipendenza della esecuzione delle
opere assicurate: 70 % (SETTANTA per cento) dell’importo di cui alla partita 1);

partita 3) demolizioni o sgomberi, a copertura dei costi, spese e oneri necessari per demolire,
sgomberare, trasportare e conferire alla piu vicina discarica autorizzata, i residui e i rifiuti
delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, compreso il rimborso del loro
smaltimento:30 % (TRENTA per cento) dell'importo di cui alla partita 1);

rimborso del loro smaltimento: 10 % (dieci per cento) dell'importo di cui alla partita 1);

b) le partite 2) e 3) sono “a primo rischio assoluto”;

c) essereintegrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a
qualsiasi titolo all’Appaltatore.

. La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per
una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5% (cinque per cento) dell’'importo del
contratto e, in ogni caso, non inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila).

. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste
condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le assicurazioni di cui ai commi 3 e 4, prestate dall’Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni
causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici. Qualora I’Appaltatore sia un raggruppamento
temporaneo o un consorzio di qualunque genere, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria
capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti o consorziate
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impiegate nei lavori. Tale condizione, anche a mezzo di appendice di estensione dell’assicurazione, deve
risultare dal contratto stipulato con l'istituto assicurativo.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 44. Variazione dei lavori

1. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta
di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga
opportune, senza che per questo I’Appaltatore possa pretendere compensi all’'infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in pitu o in meno con 'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui
all’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite I’Appaltatore puo richiedere la
risoluzione del contratto, con la corresponsione dei soli lavori eseguiti senza ulteriori indennizzi o compensi
di alcun genere. Le variazioni dei lavori possono essere ordinate dalla Stazione appaltante fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, e I’Appaltatore:

a) é tenuto ad eseguire i lavori ordinati agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario e non
ha diritto ad alcuna indennita ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori;

b) non puo chiedere la risoluzione del contratto e non puo recedere dallo stesso.

2. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o
si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. | nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati ai sensi dell’articolo 48.

3. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata con provvedimento del RUP, che
deve riportare il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 18, nella misura strettamente
indispensabile, in ogni caso:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrat-
tuali di qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato
per iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’opera o della prestazione oggetto della contestazione;

c) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per
qualsiasi natura o ragione, se non vi & accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di
tali richieste.

4. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa |'applicazione di nuove
disposizioni legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla
tutela di interessi rilevanti;

b) non e alterata la natura generale del contratto;

c) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta
per cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale,
avrebbero consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o
I'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori
partecipanti alla procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
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notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) e sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

. In caso di varianti eccedenti i limiti di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 72, comma 1.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, in applicazione dell’articolo 106 del Codice dei
contratti:

a) aisensi del comma 1, lettera e), della norma citata, non sono considerati varianti gli interventi disposti
dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10%
(DIECI per cento) dell'importo del contratto stipulato, purché non sostanziali ai sensi del comma 4 dello
stesso articolo;

b) ai sensi del comma 2 della norma citata, possono essere introdotte modifiche, adeguatamente
motivate, che siano contenute entro un importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo
del contratto stipulato.

. Per contro, & fatto tassativo divieto all'Appaltatore di introdurre varianti o addizioni ai progetti delle opere
appaltate, senza averne ottenuta la preventiva approvazione scritta dalla DL. La Stazione appaltante ha
diritto a far demolire, a spese dell'Appaltatore stesso, le opere che questo avesse eseguito in
contravvenzione a tale divieto.

. Incaso divariante la DL redige una perizia secondo le modalita stabilite dalla legislazione vigente in materia.
Relativamente al diverso importo dei lavori, & concordato, ove occorra, un nuovo termine per l'ultimazione
dei lavori. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal CSE, I'adeguamento del PSC di cui
all’articolo 51 con i conseguenti adempimenti di cui all’articolo 52, nonché I'adeguamento dei POS di cui
all’articolo 53.

Art. 45. Varianti per errori od omissioni progettuali

. Aisensi dell’articolo 106, comma 2, lettera b), del Codice dei contratti, ferma restando la responsabilita del
progettista, le varianti sono consentite per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto esecutivo, che si rendessero necessarie, che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico il valore della modifica
sia al di sotto del 15% (quindici per cento) dell'importo originario del contratto, che non superino le soglie
di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti e che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto,
senza la necessita di una nuova procedura. Il rimedio agli errori od omissioni progettuali & a totale cura e
carico dei titolari della progettazione. Se questi non sono piu disponibili o la Stazione appaltante ritenga
che sia venuto meno il rapporto fiduciario e legittime aspettative ad una nuova progettazione corretta, le
relative spese sono comunque imputate agli stessi responsabili.

. Se le varianti per errori od omissioni progettuali comportano un maggior onere che eccede i limiti di cui al
comma 1, trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 72, comma 3.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione in
ogni caso sono responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione
di progettazione I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della
normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici
prestabiliti e risultanti da prova scritta o la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli
elaborati progettuali.

Art. 46. Diminuzione dei lavori

. E facolta della Stazione appaltante di ordinare ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti,
I'esecuzione dei lavori in misura inferiore rispetto a quanto previsto nel limite di un quinto dell'importo di
contratto. In tal caso I’Appaltatore non ha diritto ad alcun indennizzo né puo far valere il diritto alla
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risoluzione del contratto.

. Ai fini della determinazione del quinto, I'importo del contratto e costituito dall'importo del contratto
originario aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti gia
intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente gia
riconosciuti all’Appaltatore ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice dei contratti.

. L'intenzione di avvalersi della facolta di diminuzione € comunicata tempestivamente all'Appaltatore e
comungque prima del raggiungimento dell’esecuzione dei quattro quinti dell'importo contrattuale.

Art. 47. Variazioni migliorative proposte dall’Appaltatore

. La Stazione appaltante, ritenuto che il progetto a base non sia suscettibile di variazioni arbitrarie o
comungque estranee ai casi di cui all’articolo 106 del Codice dei contratti, non applica I'articolo 8, comma 8,
del d.m. n. 49 del 2018, per cui I’Appaltatore non puo proporre alla DL variazioni di sua esclusiva ideazione
che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori.

Art. 48. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. La valutazione dei lavori eseguiti in aggiunta o variante a quelli previsti dal progetto ed ordinati per iscritto
dalla DL & effettuata con l'applicazione dei prezzi dei prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 4, comma 2.

. Se tra i prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e
le prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la
Stazione appaltante e I’Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti
e approvato dal RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti con i criteri di cui all’articolo 2, comma 5, come
integrati dalle previsioni di cui all’articolo 8, comma 5, del d.m. n. 49 del 2018.

. Non sono prese in considerazione dalla DL le richieste di concordamento di nuovi prezzi relative ad opere
gia in corso o concluse e a materiali o forniture gia ordinati dall'Appaltatore.

. | nuovi prezzi vengono formati:

a) desumendoli dal Prezzario dei Lavori pubblici della Regione competente per territorio, vigente al
momento dell’offerta, qualora applicabile in relazione alla tipologia dei lavori;

b) deducendoli mediante ragguaglio con quelli di fornitura, prestazioni e lavori simili gia inclusi nel
contratto;

c) se e impossibile I'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi sulla base delle
voci elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti, tratti dal Prezzario di cui alla lettera a),
o, in difetto, dai prezzi correnti di mercato, attraverso un contradditorio tra la DL e I’Appaltatore.

. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara. Essi sono
approvati dal RUP e, ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, sono
approvati dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

. In caso di mancato accordo sulla formazione dei nuovi prezzi, I'Appaltatore ha I'obbligo di eseguire i lavori
e le somministrazioni ingiunte dalla Stazione appaltante, che la DL contabilizza secondo i prezzi che ritenga
equi. Se I'Appaltatore non iscrive riserva negli atti contabili nei modi previsti dall’articolo 66, i prezzi si
intendono definitivamente accettati.
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CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 49. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, I'Appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o,
in assenza di questa, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori qualora questi siano consegnati nelle more della stipula del
contratto:

a) una dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all’lstituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’lstituto
Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il Certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione di ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri
di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 71;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a),
e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi
dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e

effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e
successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.
2. Entro gli stessi termini del comma 1, I’Appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;

b) del proprio medico competente di cui all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) I'accettazione del PSC di cui all’articolo 51 e le eventuali richieste di adeguamento di cui all’articolo 52;

d) il POS di cui all’articolo 53 relativo a ciascuna impresa operante in cantiere.

3. Gliadempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’Appaltatore in qualunque forma organizzato, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 34,
comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente
con la propria organizzazione consortile;

c) da tutte le imprese consorziate dei consorzi di cui alla lettera b), indicate per I'esecuzione dei lavori ai
sensi degli articoli 36 e 48, comma 7, del Codice dei contratti, per quanto di pertinenza di ciascuna di
esse, per il tramite del consorzio o di una delle predette imprese indicate a condizione che quest’ultima
abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) datutte le imprese raggruppate o consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite
dell'impresa mandataria o capogruppo se |’Appaltatore € un raggruppamento temporaneo o un
consorzio ordinario di cui all’articolo 48 del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai sensi
dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 del 2008 é individuata nella mandataria o
capogruppo, come risultante dell’atto di mandato;

e) dai lavoratori autonomi, diversi da quelli che svolgono attivita tecniche e professionali di natura
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intellettuale, che prestano la propria opera in cantiere.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 54, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione
Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del Decreto n. 81 del 2008.

. L'Appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al comma 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni
qualvolta nel cantiere operi un’impresa o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 50. Disposizioni sulla sicurezza e regolarita del cantiere

. La DL, anche per il tramite del CSE, raccoglie e conserva le seguenti informazioni relative al cantiere:

a) i nominativi delle ditte e dell’organico impegnato nel cantiere;

b) i nominativi dei soggetti preposti alla prevenzione aziendale;

c) copia delle segnalazioni degli infortuni avvenuti nel cantiere;

d) copia del PSC, del fascicolo e dei POS di cui al Decreto n. 81 del 2008 e delle relative integrazioni e
adeguamenti;

e) copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e delle prescrizioni del CSE.

. La DL, asemplice richiesta del RUP, procede, prima dell’inizio dei lavori, all’effettuazione di appositi incontri

con i competenti organi di vigilanza, finalizzati all’illustrazione delle caratteristiche dell’opera e del sistema

di gestione della sicurezza attivato, anche con il coinvolgimento del CSA e dei Rappresentanti dei Lavoratori

per la sicurezza aziendale dell’Appaltatore; analoghi incontri possono essere svolti durante il corso dei
lavori al fine di verificare il permanere delle condizioni di sicurezza e di tutela dei lavoratori nel cantiere.

. Gli organi di vigilanza in materia sanitaria, sicurezza e antinfortunistica, possono partecipare agli incontri
con proprio personale agli incontri; se la partecipazione é a titolo oneroso, secondo gli importi determinati
dal tariffario regionale per le prestazioni erogate dai predetti organi, i relativi oneri rientrano tra le somme
a disposizione e sono sostenuti direttamente dalla Stazione appaltante.

. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I’ Appaltatore € obbligato:

a) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell’appalto e alle specifiche
problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2 o suggerite dai
soggetti di cui al comma 3; di tali momenti e fato atto in verbali trasmessi in copia al CSE;

b) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all’allegato XllI dello stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

c) arispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle
disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII,
da XXIV a XXXV e XLI, dello stesso decreto;

d) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

e) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 7.

. LU'Appaltatore:

a) predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate;

b) garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio “incident and injury free”;

c) non puo iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito
all’articolo 49, commi 1 e 2, all’articolo 51 o all’articolo 53;

d) ha I'obbligo di adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le
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presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nel cantiere, nonché a produrre e detenere
presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarita dei rapporti di lavoro
intercorrenti con i lavoratori stessi.

. L'Appaltatore ha I'obbligo di informare immediatamente la Stazione appaltante di qualsiasi atto di
intimidazione commesso nei suoi confronti o nei confronti dei suoi dipendenti, subappaltatori o fornitori,
nel corso del contratto con la finalita di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

. I’Appaltatore ha altresi I'obbligo, nel compimento di tutti i lavori:

a) di porre in essere e mantenere in essere gli apprestamenti e le cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni pilu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla DL e al collaudo dei lavori;

b) afornire e mantenere i cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro
indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere.

Art. 51. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)

. L'Appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione dalla Stazione
appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV, punti 1 e 2,
dello stesso Decreto, corredato del computo metrico estimativo dei costi della sicurezza di cui al punto 4
del citato allegato, determinati all’articolo 3, comma 1, numero 2), del presente CSA.

. Il PSC, unitamente alle eventuali modifiche e integrazioni di cui all’articolo 52, costituisce il documento
principale di riferimento in materia di sicurezza.

. Prima dell'inizio dei lavori I'Appaltatore trasmette il PSC alle imprese esecutrici, compresi gli eventuali
subappaltatori, e ai lavoratori autonomi. Prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna impresa esecutrice
trasmette il proprio POS all’Appaltatore, il quale, previa verifica della sua coerenza con il PSC, li trasmette
al CSE.

. | lavori hanno inizio dopo l'esito positivo delle verifiche di cui al comma 3, che sono effettuate
tempestivamente e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dall’avvenuta ricezione ai sensi dell’articolo
101 del Decreto n. 81 del 2008.

. | datori di lavoro delle imprese esecutrici mettono a disposizione dei rappresentanti per la sicurezza copia
del PSC e dei POS almeno 10 (dieci) giorni prima dell'inizio dei lavori.

Art. 52. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L"Appaltatore puo presentare al CSE una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al PSC:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritiene di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e |a tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese dal PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'Appaltatore ha il diritto che il CSE si pronunci tempestivamente sull’accoglimento o il rigetto delle
proposte presentate, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere; le decisioni del CSE
sono vincolanti per I'Appaltatore.

. Se entro il termine di 3 (tre) giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’Appaltatore,
prorogabile una sola volta di altri 3 (tre) giorni lavorativi, il CSE non si pronuncia:
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a) neicasi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte;
b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
. Nei casi di cui al comma 1:

a) lettera a), 'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare
variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) lettera b), se I'accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporta maggiori oneri a carico
dell'Appaltatore e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la
disciplina delle varianti di cui all’articolo 44, in quanto compatibile.

Art. 53. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'Appaltatore, entro 30 (trenta) giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della stipula del contratto o
della consegna dei lavori nel caso questa avvenga in via d'urgenza, deve predisporre e consegnare alla DL o,
se nominato, al CSE, un POS per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1,
lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell’allegato XV del predetto decreto, comprende il
documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento
allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

. L'Appaltatore & tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici nonché a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra
loro e coerenti con il PSC e con il proprio POS.

. Il POS costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di cui all'articolo 51 ed entra a far parte
integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni del POS da parte dell’Appaltatore o dei
subappaltatori, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono
causa di risoluzione del contratto.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non é necessario per gli operatori
che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui
all’articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

. Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole
lavorazioni, deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9
settembre 2014 (pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014).

Art. 54. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

. L'Appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e
agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

. Il PSC e i POS devono essere redatti in conformita all’allegato XV del Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

. L'Appaltatore e obbligato a comunicare tempestivamente prima dell’inizio dei lavori e quindi
periodicamente, a richiesta del RUP, della DL o del CSE, l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la
dichiarazione circa I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’ Appaltatore é tenuto a curare
il coordinamento di tutte le imprese operanti in cantiere, al fine di rendere gli specifici POS redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’Appaltatore. In caso di
raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa
mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo
incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere & responsabile del rispetto del piano da parte di tutte
le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
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4. IIPSCeiPOSformano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi
da parte dell’Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato,
costituiscono causa di risoluzione del contratto.

5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei Contratti, I’Appaltatore & solidalmente responsabile
con il subappaltatore per gli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi in materia di sicurezza
di cui al presente Capo.

6. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, I'’Appaltatore deve garantire la presenza nel cantiere di
defibrillatore automatico o semiautomatico esterno (DAE), in perfetta efficienza, completo di manuale:

a) collocato in posizione facilmente raggiungibile;
b) la cui collocazione sia adeguatamente segnalata in modo che sia visibile agli operatori;
c) la cuiinstallazione sia:

--- comunicata alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente
competente, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge n. 116 del 2021,

--- collegata al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza
sanitaria «118» piu vicina, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, della legge n. 116 del 2021;

d) con la presenza di almeno un soggetto, tra quelli presenti in cantiere, qualificato all’'uso del DAE ai sensi
dell’articolo 1 della legge n. 120 del 2001.

7. Anche qualora non previsto dal PSC o dai POS, tutte le macchine operatrici, i veicoli e i mezzi di trasporto
di qualsiasi genere presenti in cantiere, siano essi su gomma che cingolati, compresi i carrelli elevatori, i
mezzi semoventi, le attrezzature fisse ma con articolazioni meccaniche o parti mobili che sporgono dalla
sagoma dell’attrezzatura fissa o del mezzo meccanico, devono essere dotati di rilevatori automatici della
presenza di personale o di altri veicoli a distanza inferiore a quella di sicurezza stabilita dalle norme tecniche
di buona pratica, dai manuali d’uso o dalle istruzioni del CSE, a mezzo dei quali:

a) sono emesse segnalazioni sonore e attivati segnalatori luminosi chiaramente percepibili;

b) sono attivati dispositivi di arresto automatico del mezzo o dell’attrezzatura con la loro disattivazione
immediata;

c) e attivata e registrata la geolocalizzazione dei veicoli o dei mezzi coinvolti dalla segnalazione o dall’arresto
automatico di cui alla lettera a) o alla lettera b); le registrazioni sono conservate a cura del CSE, che ne &
responsabile anche ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 (G.D.P.R.) e del decreto legislativo n. 196 del
2003, come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018, fino all’emissione del certificato di cui
all’articolo 75 e comunque per un tempo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla data della predetta
emissione. L’accesso alle registrazioni € ammesso solo agli organi di polizia giudiziaria o su autorizzazione
dell’autorita giudiziaria o con provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.
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CAPO 9 —SUBAPPALTO

Art. 55. Lavori in subappalto

. L'eventuale subappalto o affidamento in cottimo & disciplinato dall’articolo 105 del Codice dei contratti con
le precisazioni vincolanti di cui al presente Capo.

. | lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore, anche nel caso sia un operatore economico ausiliario ai sensi dell’articolo 63, non pud
subappaltare a sua volta i lavori ricevuti in subappalto.

. Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del Codice dei contratti non puo essere affidata a terzi, né in
subappalto, compreso il subappalto ai sensi dell’articolo 63, né con altri mezzi:

a) l'integrale esecuzione dei lavori oggetto del contratto o I’esecuzione della parte prevalente dei lavori;

b) I'esecuzione di lavori in conseguenza della quale i lavori eseguiti dall’Appaltatore siano meramente
residuali, oppure questo si limiti alle forniture o a prestazioni accessorie;

c) I'esecuzione dei lavori della parte maggioritaria della categoria prevalente «O___ » di cui all’articolo 6,
comma 1.

. Non solo previsti limiti quantitativi al subappalto, fermo restando il rigoroso rispetto dei limiti generali e
delle condizioni di cui al comma 3.

. Ferma restando la necessita di richiesta e del conseguente rilascio della pertinente autorizzazione ai sensi
degli articoli 56 e 57, nonché la presenza di apposita dichiarazione in fase di presentazione dell’offerta, il
subappalto, in ogni caso nei limiti di cui ai commi 3 e 4, & obbligatorio per la/e categoria/e scorporabile/i o
per la parte di categoria/e scorporabile/i di cui all’articolo 6, comma 2, per la quale I’Appaltatore non € in
possesso di adeguata qualificazione e si € qualificato solo mediante il loro assorbimento nella categoria
prevalente di cui all’articolo 6, comma 1, come previsto dalla Tabella n. 3 dello stesso articolo 6, comma 5.

Art. 56. Modalita di ricorso al subappalto

. | subappalti e gli affidamenti in cottimo devono essere preventivamente autorizzati dalla Stazione
appaltante a seguito di apposita istanza dell’Appaltatore, contenente le informazioni e corredata dalla
documentazione di cui all’articolo 57.

. L'affidamento in subappalto o in cottimo & vietato e non puod essere autorizzato, a prescindere dall'importo
dei lavori, se nei confronti del subappaltatore sussiste uno dei divieti dall’articolo 67 del decreto legislativo
n. 159 del 2011 oppure uno dei motivi ostativi al conseguimento della documentazione antimafia di cui
all’articolo 91 del citato decreto legislativo; a tale scopo la condizione € accertata mediante acquisizione
della documentazione antimafia con le modalita di cui all’articolo 95 del presente CSA; il subappalto non
puo essere altresi autorizzato, ai sensi dell’articolo 105, comma 4, lettera a), del Codice dei contratti, se il
subappaltatore ha partecipato come offerente al procedimento di gara per 'aggiudicazione dei lavori,
individualmente o come mandatario o capogruppo in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario.

. L'autorizzazione della Stazione Appaltante, solo in seguito a richiesta scritta dell’Appaltatore, € rilasciata
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta, ridotti a 15 (quindici) giorni se il subappalto e di
importo inferiore a 100.000 euro; il termine pud essere prorogato una sola volta per un pari periodo di
giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza
che la Stazione Appaltante abbia provveduto, I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora
siano verificate tutte le condizioni di legge per I'affidamento del subappalto.

. U'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, almeno 20 (venti) giorni prima della data di
effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate:

a) copia autentica del contratto di subappalto, con i contenuti di cui all’articolo 57;

b) una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
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dell’articolo 2359 del codice civile, con I'impresa alla quale e affidato il subappalto o il cottimo; in caso
di raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione deve essere fatta
da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) unadichiarazione del subappaltatore ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 attestante:
--- |"assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;

--- il possesso dei requisiti professionali e tecnici prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione
alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da realizzare in
subappalto o in cottimo.

. L'autorizzazione eé rilasciata solo alla conclusione degli adempimenti di cui al comma 4 e, in assenza anche
di uno solo di tali adempimenti il procedimento di rilascio € sospeso. Nel caso sia stata rilasciata, il venir
meno di una delle condizioni di cui al comma 4 la rende inefficace e revocata con gli effetti e le conseguenze
di cui all’articolo 58, comma 3. Alla stessa stregua ¢ inefficace se una delle condizioni di cui allo stesso
comma 4 risulta violata o inadempiuta dopo il rilascio.

. L'affidamento dei lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) i subappaltatori devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori e sono responsabili, in solido con I’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei
confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

b) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutti i
subappaltatori, completi dell’indicazione della categoria e dell'importo dei lavori subappaltati;

c) I"’Appaltatore deve fornire la massima e leale collaborazione alla Stazione appaltante al fine di consentire
a questa, tramite il RUP, la DL e il CSE, la verifica dell’effettiva applicazione anche sotto il profilo
contabile delle disposizioni di cui alla lettera a) del presente comma e all’articolo 57, comma 3.

Art. 57. Contenuti della domanda e del contratto di subappalto

. Larichiesta di autorizzazione al subappalto deve riportare in modo inequivocabile, a pena della sospensione
di termini per il rilascio o del diniego, le seguenti informazioni:

a) le generalita dell’operatore economico subappaltatore, con i riferimenti di individuazione fiscale
inequivocabile e la denominazione dei relativi soggetti elencati all’articolo 80, comma 3, del Codice dei
contratti;

b) I'individuazione puntuale e inequivocabile, anche ai sensi dell’articolo 105, comma 7, terzo periodo, del
Codice dei contratti, mediante la documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto, delle lavorazioni affidate in subappalto, con i riferimenti alle lavorazioni
previste dal contratto, sia in termini prestazionali che economici:

--- distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la
verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui all’articolo 58, comma 5, anche mediante
un computo metrico estimativo dei lavori e delle opere affidate in subappalto, dal quale risulti il
rispetto dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall’autorizzazione;

--- delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara, alle quali sono riconducibili le lavorazioni in
subappalto, con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del
rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;

c) idati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC del subappaltatore di cui all’articolo 71.
. L'autorizzazione al subappalto richiama espressamente i contenuti della domanda previsti al comma 1.
. Il contratto di subappalto, oltre a riportare tutte le informazioni di cui al comma 1, deve contenere:

a) I'impegno delle parti, Appaltatore e subappaltatore, a corrispondere i costi della sicurezza e della
manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, senza alcun ribasso;
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b) I'importo del costo del lavoro (inteso come costo della manodopera, comprensivo degli oneri
previdenziali e accessori, al netto dell’utile e delle spese generali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14,
secondo periodo, del Codice dei contratti;

c) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita
previste dal PSC di cui all’articolo 51, connessi ai lavori in subappalto, questi sono indicati con precisione
nel contratto di subappalto, con i relativi costi per la sicurezza pattuiti al prezzo originario previsto dal
progetto, senza alcun ribasso;

d) I'adesione esplicita alle clausole:
--- dell’articolo 60, commi 6 e 7 in materia di condizioni e limiti al pagamento diretto dei subappaltatori;

--- dell’articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti, per quanto di pertinenza, ai sensi
dell’articolo 3, commi 1 e 9, della Legge n. 136 del 2010;

--- di accettazione senza riserve delle condizioni previste dagli atti di cui all’articolo 89, comma 1.

. La violazione delle prescrizioni di cui al comma 3, accertata nel corso dei lavori, compresa |'esecuzione di
lavori in subappalto in eccesso o diversi da quanto autorizzato costituisce grave inadempimento con gli
effetti e le conseguenze di cui all’articolo 58, commi 3 e 4.

. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Stazione Appaltante prima dell’inizio dei
lavori affidati in subappalto, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la cassa
edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del proprio POS di cui all’articolo 105,
comma 17, del Codice dei contratti in coerenza con i piani di cui all’articolo 51 e all’articolo 53.

Art. 58. Responsabilita in materia di subappalto

. L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante per
I'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, ivi compresi obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

. LaDLe il RUP, nonché il CSE, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

. Il subappalto non autorizzato o in violazione di disposizioni cogenti previste dal presente Capo, costituisce
inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con
la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

. Restano ferme le sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come
modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 e poi
dall’articolo 25, comma 1, della legge n. 132 del 2018 (multa fino a un terzo dell'importo dell’appalto,
reclusione da uno a cinque anni).

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, I’Appaltatore, anche in virtu della
responsabilita solidale di cui al comma 1, deve garantire che il subappaltatore:

a) per le prestazioni affidate in subappalto, adotti gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel
contratto di appalto;

b) riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito
dall’Appaltatore al proprio personale, a parita di livello e mansione, inclusa I'applicazione del medesimo
contratto collettivo nazionale di lavoro, incluse le integrazioni della contrattazione territoriale e
aziendale, qualora l'attivita oggetto di subappalto coincida con quella caratterizzante |'oggetto
dell’appalto ovvero riguardi le lavorazioni relative alla categoria prevalente e sia inclusa nell’oggetto
sociale dell’Appaltatore.

. Ai subappaltatori, ai subaffidatari e ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
subappalto, si applica I’articolo 70, in materia di tessera di riconoscimento.
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1.

Art. 59. Pagamento dei subappaltatori

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito del subappalto, la Stazione Appaltante acquisisce
d’ufficio il DURC relativo ai subappaltatori; ove per qualunque motivo cid sia impossibile, tale documento
deve essere fornito tempestivamente dai subappaltatori tramite I’Appaltatore.

L’Appaltatore e obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 10
(dieci) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte
dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e specificando altresi:

a) I'importo degli eventuali Costi di sicurezza (CSC) da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’articolo 57,
comma 3, lettera c);

b) il costo della manodopera (CM) sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni
oggetto del subappalto;

c) lindividuazione delle categorie delle lavorazioni, tra quelle di cui agli articoli 6 e 8, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate e oggetto del contratto di subappalto di cui all’articolo
57, comma 1, lettera b) e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori (CEL) di cui all’allegato
«B» del Regolamento generale;

d) la dimostrazione che le somme di pertinenza del subappaltatore sono conformi al trattamento
retributivo e contributivo previsto all’articolo 58, comma 5, lettera b), in ottemperanza dell’articolo 105,
comma 14, del Codice dei contratti;

e) le fatture del subappaltatore devono fare preciso riferimento ai prezzi, alle quantita e alle prestazioni
previste dal contratto di subappalto depositato, in coerenza con le informazioni di cui alla lettera d).

La disciplina in materia di pagamento dei subappaltatori si applica anche in relazione alle somme dovute
agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento
lavori o allo stato di avanzamento forniture.

informazioni di cui al comma 2, lettera e).

4. La Stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ed

1.

eroga gli importi corrispettivi al solo Appaltatore che ha provveduto al pagamento dei subappaltatori, salvo
che in corso di contratto si verifichi una delle condizioni di cui all’articolo 105, comma 13, del Codice dei
contratti, ovvero:

a) il subappaltatore o il cottimista € una microimpresa o piccola impresa come definita dalla
Raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003;

b) in caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore;

c) surichiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso si verifichi una delle condizioni di cui al comma 4, trova applicazione I'articolo 60, in assenza delle
stesse condizioni il pagamento & subordinato, pena la sua sospensione fino alla regolarizzazione, alla
trasmissione da parte dell’Appaltatore alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato a suo favore, di copia delle fatture quietanzate del subappaltatore relative ai
pagamenti da esso corrisposti ai subappaltatori o cottimisti, con le indicazioni di cui al comma 2, lettera e)
nonché delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Art. 60. Pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Stazione appaltante

Il presente articolo trova applicazione solo nel caso in cui in corso di contratto si verifichino le condizioni di
cui all’articolo 59, comma 4, per cui la Stazione appaltante debba provvedere al pagamento diretto dei
subappaltatori e cottimisti. In tal caso i pagamenti diretti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC ai sensi dell’articolo 59, comma 1 e delle informazioni, dichiarazioni e
documentazione di cui all’articolo 59, comma 2;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’articolo 34, comma 2, relative al subappaltatore;
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c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 87 in materia di tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni e alle condizioni di cui all’articolo 57.

. Gli adempimenti di cui al comma 1 possono essere assolti direttamente dal subappaltatore purché
corredati da approvazione scritta da parte dell’Appaltatore. Se non si provvede nei termini agli
adempimenti di cui al comma 1 o non sono verificate le condizioni di cui al comma 3, la Stazione appaltante
sospende |'erogazione dei pagamenti fino alla regolarizzazione.

. Ai sensi dell’articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da
parte della Stazione appaltante su richiesta del subappaltatore, esonera I’Appaltatore dalla responsabilita
solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n.
276 del 2003.

. Ai sensi dell’articolo 1271, commi secondo e terzo, del codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione
appaltante e I'Appaltatore, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto
secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal CSA;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del CSE e formalmente comunicate
all’Appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;

c) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, comprovato dalle fatture di cui all’articolo
59, comma 2, lettera e), non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e,
sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto
depositato agli atti della Stazione appaltante;

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’Appaltatore.

. La Stazione appaltante pud opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di
una o piu d’una delle condizioni di cui al comma 4, nonché |'esistenza di contenzioso formale dal quale
risulti che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento
all’articolo 1262, primo comma, del codice civile.

Art. 61. Prestazioni che non costituiscono subappalto

. Non sono considerati subappalti di cui all’articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 2, del
Codice dei Contratti:

a) le forniture senza prestazioni di manodopera;

b) i contratti di sub-fornitura di cui all’articolo 2 della legge n. 192 del 1998, ove ricorrano le condizioni di
cui all’articolo 1 della stessa legge, secondo i principi enunciati da Consiglio di Stato, sez. lll, 30 novembre
2018, n. 6822;

c) le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo
dell’appalto o di importo inferiore a 100.000 euro e qualora I'incidenza del costo della manodopera e
del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare, a
condizione che non si tratti di lavori veri e propri, riconducibili alle definizioni di cui all’articolo 3, comma
1, lettera nn), del Codice dei contratti

. Non costituiscono subappalto di cui all’articolo 55 del presente CSA e dell’articolo 105, comma 3, del Codice
dei Contratti, le seguenti attivita:

a) attivita specifiche affidate a lavoratori autonomi, non qualificabili come imprenditori (secondo la
distinzione civilistica e fiscale), per le quali & sufficiente la comunicazione alla Stazione appaltante, prima
o contemporaneamente all’affidamento;

b) rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o
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fornitura sottoscritti anteriormente alla data di indizione della gara e i cui contratti sono depositati
presso la stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

c) affidate ad Operatori economici cooptati nei limiti e alle condizioni di cui all’articolo 92, comma 5, del
Regolamento generale;

d) affidate dall’Appaltatore costituito in consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure in
consorzio stabile, oppure in contratti di rete, agli operatori economici consorziati o aderenti alla rete di
imprese, dichiarati in fase di gara o legittimamente intervenuti in sostituzione di un operatore
economico consorziato estromesso;

e) chein forza di norme dilegge o di regolamento devono essere affidate obbligatoriamente a determinati
soggetti in quanto servizi di pubblica utilita quali, ad esempio, i laboratori ufficiali di cui all’articolo 59
del d.P.R. n. 380 del 2001, per i prelevi, le prove e le verifiche di accettazione in cantiere dei materiali,
previste dalle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con decreto ministeriale 17 gennaio 2018
(in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2018);

f) che in forza di contratti di servizio, convenzioni di concessione o altri provvedimenti amministrativi
vincolanti che, anche se poste a carico dell’Appaltatore, devono essere affidate obbligatoriamente a
soggetti terzi individuati da norme di legge o di regolamento, ai gestori del pubblico servizio o ai titolari
del bene sul quale si interviene, oppure a soggetti pubblici o soggetti privati che a loro volta sono gia
transitati da una procedura pubblica quali i concessionari di servizi pubblici, come ad esempio le opere
di allacciamento, rimozione o ampliamento di allacci ai pubblici servizi.

. Non costituiscono infine subappalto di cui all’articolo 55 del presente CSA, bensi attivita soggette a
comunicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le attivita di trasporto a discarica o in altri siti autorizzati,
dei materiali provenienti dal cantiere (Consiglio di Stato, sez. V, 15 dicembre 2020, n. 8027), alle condizioni
di cui all’articolo 81 del presente CSA.

Art. 62. Distacco di manodopera

. Se I'’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276
del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo
impiego della manodopera distaccata, apposita dichiarazione attestante:

a) di avere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia
obbligatoriamente);

b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco di manodopera per l'appalto in oggetto indicando i
nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali € stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti;

d) che non ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro, di intermediazione illecita di
manodopera o di sfruttamento del lavoro.

. La dichiarazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse dell’'impresa distaccante a
ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in alcun modo evidente dal contratto tra le parti.
Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo all'impresa
distaccante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti.

. Il distacco deve essere comunicato entro 5 (cinque) giorni al Centro per I'impiego competente per territorio
e i lavoratori distaccati siano registrati sul Libro Unico del Lavoro del distaccatario utilizzatore all'inizio e
alla fine del rapporto oppure, in alternativa, in tutti i mesi di durata del distacco.

. La Stazione appaltante entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione e della
documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco qualora in sede di verifica non sussistano
i requisiti o le condizioni previste dai commi 1 e 2.

. Qualora il contratto di distacco sia stato certificato ai sensi degli articoli da 76 a 79 e 84, comma 1, del
decreto legislativo n. 276 del 2003, la dichiarazione di cui al comma 1 & sostituiti dalla presentazione, a cura
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dell’Appaltatore o del subappaltatore distaccatario, della pertinente certificazione di cui all’articolo 6 del
decreto del ministro del lavoro e delle politiche sociali 21 luglio 2004 e sono omessi gli adempimenti di cui
aicommi 3 ed4.

Art. 63. Eventuali lavori eseguiti in seguito ad avvalimento

. Qualora I’Appaltatore abbia fatto ricorso all’avvalimento di cui all’articolo 89 del Codice dei contratti, la
Stazione appaltante, tramite il DL e il RUP vigila, verifica e controlla, ai sensi dei commi 3 e 9 della norma
citata, con qualunque mezzo:

a) il rispetto del contratto di avvalimento depositato in fase di gara, nonché delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 3 del presenta articolo;

b) l'utilizzo effettivo dei mezzi e delle risorse messi a disposizione dell’Appaltatore dall'impresa ausiliaria;
c) cheimezzi messi a disposizione siano conformi alla normativa tecnica vigente;

d) che le risorse umane messe a disposizione abbiano un trattamento economico, salariale, previdenziale
e assicurativo conforme al contratto collettivo applicabile e alle norme pertinenti.

. Ai sensi dell’articolo 89, comma 5, del Codice dei contratti, I’Appaltatore e l'impresa ausiliaria sono
responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del
contratto e gli obblighi previsti dall’articolo 88 del presente CSA, in materia antimafia, si applicano anche
nei confronti dell'impresa ausiliaria, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

. Se l'impresa ausiliaria, ai sensi dell’articolo 89, comma 8, del Codice dei contratti, assume il ruolo di
subappaltatore, trova applicazione la disciplina sul subappalto di cui al presente Capo, nei limiti del
contratto di subappalto. In tal caso i commi 1 e 2 del presente articolo trovano applicazione solo perilavori
che non sono oggetto del contratto di subappalto.

. Il presente articolo non trova applicazione qualora I’Appaltatore abbia fatto ricorso al solo avvalimento di
garanzia e non all’avvalimento operativo, quali fattispecie distinte come ricostruite dalla giurisprudenza
univoca e costante.

. In ogni caso il presente articolo non trova applicazione per le categorie per le quali all’articolo 6, comma 5,
non € ammesso I'avvalimento, ai sensi dell’articolo 89, comma 11, oppure all’articolo 143, comma 3, del
Codice dei contratti.
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CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 64. Contestazioni sugli aspetti tecnici

. Se l’Appaltatore avanza contestazioni sugli aspetti tecnici che possono influire sulla regolare esecuzione dei
lavori, purché in forma scritta alla DL, quest’ultima ne da comunicazione tempestiva al RUP, il quale
convoca I’Appaltatore e la DL entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio,
I'esame della questione al fine di risolvere la controversia.

. All'esito, il RUP comunica la decisione assunta all'Appaltatore, il quale ha I'obbligo di uniformarvisi, salvo il
diritto diiscrivere riserva nel registro di contabilita in occasione della relativa sottoscrizione nei tempi e nei
modi di cui all’articolo 66. Resta ferma la previsione di rigetto delle contestazioni ai sensi dell’articolo 66,
comma 9, lettera c).

. Se le contestazioni riguardano fatti o circostanze diversi dagli aspetti tecnici, la DL redige in contraddittorio
con I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, in sua assenza, alla presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale & comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da
presentarsi alla DL nel termine di 8 (otto) giorni dal ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine,
le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

. L'Appaltatore, il suo rappresentante oppure i testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al RUP
con le eventuali osservazioni. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel Giornale dei lavori.

. L'Appaltatore e sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni della DL senza poter sospendere o ritardare
il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli abbia iscritto ai sensi
dell’articolo 66.

. Tutti i termini indicati in giorni nel presente Capo, sono perentori, non differibili, a pena di decadenza
dell’adempimento tardivo che pertanto costituisce adempimento inesistente.

Art. 65. Casi particolari di penali e deprezzamenti

. Ferme restando le piu gravi conseguenze previste dal presente CSA o dalle norme giuridiche applicabili, ivi
compresi i rimedi, i ripristini e gli interventi sostitutivi d’ufficio a spese dell’Appaltatore, la richiesta di
esecuzione forzata delle obbligazioni contrattuali o la risoluzione in danno dell’Appaltatore, nonché le
sanzioni applicate da altri organismi o autorita in forza di leggi e di regolamenti, sono applicate le
disposizioni che seguono.

. La Stazione appaltante applica all’Appaltatore le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per ciascun inadempimento o violazione dell'obbligo di comunicazione tempestiva da parte
dell’Appaltatore, nei casi previsti dal presente CSA, euro ( );

b) per ciascun giorno di ritardo nella presentazione di documentazioni o informazioni concernenti
I'esecuzione del contratto, rispetto alla richiesta, euro ( );

c) per ciascun giorno di ritardo nella messa a disposizione di attrezzature o di personale necessarie o per
le attivita di indagine, verifica o sondaggi richiesti dal collaudatore o dal DL, rispetto alla richiesta, euro
( );
d) se I'inadempimento e ritenuto tollerabile dal DL e vi € posto rimedio entro 3 (tre) giorni lavorativi dal
suo verificarsi o diverso termine prescritto dalla DL, la sanzione & applicata nella misura pari alla meta.

. Gli inadempimenti connessi all’Offerta tecnica, nei soli casi in cui non siano rimediabili diversamente,
oppure la Stazione appaltante, in considerazione della tollerabilita dell’inadempimento non ritenga di
ricorrere ai mezzi di cui al comma 1, ma di avvalersi anche nel corso dei lavori, delle previsioni dell’articolo
227, comma 3, del d.P.R. n. 207 del 2010, provvede al deprezzamento, su proposta del DL e sentito il
collaudatore in coso d’opera, se nominato, o su proposta di quest’ultimo, come segue:

a) il deprezzamento, per ciascun inadempimento, & determinato sulla base del seguente criterio:
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D: IC x PESO/100 x PUNTI/100 dove:
D: deprezzamento addebitato all’Appaltatore in valore assoluto (euro),
IC: Importo del contratto in valore assoluto (euro),

PESO: peso attribuito dalla Documentazione di gara all'elemento (o sub-peso attribuito al sub-
elemento) oggetto di inadempimento,

PUNTI: punteggio ottenuto in graduatoria dall’aggiudicatario, in fase di offerta, in relazione all’elemento
(o al sub-elemento) oggetto di inadempimento;

b) se l'inadempimento & parziale e l'elemento o il sub-elemento dell’Offerta tecnica oggetto di
inadempimento:

--- @ misurabile in termini di quantita, il deprezzamento non & applicato alla quota proporzionale della
guantita utilmente adempiuta o regolarmente eseguita;

--- & valutabile solo in termini di qualita tecnica o prestazionale, il deprezzamento & determinato
mediante apprezzamento tecnico discrezionale in base ai principi di ragionevolezza e proporzionalita,
al vantaggio indebitamente ottenuto dall’Appaltatore e all’utilita comunque conseguita dalla Stazione
appaltante;

c) se le condizioni di inadempimento parziale cui alla lettera b), sussistono contemporaneamente o si
sovrappongono, relativamente allo stesso elemento o sub-elemento, il deprezzamento si applica una
sola volta tenuto conto di ambedue le due fattispecie. Resta fermo che I'inadempimento e considerato
parziale solo se non compromette in alcun modo le parti restanti dell'elemento o del sub-elemento
dell’Offerta tecnica coinvolto, non configura una compromissione grave della serieta dell’Offerta tecnica
e non comporta un pregiudizio alla funzionalita dell'oggetto del contratto;

d) sono sempre fatti salvi i maggiori danni provocati dall’'inadempimento.

. Sempre che non ricorrano le cause di cui al comma 1, se I'inadempimento & misurabile con ragionevole
approssimazione, in termini economici di quantita, qualita e prezzo, in luogo del criterio del deprezzamento
di cui al comma 3, pud avvenire come segue:

a) per prestazioni, lavori, forniture o adempimenti omessi, un addebito pari al contenuto in termini di
valore economico degli stessi;

b) per prestazioni, lavori, forniture o adempimenti sostituiti da altri, un addebito pari alla differenza tra i
contenuti in termini di valori economici dei primi rispetto ai secondi;

c) ivalori economici sono desunti, ove possibile, dal computo metrico estimativo a base di gara, dall’Offerta
tecnica dell’Appaltatore, da analisi dei prezzi e, in via subordinata, da rilevazioni di mercato per elementi
analoghi, in ogni caso senza applicazione di alcun ribasso.

. In tutti i casi le sanzioni pecuniarie di cui al comma 2 e i deprezzamenti di cui ai commi 3 e 4, sono
incrementati degli oneri che la Stazione appaltante sopporta per il proprio intervento sostitutivo o
integrativo per rimediare o attenuare gli affetti degli inadempimenti.

Art. 66. Gestione delle riserve

. Le domande e contestazioni dell’Appaltatore che consistano, o possano comportare, pretese di natura
economica e conseguenti incrementi di spesa, devono essere esposte, a pena di decadenza, tramite formali
riserve.

. Le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo
all'insorgenza del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In particolare, le riserve sono
iscritte:

a) sul verbale di consegna dei lavori, per contestazioni relative alla consegna di cui all’articolo 17 e rilevabili
al momento della consegna stessa;
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b) sugli ordini di servizio, fermo restando I'obbligo dell’Appaltatore di uniformarsi ai predetti ordini e di
darne esecuzione, per contestazioni inerenti ai contenuti del medesimo ordine;

c) suiverbali:

c.1). di sospensione dei lavori, da reiterare obbligatoriamente sul successivo verbale di ripresa dei lavori,
per contestazioni relative alla sospensione;

c.2) di ripresa dei lavori, per contestazioni relative esclusivamente alla ripresa dei lavori, oppure per
contestazioni relative alla sospensione nel solo caso questa sia illegittima sin dall’origine oppure
non sia stato messo a disposizione dell’Appaltatore il relativo verbale di sospensione;

c.3) diripresa dei lavori, per contestazioni relative alla mancata ripresa, a condizione che I’Appaltatore
abbia preventivamente agito mediante diffida ai sensi dell’articolo 22, comma 3;

d) sul registro di contabilita, per contestazioni relative ai lavori contabilizzati o che si ritengono
contabilizzati erroneamente, o per pretese di lavori non contabilizzati, in ogni caso inerenti alla sola fase
esecutiva alla quale fa riferimento il singolo registro di contabilita.

Le riserve iscritte ai sensi delle lettere a), b) e ¢) devono essere espressamente confermate, a pena di
decadenza, nel registro di contabilita immediatamente successivo alla loro iscrizione.

In ogni caso tutte le riserve gia iscritte sui documenti sopra indicati e per le quali non sia intervenuta una
soluzione ai sensi dell’articolo 67, devono essere espressamente confermate sul conto finale; in caso
contrario le riserve si intendono abbandonate.

L’Appaltatore & tenuto a firmare i documenti indicati ai commi precedenti, con o senza riserve, nel giorno
in cui gli vengono sottoposti. Nel caso in cui I’Appaltatore non lo faccia, & formalmente invitato a firmarli
entro il termine perentorio dei successivi 15 (quindici) giorni naturali consecutivi. Entro tale termine, il
documento firmato deve pervenire alla Stazione appaltante. Se I’Appaltatore persista nel rifiuto o
nell’astensione ovvero sottoscriva tardivamente il documento, il DL e il RUP ne fanno menzione in calce al
documento stesso: in tali ipotesi, i fatti registrati nel documento si intendono definitivamente accertati e
I’Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad
essi si riferiscono.

. All'atto della firma con riserva del registro di contabilita, le riserve devono contenere, a pena di
inammissibilita, la precisa quantificazione delle somme che I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Se
I’Appaltatore, al momento dell’iscrizione della riserva, per motivi oggettivi e che devono corredare la
riserva stessa, non ha la possibilita di esporne contestualmente la quantificazione economica, deve
provvedere ad esplicare la riserva, indicando con precisione le somme di compenso cui crede di aver diritto
e le ragioni di ciascuna domanda, a pena di inammissibilita, entro il termine perentorio dei successivi 15
(quindici) giorni naturali consecutivi

La quantificazione delle riserve e effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o
incrementi rispetto all'importo iscritto.

. Seil fatto che ha determinato il pregiudizio € di natura continuativa, 'iscrizione della riserva deve avvenire,
a pena di decadenza, sul registro di contabilita sottoposto alla firma dell’Appaltatore immediatamente
successivo al primo verificarsi di tale fatto; la precisa quantificazione potra essere tuttavia rinviata all’atto
della firma del registro di contabilita immediatamente successivo al cessare del fatto pregiudizievole ovvero
sul conto finale.

Le riserve e le contestazioni:

a) formulate con modalita diverse oppure formulate tardivamente rispetto al momento entro il quale e
prevista la loro iscrizione, sono inefficaci e non producono alcuna conseguenza giuridica;

b) iscritte, ma non quantificate alle condizioni o entro i termini di cui al comma 6, o non confermate
espressamente sul conto finale, decadono irrimediabilmente e non sono pil reiterabili;

c) concernenti aspetti dell’esecuzione che dipendono dall’Offerta tecnica dell’ Appaltatore possono essere
rigettate senza necessita di ulteriore motivazione.
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10. La DL espone nel registro di contabilita le proprie motivate deduzioni in ordine alle riserve iscritte ed
esplicate. La DL e il collaudatore in corso d’opera, se nominato, devono comunicare tempestivamente al
RUP il contenuto delle riserve e contestazioni iscritte sui documenti dell’appalto e fornire allo stesso RUP,
con altrettanta tempestivita, una relazione riservata avente per oggetto le valutazioni di merito, sotto i
profili di fatto, di diritto e di contenuto economico, delle riserve e contestazioni avanzate dall’ Appaltatore
dopo la loro quantificazione ai sensi del comma 6.

Art. 67. Accordo bonario e transazione

1. Aisensidell’articolo 205 del Codice dei contratti, qualora, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti
contabili, I'importo economico dei lavori comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra
il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, la DL ne da comunicazione
trasmettendo nel piu breve tempo possibile una propria relazione riservata al RUP che deve valutare
immediatamente I'ammissibilita delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita a
maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera, il tutto anche ai fini dell’effettivo
raggiungimento della predetta misura percentuale.

2. Aisensidell’articolo 205, comma 2, terzo periodo, il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per
oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti. Ai sensi
dell’articolo 205 comma 5 del Codice dei contratti, il RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione
della DL., acquisita la relazione riservata della stessa DL e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formulare
la proposta di accordo, procedendo ai sensi dell’articolo 205, comma 6, del Codice dei contratti.

3. Al di fuori dei casi in cui & previsto il procedimento di accordo bonario, le controversie derivanti
dall’esecuzione del contratto possono essere risolte secondo quanto previsto dall’articolo 208 del Codice
dei contratti.

4. Ai sensi dell’articolo 208, comma 1, del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante
atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui
non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi. Qualora I'importo differenziale della transazione
ecceda la somma di euro 200.000 (duecentomila) € necessario acquisire il parere dell’avvocatura che
difende la Stazione Appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado competente per il
contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal
soggetto Appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto Appaltatore, previa
audizione del medesimo cosi come da articolo 208 del Codice dei contratti.

5. La procedura di cui al comma 4 pud essere esperita anche per controversie circa l'interpretazione del
contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non
diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.

6. Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

7. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 205, comma 2, del Codice dei Contratti.

Art. 68. Definizione delle controversie

1. Se non si conclude I'accordo bonario ai sensi dell’articolo 67 e I’Appaltatore conferma le riserve, & esclusa
la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

2. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di
giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita
delle questioni.
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3. E esclusa la competenza arbitrale.

4. La Stazione appaltante ha la facolta in ogni momento di istituire, promuovere e ricorrere al collegio
consultivo tecnico ai sensi dell’articolo 6 del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito dalla legge n. 120 del
2020, al quale attribuire le competenze sugli adempimenti di cui agli articoli da 71 a 74, comprese le
controversie relative alle sospensioni dei lavori.

Art. 69. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore, il subappaltatore e il cottimista, sono obbligati all’'esatta osservanza di tutte le leggi,
regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in
particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, si obbligano ad applicare
integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a
quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali sottoscritti dalle rappresentanze sindacali
comparativamente pil rappresentative in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le
prestazioni e dagli accordi integrativi territoriali, ai sensi degli articoli 30, comma 4, e 105, comma 9, del
Codice dei contratti;

b) i suddetti obblighi sono vincolanti anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni
dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) sono obbligati al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

d) sono obbligati al rispetto di quanto disposto dalla legge n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori), ed in
particolare quanto previsto dall’articolo 36 della suddetta legge.

2. In caso di inottemperanza, da parte dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori accertata dalla
Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la Stazione appaltante si avvale di quanto
previsto dall’articolo 30, commi 5 e 6, del Codice dei contratti.

3. In ogni caso, a garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione appaltante opera, ai sensi
dell'articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo
delle prestazioni contabilizzate. In caso di crediti insufficienti allo scopo, ai sensi dell’articolo 103, comma
2, del Codice dei contratti, la Stazione appaltante puo procedere all’escussione della garanzia definitiva.

4. In caso diritardo regolarmente accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente
dell’Appaltatore o degli altri soggetti indicati nel primo comma del presente articolo, impiegato
nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente,
e in ogni caso I'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente
il predetto termine, e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione appaltante paga, anche in corso d’opera, le
retribuzioni arretrate direttamente ai lavoratori, detraendo il relativo importo dalle somme dovute
all’Appaltatore in esecuzione del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore o al cottimista
inadempiente nel caso in cui, ai sensi del successivo articolo 58 del presente CSA e dell’articolo 105, comma
13, del Codice dei contratti, sia previsto il pagamento diretto del subappaltatore o del cottimista (articolo
30, comma 6, del Codice dei contratti).

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti indicati al comma 1 sono obbligati alla piu stretta e tempestiva osservanza
delle vigenti norme relative alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la
disoccupazione involontaria, l'invalidita e la vecchiaia, la tubercolosi e contro le malattie in genere,
nell'intesa che I'obbligo stesso si intenda esteso a tutte le ulteriori disposizioni in materia che dovessero
intervenire in corso d'appalto a carico dei datori di lavoro.

6. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’Appaltatore e ai subappaltatori
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copia del libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge n. 133 del 2008, possono altresi richiedere i
documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel
predetto libro unico del lavoro dell’Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Art. 70. Tessera di riconoscimento

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
I’Appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le
generalita del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro. L’ Appaltatore risponde dello stesso obbligo
anche per il personale dei subappaltatori autorizzati, la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli
estremi dell’autorizzazione al subappalto ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.
136 del 2010. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente
dell’Appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti,
professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi,
la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5,
comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento che non provvede ad esporla € punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro
300. Nei confronti delle predette sanzioni non € ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del
decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 71. Documento Unico di Regolarita Contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell’Appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

. I DURC ¢& acquisito d’ufficio dalla Stazione Appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque
ragione non sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per
qualungue motivo non sia accessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione
appaltante dall’Appaltatore e, tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore
a 120 (centoventi) giorni dall’adempimento di cui al comma 1.

. La Stazione appaltante, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo
relativo a uno o pil soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, trattiene dal certificato di pagamento
I'importo corrispondente all'inadempimento.

. Aisensidell’articolo 30, comma 5, del Codice dei contratti, in caso di irregolarita del DURC dell’Appaltatore
o del subappaltatore, in relazione a somme dovute all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione
Appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell’lammontare delle somme che
hanno determinato I'irregolarita, qualora tale ammontare non sia gia noto; chiede altresi all’Appaltatore
la regolarizzazione delle posizioni contributive non regolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del certificato di pagamento, trattenendo
la somma corrispondente ai crediti vantati dagli istituti e dalla Cassa Edile come quantificati alla
precedente lettera a);

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto
per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’Appaltatore e dei subappaltatori;
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui all’articolo 32 e all’articolo 33
del presente CSA limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Se la irregolarita del DURC dell’Appaltatore o dell’eventuale subappaltatore dipende esclusivamente da
pendenze contributive relative a cantieri e contratti d’appalto diversi da quelli oggetto del presente CSA,
I’Appaltatore che risulta regolare nei propri adempimenti con riferimento al cantiere e al contratto
d’appalto oggetto del presente CSA, oppure se non puo agire per regolarizzare la posizione delle imprese
subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilita solidale, puo chiedere una specifica procedura di
accertamento da parte del personale ispettivo degli Istituti e della Cassa Edile, al fine di ottenere un verbale
in cui si attesti la regolarita degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato in cantiere,
come previsto dall’articolo 3, comma 20, della legge n. 335 del 1995. Detto verbale, se positivo, pud essere
utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarita contributiva, riferita al solo cantiere e al
contratto d’appalto oggetto del presente CSA, con il quale si puo procedere alla liquidazione delle somme
trattenute ai sensi del comma 3.

Art. 72. Risoluzione del contratto

. Aisensidell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere
il contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma
4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 44;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I’Appaltatore, al momento dell’aggiudicazione,
ricadeva in una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, del Codice
dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 26, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il
mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei
lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008, oppure al PSC o al POS, come integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal CSE;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei
lavori nei termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale o degli organi regionali competenti in materia sanitaria e di
prevenzione, oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del Decreto
n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1,
del Decreto n. 81 del 2008 ovvero I'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia
di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

I) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15
(quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
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. Il contratto e altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi
dell’articolo 45. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei
materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del
contratto originario.

. Aisensidell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto,
di diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci;

b) il sopravvenire nei confronti dell'Appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone |'applicazione
di una o pit misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e
delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

c) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso
di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'Appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione
di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nel caso I'’Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori economici, oppure un consorzio
ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui agli articoli 84, comma 4, 0 91, comma 7, del
decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa dall'impresa
capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011
non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

Art. 73. Adempimenti per la risoluzione ed esecuzione d'ufficio

. Nei casi dirisoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la decisione assunta dalla Stazione appaltante
€ comunicata all’Appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di
ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla
quale ha luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e I'Appaltatore o suo
rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di
consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e
mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo
e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento
dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto
e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza
tra I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I"ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’ Appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva
in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o
in caso di indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente I'eventuale maggiore costo e gli eventuali maggiori
oneri sostenuti dalla Stazione appaltante, derivanti:

--- dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
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--- dalla tardiva ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese
tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo, dei maggiori interessi per il finanziamento;

--- da ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

4. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti e dell’articolo 186-bis del regio
decreto n. 267 del 1942, in materia di eventuale prosecuzione del contratto nonché le disposizioni di cui
all’articolo 32 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014, in materia di misure
straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 74. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. In esito a formale comunicazione dell’Appaltatore che ritenga di aver ultimato tutte le opere oggetto
dell’appalto in conformita al progetto e alle disposizioni impartite durante il corso dei lavori, la DL effettua i
necessari accertamenti in contraddittorio con I'esecutore e rilascia, senza ritardo alcuno dalla formale
comunicazione, il certificato attestante I'avvenuta ultimazione, in doppio esemplare, seguendo le stesse
disposizioni previste dal verbale di consegna. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal contratto, la DL
redige in contraddittorio con I’Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei luoghi.

2. La DL, in sede di accertamento finalizzato al rilascio del certificato di ultimazione di cui al comma 1:

a) pud emettere il certificato di ultimazione con riserva e prevedere, sullo stesso, I'assegnazione di un
termine perentorio, non superiore a 30 (trenta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola
entita, accertate dalla stessa DL come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei
lavori. Il mancato rispetto del termine comporta l'inefficacia e la decadenza del certificato di ultimazione
e la necessita di redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente di quanto richiesto;

b) senza pregiudizio di successivi accertamenti, deve rilevare e verbalizzare eventuali vizi e difformita
ostativi al rilascio del certificato di ultimazione, nemmeno con riserva, che |'’Appaltatore & tenuto a
eliminare e rimediare a sue spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dalla DL. In caso di
ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 23, in proporzione all'importo
della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e
comungue all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino, rifacimento o completamento, fatto
salvo il risarcimento del maggior danno subito dalla Stazione appaltante, anche motivato dalla mancata
o tardiva disponibilita del bene.

3. Per tutto il periodo intercorrente fra I'emissione del certificato di ultimazione di cui al comma 1 e
I’emissione del certificato di cui all’articolo 75, salvo le maggiori responsabilita sancite dall'articolo 1669
codice civile, I'Appaltatore:

a) deve garantire le opere e le forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che, ancorché accettati,
si rivelassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali e a riparare tutti i guasti e le degradazioni che
dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. Tali sostituzioni e
riparazioni, di qualsiasi entita, necessarie nel periodo di gratuita manutenzione, sono a totale carico
dell'Appaltatore a meno che non si tratti di danni dovuti a forza maggiore, debitamente riconosciuti dalla
DL o imputabili all’'uso delle opere da parte della Stazione appaltante. In tale periodo la manutenzione
deve essere eseguita nel modo pill tempestivo ed in ogni caso, nei termini prescritti dalla DL.;

b) € obbligato alla gratuita manutenzione e alla custodia delle opere.

4. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata, a cura dell’Appaltatore, dagli elaborati di cui
all’articolo 80, comma 1, debitamente sottoscritta, recante di tutti i disegni architettonici, strutturali e degli
impianti tecnologici eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati
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da apposite istruzioni, relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare |'efficienza degli
impianti medesimi e I'aggiornamento del piano di manutenzione.

. Non puo ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se I’Appaltatore non ha consegnato alla DL le
certificazioni e i collaudi tecnici specifici richiesti dalla normativa; in tal caso la DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non é efficace e non decorrono i termini di cui
all’articolo 75, comma 1, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 33. Trova
applicazione il comma 4. La predetta riserva riguarda i seguenti manufatti e impianti:

a) ;
b) ;
c) ;
d)

. Entro 15 (quindici) giorni dall’ultimazione di cui al comma 1 I’Appaltatore deve provvedere alla pulizia totale
degli spazi realizzati, al loro sgombero da ogni attrezzatura, mezzo, materiale di risulta, macerie, residui di
lavorazione, in modo che quanto realizzato possa essere utilizzato senza ulteriori interventi. Lo stesso
termine e gli stessi obblighi ricorrono anche per quanto riguarda eventuali riparazioni, completamenti o
rimedi intervenuti in corso di collaudo.

. In caso di inadempimento dell’Appaltatore alle obbligazioni di cui al comma 2, lettera b), oppure ai commi
da 3 a 6, la Stazione appaltante puo provvedere d’ufficio con le modalita di cui all’articolo 73, in quanto
compatibili.

Art. 75. Termini per il collaudo per la certificazione della regolare esecuzione

. Il certificato di regolare esecuzione &€ emesso entro il termine perentorio di 3 (TRE) mesi dall’emissione del
certificato di ultimazione dei lavori, salvo il maggiore tempo attribuibile all'Appaltatore per 'esecuzione
delle riparazioni e delle lavorazioni ordinate in sede di accertamento della regolare esecuzione.

. Il certificato di cui al comma 1 ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo trascorsi 2 (due) anni
dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se
I’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi 2 (due) mesi.

. Fino all’'approvazione del certificato di cui al comma 1, la Stazione appaltante pu0 eseguire un nuovo
accertamento della regolare esecuzione e al rilascio di un nuovo certificato ai sensi del presente articolo.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di accertamento tecnico
ed economico volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione
a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente CSA o nel contratto.

. L'Appaltatore € obbligato a prestare adeguata assistenza, mediante la messa a disposizione dei mezzi e del
personale necessario, alle operazioni di accertamento di cui al presente articolo.

. Il Collaudo comprende anche I'esame delle riserve dell'esecutore, sulle quali non sia gia intervenuta una
risoluzione definitiva in via amministrativa ai sensi degli articoli 67 e 68, se iscritte nel registro di contabilita
e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente CSA. A tal fine il RUP trasmette all'organo di
collaudo le relazioni riservate, propria e del DL, e il Collaudatore, con apposita relazione riservata, espone
il proprio parere sulle riserve e domande dell'Appaltatore.

. L'Appaltatore hal'onere diformulare e giustificare le eventuali riserve sul certificato di collaudo nelle forme
e nei modi previsti nel presente CSA. In questo caso le riserve possono avere riguardo unicamente alle
operazioni relative al collaudo finale. Il Collaudatore riferisce al RUP sulle singole richieste fatte
dall'esecutore al certificato di collaudo, formulando le proprie considerazioni.

. La Stazione appaltante effettua la revisione contabile degli atti e delibera, entro 60 (sessanta) giorni dalla
data di ricevimento degli atti di collaudo, sull'ammissibilita del certificato di collaudo, sulle domande
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dell'Appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le determinazioni della Stazione appaltante sono
notificate all'Appaltatore.

. Per quanto non previsto dal presente articolo trovano applicazione gli articoli da 215 a 234 del Regolamento
generale e restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico di
cui all’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e all’articolo 216, comma 8, del citato Regolamento generale.

Art. 76. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo della DL o del RUP, in presenza dell’Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza, dopo
I’emissione del certificato di cui all’articolo 75.

. Ai sensi dell’articolo 230 del Regolamento generale, la Stazione appaltante si riserva di prendere in
consegna parzialmente o totalmente le opere realizzate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, nelle
more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 75, con apposito verbale immediatamente
dopo I'accertamento sommario di cui all’articolo 74, comma 2, o nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Nel caso di cui al comma 2, la Stazione appaltante deve comunicare tale consegna anticipata all’Appaltatore
per iscritto, lo stesso Appaltatore non puo opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.
Fermo restando I'obbligo di manutenzione a carico dell’Appaltatore, I'obbligo di custodia non sussiste se
dopo l'ultimazione I'opera & presa in consegna anticipata dalla Stazione appaltante, utilizzata e messa in
esercizio.

. Nello stesso caso I’Appaltatore puo chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere,
onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

. Prima del rilascio del certificato di ultimazione di cui all’articolo 74 e in ogni caso prima dell’emissione del
certificato di cui all’articolo 75, I’Appaltatore & obbligato a consegnare, in luogo indicato dalla DL, un certo
guantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi ricambi omogenei, come precisato da
parte della stessa DL con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale.

65/82



Capitolato Speciale d’appalto (solo esecuzione) - 2021

CAPO 12 — ALTRI ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Art. 77. Disposizioni generali sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

1. Oltre agli oneri di cui al Capitolato generale e al Regolamento generale e al presente CSA, nonché a quanto
previsto dal PSC e dai POS, sono a carico dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui al presente Capo.

2. ll corrispettivo per gli obblighi, oneri e responsabilita di cui al presente Capo € conglobato nel prezzo dei lavori
e nell'ammontare dell'appalto. La mancata ottemperanza dell'Appaltatore & considerata grave
inadempimento. Se I'Appaltatore non adempie a tutti questi obblighi, la Stazione Appaltante & in diritto,
previo awviso dato per iscritto e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, di
provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In
caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno riscossi d'ufficio e la
Stazione Appaltante trattiene la somma sul primo pagamento successivo utile e, se questo & incapiente,
recuperando la stessa somma con i metodi previsti dall’'ordinamento giuridico, compresa la garanzia di cui
all’articolo 41.

3. Sono a cura e carico dell’Appaltatore le obbligazioni che seguono, cosi individuate a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

a) I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente CSA o richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili; nonché la fornitura dei modelli e campioni, con dettagli costruttivi e
schede tecniche relative alla posa in opera, di tutti i materiali o lavorazioni previsti nel progetto alla DL,
prima della posa in opera di qualsiasi materiale o I'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro. Il
mancato adempimento pregiudica I’accettazione da parte della DL di materiali eventualmente gia forniti
in cantiere o posati in opera; in particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o modelli da esaminare
deve essere puntualmente segnalato alla DL, che non € tenuta a notare spontaneamente la presenza o
meno di tali campionature; della campionatura dei materiali;

b) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali
e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e
I’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere relative alle strutture,
nonché prove di tenuta per le tubazioni;

c) la realizzazione il mantenimento, entro gli spazi del cantiere, di spazi idonei ad uso ufficio del personale
della DL, arredati, illuminati, con collegamento Internet e con un minimo di arredo necessario a svolgere
le funzioni dell’ ufficio della DL;

d) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove
e controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e
controlli;

e) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e peri
quali competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per
cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere
ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

f) la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non
compresi nel presente appalto, I'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione
dei lavori che la Stazione appaltante intende eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle
quali, come dalla Stazione appaltante, I’Appaltatore non puo pretendere compensi di sorta, tranne che
per I'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze
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g)

e le misure di sicurezza, 'acquisizione di relativi POS se dovuti;

la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le stazioni di pesatura pubbliche o private.

Art. 78. Disposizioni specifiche sugli oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore

. Sono inoltre a totale ed esclusivo carico dell’Appaltatore le spese relative agli oneri ed obblighi di seguito
indicati:

a)

h)

su richiesta della DL, la messa a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua
competenza, compresi elaborati grafici di corredo;

le eventuali ulteriori indagini geologiche, geotecniche e materiche, ulteriori rispetto alle previsioni di
progetto; nel caso in cui I’Appaltatore o la DL ritengano necessario integrare tali indagini, anche
mediante prove di carico o simili, € onere dell’Appaltatore eseguire le ulteriori indagini e prove;

la trasmissione alla DL e al CSE della dichiarazione di installazione conforme alla normativa vigente con
riferimento ai dispositivi anticaduta;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi;
I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle
altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

la realizzazione, in applicazione della normativa vigente, deve tutti i lavori e apprestamenti occorrenti
per la protezione contro le scariche atmosferiche delle masse metalliche che fanno parte dell’appalto e
dei mezzi e attrezzature utilizzate per 'esecuzione dell’appalto comprese le parti metalliche relative ad
opere provvisionali;

ottemperare alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. del 1° marzo 1991 e successive modifiche e
integrazioni in materia di esposizione ai rumori;

installare idonei dispositivi e attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 75 della continuita degli scoli delle
acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

. B’ fatto divieto all’Appaltatore di concedere la pubblicazione o la riproduzione di notizie, fotografie e
disegni delle opere oggetto dell’appalto, senza esplicita autorizzazione scritta della Stazione appaltante;

Art. 79. Ulteriori obblighi a carico dell’Appaltatore

. L'Appaltatore & obbligato:

a)

b)

c)

d)

ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli seppure invitato non si presenti;

a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL,
subito dopo la firma di quest’ultimo;

a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste
dal presente CSA e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare alla DL le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre
provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le
relative liste settimanali sottopostegli dalla DL.

la riproduzione di grafici, disegni ed allegati vari relativi alle opere di esecuzione ed alla contabilizzazione
dei lavori;
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f) su richiesta della DL, mettere a disposizione il personale operaio e tecnico ed i mezzi necessari per
permettere alla DL stessa di procedere alle misurazioni ed alla redazione di tutti gli atti contabili di sua
competenza, compresi elaborati grafici di corredo.

. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per il
recepimento di tutte le prescrizioni degli Enti e delle Autorita di vigilanza e, in ogni caso:

a) la stima delle emissioni di polveri con I'individuazione dei ricettori eventualmente interessati al fine di
indicare in maniera pil precisa le opere di mitigazione da adottare e la loro esplicitazione di dettaglio.
Si ricorda che le emissioni in atmosfera devono essere preventivamente autorizzate;

b) Iinstallazione diidonei dispositivi e delle attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri
durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi;

c) l'individuazione dei ricettori sottoposti ad impatto acustico derivante dalle varie lavorazioni del cantiere
e lungo la viabilita di accesso allo stesso e alle aree di lavoro, con la stima dei livelli di esposizione ed
individuazione di dettaglio delle opere di mitigazione necessarie;

d) una descrizione dettagliata della rete di raccolta e trattamento dei reflui di lavorazione comprensiva dei
criteri di dimensionamento e dei sistemi di abbattimento adottati in relazione alle caratteristiche
qualitative e quantitative degli inquinanti comprendendo tra essi anche l'alcalinita delle acque di
lavaggio delle attrezzature di cantiere;

e) le comunicazioni, ove dovute, agli Enti e alle Autorita di vigilanza in materia ambientale;

f) la predisposizione di un piano di monitoraggio ambientale, con l'indicazione di ogni punto di
monitoraggio, localizzato su apposita planimetria e di ogni altro dettaglio utile.

. Sono a cura e spese dell’Appaltatore tutti gli adempimenti, le misure e gli apprestamenti necessari per
I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve
essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per
qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore I'obbligo di risarcimento degli
eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma.

. L'Appaltatore e obbligato verificare la presenza di tutti i servizi interferenti con la realizzazione dell’'opera,
aggiornare la planimetria delle interferenze (o redigerla nel caso non faccia parte degli elaborati progettuali
consegnati), verificare I'esatto posizionamento dell'interferenza, verificare I'assenza di ulteriori interferenze,
redigere i progetti di spostamento quando necessario. Sono a carico e a cura dell’Appaltatore:

a) l'eventuale aggiornamento del progetto appaltato per adeguarlo alle necessita del progetto di
spostamento dei servizi interferenti, previa accordo con gli enti proprietari, concessionari o gestori delle
interferenze su tempi e modalita della messa in opera degli spostamenti e della contestuale realizzazione
dell’opera in progetto;

b) le riparazioni per eventuali danneggiamenti a cavi, tubazioni e servizi interferenti in genere che
I’Appaltatore dovesse causare durante i lavori.

. E’ acarico della Stazione appaltante I'onere economico per gli spostamento di cui al comma 4, come risulta
dai preventivi degli enti proprietari, concessionari o gestori.

Art. 80. Obblighi particolari a carico dell’Appaltatore

. L'Appaltatore deve fornite alla Stazione appaltante, prima dell’emissione del certificato di ultimazione di
cui all’articolo 74, gli elaborati «as built» relativi alle opere eseguite, redatti sulla base del progetto
esecutivo originario aggiornato alle eventuali varianti e modifiche approvate dalla Stazione appaltante e
dalle variazioni minori legittimamente ordinate dalla DL e assentite dal RUP. Tali elaborati devono essere
forniti in un esemplare cartaceo e un esemplare su supporto informatico mediante programma di
elaborazione grafica, leggibile, non protetto e in un formato facilmente riproducibile ed editabile del tipo
DWG o DXF. Tali elaborati devono riprodurre i disegni architettonici, strutturali e gli impianti tecnologici
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eseguiti aggiornati con tutte le modifiche di dettaglio apportate in cantiere, corredati da apposite istruzioni,
relative soprattutto ai controlli periodici necessari per assicurare |'efficienza degli impianti medesimi. Gli
stessi elaborati, sottoscritti dall’Appaltatore, devono essere condivisi dalla DL che li sottoscrive a sua volta.

2. Ai sensi dell’articolo 4 della Legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei
materiali per 'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna
del materiale deve indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se
diverso, del locatario, del comodatario, dell’'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque Ila stabile
disponibilita.

3. L'Appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, compresi i privati e i gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione, interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti gli
atti di assenso non ancora acquisiti o non ancora disponibili, e a seguire tutte le disposizioni emanate dai
suddetti per quanto di competenza, in relazione all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere,
con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico
in quanto tale, gia acquisiti e resi disponibili dalla Stazione appaltante. In particolare, a svolgere e
concludere:

a) le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni e di
presidio, occupazione temporanee di suoli pubblici o privati, interruzioni provvisorie di servizi,
attraversamenti, cautele, trasporti speciali nonché le spese ad essa relative per atti, indennita, canoni,
cauzioni, la conservazione ed il ripristino dei percorsi di mobilita, dei passaggi e dei servizi pubblici o
privati, che siano interrotti per la esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune
opere. In difetto rimane ed esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione e
risarcimento di eventuali danni e ad adempiere a quanto richiesto dagli enti ed autorita competenti;

b) I'espletamento delle stesse pratiche, comprese elaborazioni grafiche, relazioni, copie e quant’altro
necessario, presso gli Enti proprietari dei servizi sopraddetti per eventuali loro spostamenti, rimozioni o
interruzioni. Nessun compenso o indennizzo spetta all’Appaltatore nel caso che si rendesse necessaria
una limitazione del cantiere, una sospensione parziale o totale od un ritardo nell’lavanzamento dei lavori
per |'esecuzione delle opere appaltate in presenza dei servizi suddetti o per le attese necessarie al loro
spostamento. Sono invece a carico della Stazione appaltante gli oneri relativi agli spostamenti definitivi
dei cavi o condotte che si rendessero necessari.

4. L’'Appaltatore e obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di
confine, cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'Appaltatore
deve rimuovere gli eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle
necessita di esecuzione dei lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta
della DL, I’Appaltatore deve ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni
inizialmente consegnate dalla stessa DL.

6. L'Appaltatore provvede a sua cura e spese, con personale di idonea capacita professionale:

a) all'apposizione dei termini di confine delle aree soggette ad esproprio mediante posa in opera di cippi
in conglomerato cementizio del tipo approvato dalla Stazione appaltante nel numero e posizione
stabiliti dalla DL. Detti cippi dovranno essere numerati progressivamente a cura dell'Appaltatore
nell'ordine risultante dalla planimetria di rilievo;

b) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di
servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per I'impianto e la gestione del cantiere in conformita
con quanto previsto nel PSC;

c) a tutte le occupazioni temporanee, che si rendono necessarie per deviazioni provvisorie, per strade di
servizio o accessi ai cantieri, depositi e stoccaggi, per I'impianto e la gestione del cantiere, che
I’Appaltatore intende porre in atto discostandosi dal PSC originario, con le integrazioni di quest’ultimo,
accolte dal CSE, ai sensi dell’articolo 50.
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7. Per gli adempimenti di cui al comma 6 la Stazione appaltante provvede a propria cura e spese alla
liqguidazione delle indennita di esproprio e di occupazione permanente o continuativa relative alle opere
da eseguirsi, solo se gia previste dalla documentazione progettuale posta a base di gara.
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CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 81. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. I materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante,
ad eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla
Stazione appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle escavazioni
devono essere trasportati e regolarmente accatastati in CANTIERE, a cura e spese dell’Appaltatore,
intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi
contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo
e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico,
archeologico o simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto
previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui
all’articolo 82 previo parere favorevole della DL.

Art. 82. Destinazione dei materiali recuperati o riciclati e dei rifiuti.

. L’Appaltatore deve sempre rispettare le disposizioni che disciplinano il materiale di risulta e i rifiuti e, in
particolare, gli articoli da 181 a 198 e agli articoli 214, 215, 216 e 216-bis del decreto legislativo n. 152 del
2006.nonché i provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.

. Irifiuti prodotti nel cantiere, provenienti dalle attivita di cui all’articolo 81, o comunque di risulta o derivanti
dai processi di lavorazione nel medesimo cantiere:

a) sono prioritariamente avviati ad un loro reimpiego nel rispetto delle normative vigenti;

b) ove cio non sia possibile o non sia previsto, sono trasportati e conferiti a discariche autorizzate o a siti

di deposito, anche temporaneo, purché dotati di regolare autorizzazione ai sensi del decreto legislativo
n. 152 del 2006 e relativi provvedimenti ministeriali, regionali e provinciali di attuazione.

. Il trasporto dal cantiere ai luoghi di conferimento di cui al comma 2, lettera b), devono essere svolti
dall’Appaltatore se in possesso dei requisiti individuati nel seguito, o affidati ad imprese di trasporto in
possesso dei medesimi requisiti, costituiti in primo luogo dall’iscrizione all’Albo Nazionale dei Gestori
Ambientali, di cui all’articolo 212 del citato decreto legislativo e al decreto del Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare (ora Ministero della transizione ecologica) 3 marzo 2014, n. 120:

a) nella categoria 4 se si tratta di rifiuti non pericolosi;

b) nella categoria 4-bis se si tratta di rifiuti non pericolosi costituiti da metalli ferrosi e non ferrosi ex art.
1, comma 124, legge n. 124 del 2017;

c) nella categoria 5 se si tratta di rifiuti pericolosi;

d) in tutti i casi di cui al presente comma, nella classe adeguata al peso lordo dei rifiuti trasportati e che
Iiscrizione sia comprensiva dei CER (Codici europei dei rifiuti) oggetto del trasporto.

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale
riciclato, tra quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera d), del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero
della transizione ecologica) 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 83. Terre e rocce da scavo

. Il progetto non prevede lavorazioni di scavo o sbancamento di terreni né scavi o rimozioni di rocce.
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Art. 84. Conformita agli standard sociali

1. L'Appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a
standard sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente CSA sotto la lettera «C» costituisce parte
integrante e sostanziale del contratto d’appalto. La sottoscrizione pud essere omessa se |’Appaltatore € in
possesso della Certificazione sistema di Gestione Etica e Responsabilita Sociale SA8000.

2. | materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in
conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena
di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in
conformita con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti
standard, gli standard, I'Appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente
appalto, che la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni
d'esecuzione dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le
informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli
standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura,
eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini
stabiliti dalla Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa
Stazione appaltante, una violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi
lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare I'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

4. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante puo chiedere all’Appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato Ill al decreto del Ministro
dell’ambiente 6 giugno 2012.

5. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 65, comma 2 con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

6. Gli eventuali miglioramenti delle misure di tutela degli standard sociali derivanti dall’offerta tecnica di cui
all’articolo 2, comma 7, integrano sotto ogni profilo quanto previsto dai commida 1 a 5.

Art. 85. Cartello di cantiere e custodia del cantiere

1. L’Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 (UNO) esemplare/i del cartello indicatore per
ogni sito di intervento, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni
di cui alla Circolare del Ministero dei lavori pubblici (oggi Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibile) del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, secondo lo schema indicativo allegato al presente CSA sotto la
lettera «D» curandone i necessari aggiornamenti periodici. Tanto i cartelli che le armature di sostegno
devono essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza meccanica e agli agenti atmosferici e di
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decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Il cartello di cantiere deve essere
aggiornato ogni volta:

a) che intervengono installatori di impianti e subappaltatori e ogni volta che tali operatori siano sostituiti
o modificati;

b) che sia concessa una proroga, una sospensione o un differimento dei termini di esecuzione.

2. E’ acarico e a cura dell’Appaltatore la custodia, la guardiania e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e
dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cid anche durante periodi
di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

3. Aisensidell’articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, la custodia continuativa deve essere affidata
a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione
comporta la sanzione dell’arresto fino a tre mesi o del’lammenda da euro 51,00 ad euro 516,00.

Art. 86. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

1. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010 (Codice
del processo amministrativo), come richiamato dall’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti.

2. Qualora il contratto sia dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per
motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione I'articolo 122 dell’allegato 1 al
decreto legislativo n. 104 del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
123 e 124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 87. Tracciabilita dei pagamenti

1. Aisensidell’articolo 3, commile 8, della Legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’ Appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi indicativi dei conti
correnti dedicati, anche se in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., entro 7
(sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva,
comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare
sui predetti conti. L'obbligo di comunicare & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in
precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione Appaltante sospende i pagamenti e non
decorrono i termini legali per I'applicazione degli interessi di cui all’articolo 35.

2. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o
comunqgue dei soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione
all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia
ammesso dall’ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti
dedicati di cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti
correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla
realizzazione dell’intervento.

3. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e
fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti i tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti
diversi da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando I'obbligo di documentazione di spesa.
Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi
da quelli ammessi dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di
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documentazione della spesa.

4. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna
transazione, il CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 6.

5. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) laviolazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto
ai sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c), o ai commi 3 e 4, qualora reiterata per
piu di una volta, costituisce causa di risoluzione del contatto ai sensi dell’articolo 72 comma 4, del
presente CSA.

6. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi
di tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto
contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del
Governo territorialmente competente.

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti
con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento
ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di
declaratoria.

Art. 88. Disciplina antimafia

1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per I'Appaltatore non devono sussistere gli impedimenti
all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia
antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento
temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori
economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese
artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per I'esecuzione.

2. Prima dellastipula del contratto deve essere effettuata la pertinente verifica antimafia, ai sensi dell’articolo
3, commi 2, 3 e 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria conseguente alla consultazione della Banca dati
nazionale unica della documentazione antimafia ed alle risultanze delle banche dati di cui alla lettera b),
anche quando l'accertamento € eseguito per un soggetto che risulti non censito, a condizione che non
emergano nei confronti dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia le situazioni di cui agli articoli
67 e 84, comma 4, lettere a), b) e c), del decreto legislativo n. 159 del 2011. Si precisa che:

a) l'informativa liberatoria provvisoria consente di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e
subcontratti, sotto condizione risolutiva, ferme restando le ulteriori verifiche ai fini del rilascio della
documentazione antimafia da completarsi entro 60 (sessanta) giorni;

b) ai fini di cui al presente comma, si procede mediante la consultazione della banca dati nazionale unica
della documentazione antimafia nonché tramite I'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni
di tutte le ulteriori banche dati disponibili;

c) nei casi di cui al presente comma, qualora la documentazione successivamente pervenuta accerti la
sussistenza di una delle cause interdittive ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, i soggetti di cui
all’articolo 83, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo recedono dai contratti, fatti salvi il
pagamento del valore delle opere gia eseguite e il rimborso delle spese sostenute per I'esecuzione del
rimanente, nei limiti delle utilita conseguite fermo restando quanto previsto dall’articolo 94, commi 3 e
4, del decreto legislativo n. 159 del 2011, e dall’articolo 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.

3. In luogo della documentazione di cui al comma 2, e ritenuta sufficiente, se ammessa in forza di specifiche
disposizioni dell’ordinamento giuridico, una delle seguenti condizioni:
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a) l'idonea iscrizione nella white list tenuta dalla competente prefettura (Ufficio Territoriale di Governo)
nella sezione pertinente, ai sensi dell’articolo 1, comma 52, della legge n. 190 del 2012;

b) idoneaiscrizione nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo 30 del decreto-legge n. 189
del 2016, convertito dalla legge n. 229 del 2016, ai sensi dell’articolo 83-bis, comma 2, del decreto
legislativo n. 159 del 2011.

Art. 89. Patti e protocolli di integrita e legalita e doveri comportamentali

. L’Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato ad accettare e a rispettare il protocollo di
legalita o il patto di integrita al quale dovesse aderire la Stazione appaltante in applicazione dell’articolo 1,
comma 17, della legge n. 190 del 2012.

. L'Appaltatore, con la partecipazione alla gara, si € impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e far rispettare, per quanto di competenza:

a) idivieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall’articolo 21
del decreto legislativo n. 39 del 2013;

b) il codice di comportamento approvato con d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, per quanto di propria
competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

. L'Appaltatore, con la presentazione dell’offerta e la successiva sottoscrizione del contratto, si € impegnato
e si impegna, al rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) arispettare rigorosamente le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro;

b) a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del
governo, di tentativi di corruzione, concussione, traffico di influenze, frode nelle pubbliche forniture,
che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nel corso del contratto e dei quali sia venuto o sia tenuto alla
conoscenza;

c) ad accettare che la Stazione appaltante possa avvalersi della clausola risolutiva espressa, ai sensi
dell’articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei confronti dell’ Appaltatore o di uno dei soggetti ad
esso riconducibile previsti dall’articolo 80, comma 3, del Codice dei contratti, sia stata disposta misura
cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui all’articolo 80, comma 1, lettera
a), lettera b) e lettera e), del Codice dei contratti.

. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, ogni violazione delle disposizioni o degli obblighi previsti dagli
atti di cui al comma 1, e sanzionata con le penali eventualmente previste dagli stessi atti; in assenza di
previsione e applicata una sanzione pecuniaria nella misura minima di euro 500,00 (cinquecento) e
massima dell’'uno per 1000 dell’'importo del contratto, a seconda della gravita dell'inadempimento.

. Il mancato rispetto di obbligazioni prescritte dagli atti di cui ai commi precedenti, possono comportare la
risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore, ogni volta che tale conseguenza sia prevista dai
medesimi atti.

. LU'Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione appaltante e alla Prefettura -
Ufficio territoriale del governo, di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei
confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha
natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla
risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, ogni qualvolta nei
confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del
contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall'articolo 317 del codice penale.

. La Stazione appaltante si avvale della clausola risolutiva espressa, di cui all'articolo 1456 del codice civile,
ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti la sua compagine sociale o dei dirigenti dello
stesso, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice
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penale.

Art. 90. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Aisensidell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del
Codice dei contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione dei
lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai
sensi dell’articolo 5, comma 2, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (ora
Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibile) 2 dicembre 2016 (Gazzetta Ufficiale n. 20 del
25 gennaio 2017).

. Sono altresi a carico dell’ Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro,
dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a
carico dell’Appaltatore e trova applicazione I'articolo 8 del Capitolato generale.

. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

. Il presente contratto e soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.), come regolata dalla legge.
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ALLEGATI ALLA PARTE PRIMA

Allegato «A»: ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO

(articolo 10, comma 1)

tavola denominazione note
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Allegato «B»: VERBALE DI CANTIERABILITA’
(articolo 15, comma 2)
Verbale di cantierabilita e attestazione del permanere delle condizioni
antecedenti la consegna dei lavori di

CUP: ClG:
L'anno duemila il giorno del mese di (_/_ /20 ), iseguentisoggetti,
a) , responsabile del procedimento della Stazione appaltante;
b) , direttore lavori ex art. 101, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016;
c) , in rappresentanza dell’Appaltatore

del quale dichiara di avere i poteri necessari per l|’assunzione delle

responsabilita contrattuali;
ognuno per quanto di propria competenza, visto I’articolo 4 del d.m. n. 49 del 2018

attestano e danno atto

1) che i lavori individuati in epigrafe sono debitamente autorizzati sotto i profili edilizio urbanistico,
paesaggistico e storico-architettonico, a messo dei seguenti provvedimenti:

--- permesso di costruire/DIA/SCIA/CILA agli atti del Comune di prot. n. del ;

--- deliberazione della Giunta comunale n. in data ;

--- autorizzazione della Soprintendenza B.A.C.T. n. del ;

2) diaver proceduto alle verifiche del progetto, in relazione al terreno, al tracciamento e a quant'altro occorre
per I'esecuzione dei lavori, per accertare la corrispondenza del progetto dei lavori sopraindicati alle attuali
condizioni di fatto, e di conseguenza di aver accertato:

--- I'accessibilita di aree e immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dal progetto;
--- I'assenza di impedimenti sopravvenuti agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto;

--- la conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e
a quanto altro occorre per I'esecuzione dei lavori.

concordemente danno atto

del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori.
Letto, confermato e sottoscritto.

, i

Il responsabile unico del procedimento Il Direttore dei lavori Per I'impresa appaltatrice
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Allegato «C»: DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI

di cui all’Allegato | al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012
(articolo 84, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi
LYo f X Yol ¢4 (o OSSR
in qualita di rappresentante legale dell'imMPreSa i..........cecveeeeeeeeieeieeieeeseeseecseiesieriesssesis e
dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia
di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni
Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione
della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la
salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al
salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara
garantita la conformita allo standard piu elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima
n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- | bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro
I'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la
salute, la sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente.
Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro
percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
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Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro
forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla
persona spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di
identita al datore di lavoro. | lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro
con ragionevole preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla
discriminazione (impiego e professione) n. 111)

- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione e consentita sulla base della razza,
del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale,
dell'eta, della disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la
protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione
collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «D»: CARTELLO DI CANTIERE (articolo 85)

Ente appaltante:

Ufficio competente:
ASSESSORATO A UFFICIO TECNICO
Dipartimento/Settore/Unita operativa

LAVORI DI

Progetto approvato con del n. del

Progetto esecutivo:

DL:

Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a

Progettista dell'impianto

Progettista dell’'impianto

Responsabile dei lavori:

Coordinatore per la progettazione:

Coordinatore per I'esecuzione:

Durata stimata in uomini x giorni: I:l Notifica preliminare in data:

Responsabile unico del procedimento:

IMPORTO DEL PROGETTO: euro
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro
COSTI DI SICUREZZA DA PSC: euro
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , Offerta di ribasso del ___ %
Impresa esecutrice:
con sede
Qualificata peri lavori delle O , classifica ;0 , classifica
categorie SOA: O____ |, classifica ; O , classifica
direttore tecnico del cantiere:
subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro

Intervento finanziato con fondi propri (oppure)
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale

inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il

Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso I’ufficio
telefono: fax: http: // www . it E-mail: @
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1. PREMESSA PRESCRIZIONI E NORME GENERALI

1.1. Considerazioni generali

Gli aspetti qualitativi e prestazionali, intesi come caratteristiche qualitative e prestazionali dei materiali,
sono definiti nei capitoli che seguono (caratteristiche dei materiali, delle lavorazioni etc.). Tali
caratteristiche qualitativo-prestazionali devono essere intese come requisiti minimi.

| materiali e le finiture da impiegarsi nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualita
esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalla legge e dai regolamenti vigenti in
materia ed inoltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato speciale o degli altri atti
contrattuali e del Progetto. Essi dovranno inoltre, se non diversamente prescritto o consentito,
rispondere alle norme e prescrizioni dei relativi Enti di unificazione con la notazione che, ove il richiamo
nel presente Capitolato speciale fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovra
ritenersi riferita alla norma sostitutiva, e cio salvo diversa specifica indicazione. In generale si intende
che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o
artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle localita che I’Appaltatore, o suoi aventi
causa, riterra di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio del’Ente Appaltante, rispondano
alle caratteristiche e/o prestazioni di seguito indicate.

Nel caso di prodotti industriali la rispondenza a questo Capitolato speciale puo risultare da un attestato
di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
L’Appaltatore & obbligato a prestarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire o a far eseguire presso il
laboratorio di cantiere, ove a ci0 attrezzato, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti
autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato speciale o dal’Ente Appaltante, sui materiali
impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati sia formati in opera e sulle forniture in
genere. Le provviste non accettate dallEnte Appaltante, in quanto a suo insindacabile giudizio non
riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese del
Concessionario e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti.

L’Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione,
in ogni caso, non pregiudica i diritti che I'’Appaltatore si riserva in sede di Collaudo. | materiali previsti
nello scopo della legge n. 761 del 1977 e successive modifiche ed integrazioni e per i quali esiste una
norma relativa dovranno essere muniti di marchio IMQ o altro marchio di conformita rilasciato da
laboratorio riconosciuto o da autocertificazione del costruttore; i materiali non previsti nello scopo della
predetta legge e senza norme di riferimento dovranno essere comunque conformi alla legge n. 186 del
1968.

Tutti i materiali dovranno essere idonei alllambiente in cui saranno installati, e dovranno essere tali da
resistere alle azioni meccaniche, corrosive, termiche o dovute all'umidita, alle quali potranno essere
esposti durante l'esercizio.

In particolare si ritiene utile richiamare l'attenzione sulla necessita del rispetto dei requisiti richiesti per i
materiali dal Regolamento edilizio del Comune di riferimento, ed in particolare l'esclusione della
presenza delle sostanze tossico-nocive contenute nell'elenco allegato al Regolamento stesso.

I materiali che in generale non fossero riconosciuti idonei o non saranno dotati delle previste
certificazioni saranno rifiutati e dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura del
Concessionario. In mancanza di riferimenti si richiamano, per l'accettazione, le norme contenute nel
Capitolato generale d'appalto che qui si intendono integralmente trascritte, purché le medesime non
siano in contrasto con quelle riportate nel presente Capitolato speciale, e si richiama altresi la normativa
specifica vigente (leggi speciali, norme UNI, CEIl, CNR, ICITE, DIN, I1SO).

L‘Appaltatore, o i suoi aventi causa, dovra demolire e rifare, a sua cura e spese, le opere che I'Ente
Appaltante riconosca eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali per qualita, misura o peso
diversi da quelli prescritti, salvo formulare riserva ove non ritenesse giustificate le imposizioni ricevute.
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Qualora I'Appaltatore, o i suoi aventi causa, non ottemperi, nei termini stabiliti dal’Ente Appaltante,
all'ordine ricevuto, I'Ente Appaltante avra la facolta di procedere, direttamente o a mezzo di terzi, alla
demolizione ed al rifacimento dei lavori suddetti, detraendo dalla contabilita dei lavori la relativa spesa
sostenuta ed escludendo dalla contabilita I'importo delle opere male eseguite. L'esecuzione di lavori, di
perfezionamenti e di rifacimenti prescritti dovra essere disposta in tempo utile a che le Parti possano
congiuntamente, in contraddittorio o separatamente, provvedere alla documentazione che riterranno piu
opportuna.

Tutte le spese incontrate per il rifacimento delle opere contestate, nonché quelle inerenti alla vertenza
ed alla precostituzione delle prove, saranno, in ultimo, a carico della parte soccombente.

| colori delle finiture dovranno essere scelti e approvati dalla Stazione Appaltante previa visione di
campioni.

1.2. Prescrizioni generiche

| materiali occorrenti per I'esecuzione delle opere appaltate dovranno presentare i requisiti prescritti per
ognuno dal Capitolato salvo il caso che nel Capitolato stesso siano determinati i luoghi da cui debbano
prendersi alcuni dei materiali medesimi.

Essi dovranno essere lavorati secondo le migliori regole dell'arte e forniti, per quanto possa essere di
competenza dell'Impresa, in tempo debito per assicurare I'ultimazione dei lavori nel termine assegnato.
A ben precisare la natura delle provviste di materiali occorrenti alla esecuzione delle opere la Direzione
Lavori potra richiedere che I'l'mpresa presenti, per le principali provviste, un certo numero di campioni
da sottoporre alla scelta ed all'approvazione della Direzione stessa, la quale, dopo averli sottoposti alle
prove prescritte, giudichera sulla loro forma, qualitd e lavorazione e determinera in conseguenza il
modello su cui dovra esattamente uniformarsi I'lmpresa per l'intera provvista.

La Direzione Lavori ha facolta di prescrivere le qualita dei materiali che si debba impiegare in ogni
singolo lavoro, qualora essa non sia indicata espressamente nella relativa voce di “Elenco Prezzi”.

I campioni rifiutati dovranno immediatamente ed a spesa esclusiva dell'lmpresa essere asportati dal
cantiere e I'lmpresa sara tenuta a surrogarli senza che cio possa darle pretesto alcuno al prolungamento
del tempo fissato per l'ultimazione dei lavori.

Anche i materiali ammessi al cantiere non si intendono per cid solo accettati e la facolta di rifiutarli
persistera anche dopo la loro collocazione in opera qualora non risultassero corrispondenti alle
prescrizioni del Capitolato.

L'Appaltatore dovra demolire e rifare a sue spese e rischio i lavori eseguiti senza la necessaria diligenza
e con materiali per qualita, misura e peso diversi dai prescritti, anche in caso di sua opposizione o
protesta. In merito all’eventuale opposizione o protesta, da esprimersi nelle forme prescritte dal Capito-
lato, verra deciso secondo la procedura stabilita dal Capitolato medesimo.

Allorché il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, esso potra ordinare le
necessarie verifiche. Le spese relative saranno a carico dell'Appaltatore quando siano constatati vizi di
costruzione.

Riconosciuto che non vi siano difetti di costruzione, I'Appaltatore avra diritto al solo rimborso delle spese
effettive sostenute per le verifiche, escluso qualsiasi indennizzo o compenso.

Qualora I'Appaltatore, nel proprio interesse o di sua iniziativa, impieghi materiali di dimensioni,
consistenza o qualita superiori a quelle prescritte con una lavorazione piu accurata, cid non gli dara
diritto ad un aumento di prezzi e la stima sara fatta come se i materiali avessero le dimensioni, la qualita
ed il magistero stabiliti nel contratto.

Qualora venga invece ammessa dalla Stazione Appaltante - in quanto non pregiudizievole all'idoneita
dell'opera - qualche scarsezza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualita dei materiali, ovvero
una minore lavorazione, la Direzione Lavori pud applicare una adeguata riduzione di prezzo in sede di
contabilizzazione, salvo esame e giudizio definitivo in sede di collaudo.
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1.3. Provvista dei materiali

Se gli atti contrattuali non contengono specifiche indicazioni, I'appaltatore & libero di scegliere il luogo
ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche
tecnico-prestazionali prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. Le eventuali modifiche di tale
scelta non comportano diritto al riconoscimento di maggiori oneri derivanti all’appaltatore dalla loro
fornitura a pié d’opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da
qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee e ripristino dei luoghi.

1.4. Difetti di costruzione

L’appaltatore dovra inoltre demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore lavori accerta
eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che,
dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'appaltatore contesta I'ordine del direttore dei lavori, la decisione & rimessa al responsabile del
procedimento; qualora I'appaltatore non ottemperi all’ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto
necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il direttore lavori presuma che esistano difetti di costruzione, puo ordinare che le necessarie
verifiche siano disposte in contradditorio con I'appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati,
le spese delle verifiche sono a carico dell’appaltatore, in caso contrario I'appaltatore ha diritto al rimborso
di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi
altro indennizzo o compenso.

1.5. Prescrizioni e modalita generali riguardanti i campioni ed i relativi certificati di prova

Le prove sui materiali saranno effettuate solo a seguito di richiesta scritta utilizzando I'apposito modulo
sottoscritto dal Direttore dei Lavori con I'indicazione dei riferimenti normativi per I'esecuzione delle
stesse e con le informazioni necessarie ad identificare in modo univoco i campioni da sottoporre a prova.
Qualora i metodi di prova non siano esplicitamente indicati nelle richieste, il laboratorio applichera i
metodi appropriati riconosciuti a livello nazionale ed internazionale, previa comunicazione alla Direzione
dei Lavori.

Per qualsiasi campione di materiale, sottoposto a prove, accertamenti, analisi ed esami di laboratorio,
dovra essere predisposto lo schema di un regolare verbale in contraddittorio tra Direzione Lavori e
I'lmpresa appaltatrice dei lavori principali o, in sua assenza, alla presenza di due testimoni ed apporre
sul campione il sigillo personale del Direttore dei Lavori o del collaboratore da lui delegato.

Analogo sigillo deve essere apposto sui campioni dal rappresentante dell’'lmpresa esecutrice dei lavori
principali o dai testimoni.

| campioni da sottoporre alle prove saranno identificati e sigillati al fine di garantirne l'integrita.
Successivamente saranno presi in consegna presso i cantieri di lavoro e trasportati fino al laboratorio
preposto, sotto la diretta responsabilita degli organi della Direzione Lavori

Il laboratorio all’atto della presa in consegna dei campioni sara tenuto a verificare la integrita dei sigilli
attraverso un primo esame visivo e ad un attento confronto con i dati riportati sulla lettera di
accompagnamento dei campioni spediti. Ogni qualvolta evincera differenze e/o incongruenze sara
tenuto ad avvisare con tempestivita la Direzione Lavori. |l laboratorio incaricato per I'esecuzione delle
prove si fara carico dell’apertura delle pratiche di ingresso prelievi.

Il Laboratorio dovra assicurare la conservazione del materiale residuato significativo su cui sono state
effettuate le prove per un periodo di due mesi dalla data di comunicazione dell’avvenuta esecuzione
delle prove per eventuali controlli ed accertamenti in contraddittorio.

Il Laboratorio dovra rifiutare la consegna di materiale da sottoporre a prove in mancanza della richiesta
scritta.
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Il Contraente Generale e la Direzione Lavori potranno assistere all’esecuzione delle prove in laboratorio,
potranno in qualunque occasione verificare I'esecuzione delle prove, anche senza previo avviso al
Laboratorio.
Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in originale (al D.L.) ed in copia al'lmpresa Appaltatrice.
Le certificazioni dovranno essere fornite alla D.L. entro 7 giorni dalla data di emissione del certificato, al
fine di consentire alle stesse di poter procedere al riscontro dei risultati. Laddove emergessero non
conformita, il Contraente generale dovra dare giustificazioni e porre in essere le azioni correttive al fine
dell’emissione dei SAL.
Qualora la certificazione non fosse fornita entro il termine predetto, sara applicata una decurtazione pari
al 50%. del corrispettivo relativo alla prova oggetto di certificazione
| rapporti di prova emessi dal Laboratorio dovranno riportare i risultati ottenuti nelle varie prove con
esclusione di ogni apprezzamento o valutazione tecnica; questi ultimi, se richiesti, verranno inviati con
apposita nota o relazione tecnica alla D.L.
Il laboratorio presso cui verranno eseguite le prove, dovra accertare e precisare nel certificato che il
campione & pervenuto con sigilli integri. Nel verbale, il Direttore dei Lavori dovra indicare il tipo di sigillo
impiegato, in maniera da consentirne la sua identificazione.
Dovranno essere acquisiti:

e certificati di qualita relativi ai materiali di cui il D.L. ha autorizzato I'impiego;

e certificati di origine;

e certificati di indagini preventive;

e originale dei verbali di prelievo dei campioni inviati ai laboratori ufficiali;

o certificati di analisi emessi dai laboratori corredati dal visto e dal parere dello stesso Direttore

dei Lavori.

| predetti documenti dovranno essere tutti trasmessi tempestivamente alla DL perché siano allegati fra
gli atti della contabilita finale dei lavori principali ed i loro estremi siano menzionati in apposito paragrafo
della relazione del Conto Finale nel quale il Direttore dei Lavori dovra esprimere il proprio parere suli
risultati conseguiti nelle prove di laboratorio, in rapporto alla destinazione dei vari materiali.
Il Collaudatore dei lavori principali, oltre a disporre ed eseguire gli opportuni controlli di carattere tecnico,
contabile ed amministrativo di sua competenza, si esprimera esplicitamente in merito ai certificati di
qualita e di prova allegati alla contabilita finale dei lavori principali, valutandone la congruita con quanto
da lui stesso riscontrato esaminando i lavori cui si riferiscono le prove ed i certificati.

1.6. Norme generali e regolamenti

Come regola generale I'appaltatore deve sempre attenersi nella esecuzione dei lavori alle migliori e piu
moderne regole d'arte, nonché alle prescrizioni particolari stabilite e/o richiamate nel presente Capitolato
e suoi allegati, nel piano di sicurezza, nei disegni, nelle relazioni di progetti e nell'elenco prezzi unitari,
intendendosi tutti gli oneri conseguenti ricompresi nei prezzi offerti.

Per tutte le opere, per le quali non siano prescritte speciali norme del presente Capitolato, I'appaltatore
dovra seguire i migliori procedimenti indicati dalla tecnica pit aggiornata, affinché le opere tutte vengano
eseguite a perfetta regola d'arte con modalita esecutive pienamente rispondenti alle esigenze delle
opere stesse ed alla loro destinazione. Inoltre, nella loro esecuzione, in mancanza di particolari
disposizioni, I'appaltatore dovra attenersi scrupolosamente alle disposizioni che verranno impartite
all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Per le opere di carattere pil comune vengono specificate negli articoli che seguono le principali
prescrizioni e modalita di esecuzione a cui I'appaltatore deve attenersi, fermo restando in ogni caso
I'obbligo dell'osservanza delle norme di legge vigenti, nonché delle norme UNI, UNI ISO, UNI EN, UNI
CEIl, CNR UNI, CEI ICITE, DIN, ISO ecc.
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Per quanto riguarda la posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, essa consistera
in genere nel suo prelevamento dal luogo e deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con cio
tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito
con qualsiasi sussidio 0 mezzo meccanico, opera provvisionale ecc.), nonché nel collegamento nel
luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondita e in qualsiasi posizione, e in tutte le opere
conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino).

L’appaltatore ha I'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera o apparecchio che gli venga
ordinato dalla Direzione lavori, anche se forniti da altre ditte. Il collocamento in opera dovra eseguirsi
con tutte le cure e cautele del caso; il materiale 0 manufatto dovra essere convenientemente protetto,
se necessario, anche dopo collocato, essendo I'appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi
genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai
durante e dopo I'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento
in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre ditte, fornitrici del materiale o
del manufatto.

2. CRITERI DI MISURAZIONE

La progettazione dell’intervento € stata condotta nel rispetto delle normative vigenti. Si riporta di seguito
un elenco delle principali normative utilizzate per lo sviluppo della progettazione definitivamente
dellintervento in oggetto.

2.1. Normativa tecnico-edilizia

Per tutti i criteri di misurazione verranno adottati i seguenti indicatori:

e Le quantita liquidate dalla Direzione dei lavori sono esattamente quelle seguite e misurate in
contraddittorio tra le parti;

e Per le varie tipologie di lavorazione, qualora ritenuto congruo dalla DL, si fara riferimento alle
note e metodi di misurazione riportati nel prezziario delle opere pubbliche della Regione
Lombardia del 2019 e ne prezziario delle opere Edili della Provincia di Brescia n.4-2019.

e La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal direttore dei
lavori o dai collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il
documento ufficiale ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere
eseguite da parte dell'Impresa ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere
effettuata, sotto la piena responsabilita dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla
normativa vigente in materia.

Inoltre 1l direttore dei lavori potra comunque a sua discrezione e qualora vi fossero esigenze di varianti
aggiuntive rispetto al progetto esecutivo procedere all’'accertamento e misurazione delle opere compiute
e aggiuntive in contraddittorio con I'lmpresa o un suo rappresentante formalmente delegato; ove
I'Impresa o il suo rappresentante non si prestasse ad eseguire tali operazioni, gli sara assegnato un
termine perentorio di cinque giorni, scaduto il quale verranno comunque effettuate le misurazioni
necessarie in presenza di due testimoni indicati dal direttore dei lavori.

Nel caso di mancata presenza dell'Impresa alle misurazioni indicate, quest’'ultimo non potra avanzare
alcuna richiesta per eventuali ritardi, nella contabilizzazione dei lavori eseguiti o nell’emissione dei
certificati di pagamento, riconducibili a tale inottemperanza.

La misurazione e la verifica quantitativa dei lavori eseguiti andra effettuata, dal direttore dei lavori o dai
collaboratori preposti, in prima stesura sui libretti delle misure che costituiscono il documento ufficiale
ed iniziale del processo di registrazione e contabilizzazione delle opere eseguite da parte dell'lmpresa
ai fini della loro liquidazione. Tale contabilizzazione dovra essere effettuata, sotto la piena responsabilita
dello stesso direttore dei lavori, nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.
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3. RILIEVI CAPISADI E TRACCIATI

Al momento della consegna dei lavori I'lmpresa dovra provvedere alla definizione dei piani quotati come
e nei modi previsti e indicati negli elaborati progettuali.

Durante I'esecuzione delle opere sara onere dell’'lmpresa provvedere alla realizzazione e conservazione
di capisaldi di facile individuazione e delle opere di tracciamento e picchettazione delle aree interessate
dai lavori da eseguire; la creazione o la conservazione dei capisaldi necessari all’esecuzione dei lavori
sara effettuata con I'impiego di modine e strutture provvisorie di riferimento in base alle quali si eseguira
il successivo tracciamento.

4. CAMPIONATURA DI MATERIALE DEPOSITATO

4.1. Campionatura di materiale depositato sui mezzi di trasporto

| campioni parziali dovranno essere prelevati in pit punti ed a diverse profondita in quanto le vibrazioni
dovute al moto del veicolo tendono a far segregare il materiale piu fino verso il fondo.

Nel prelevamento da autocarro verranno praticati due scavi, uno in senso longitudinale ed uno in senso
trasversale, aventi profondita non minori di 30 cm, da cui saranno prelevati 5 campioni parziali

Nei casi di materiale a granulometria grossa si potra eseguire durante il carico o lo scarico con le
modalita indicate al paragrafo seguente.

4.2. Campionatura di materiale durante il carico e lo scarico

Qualora il carico o lo scarico del materiale avvenga in forma discontinua a mezzo di pala (manuale o
meccanica), di carriola, di elevatore a tazze, ecc. si preleveranno, ad intervalli di tempo eguali, campioni
parziali costituiti ciascuno dal contenuto di una pala, di una carriola o tazza.

Qualora il carico o lo scarico del materiale avvenga in forma continua mediante deflusso da nastro
trasportatore, da bocche di scarico di sili e tramogge, da cassoni ribaltabili di autocarri, ecc. si
preleveranno, a intervalli di tempo eguali, campioni parziali intercettando la corrente di deflusso del
materiale mediante un campionatore costituito da un recipiente la cui profondita sia non minore di 2,13
della dimensione minima della bocca.

Qualora la sezione della bocca del campionatore sia piu piccola della sezione della corrente di deflusso,
il campionatore dovra essere mosso in modo da prelevare il materiale su tutta la sezione del getto.
Allorquando i campioni parziali non possano essere prelevati allo scarico di un nastro trasportatore, essi
potranno essere prelevati dalla superficie del nastro a intervalli regolari a mezzo di pala o di altro attrezzo
a bordi rialzati che intercetti il materiale su tutta la larghezza del nastro.

4.3. Campionatura di materiale da strato steso in opera

Individuato e delimitato il tratto da campionare, il campione d’insieme sara costituito da campioni parziali
scelti a caso in detto tratto. Ciascun campione parziale dovra interessare tutto e solo lo spessore dello
strato da campionare.

Nella eventualita che la D.L. voglia porre in evidenza diversita di composizione dei campioni parziali,
questi verranno prelevati in zone di aspetto diverso fra loro, saranno diversamente contrassegnati e
costituiranno ciascuno un campione rappresentativo a sé stante.

5. MODALITA DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

5.1. Rilievi

Prima di dare inizio ai lavori che interessino in qualche modo movimenti di materie o scarifichi e
demolizioni, I'Appaltatore dovra verificare la rispondenza dei piani quotati, dei profili e delle sezioni
allegati al Contratto o successivamente consegnati.
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Nel caso che gli allegati di cui sopra non risultassero completi di tutti gli elementi necessari, o nel caso
che non risultassero inseriti in Contratto 0 successivamente consegnati, I'appaltatore sara tenuto a
effettuare, in sede di consegna o al massimo entro 15 giorni dalla stessa, l'esecuzione dei rilievi in
contraddittorio con la Direzione dei lavori e la redazione dei grafici relativi.

Nessuna pretesa economica o giustificazione potra essere accampata dall’appaltatore per eventuali
oneri aggiuntivi o ritardi sul programma o sull'ultimazione dei lavori.

6. DEMOLIZIONI E RIMOZIONI

Le prescrizioni del presente articolo si applicano a tutte le demolizioni e rimozioni, di qualsiasi natura e
tipo, presenti in progetto.
Ove non meglio precisato, si definisce, in senso esemplificativo ma non limitativo, demolizione ogni
tipologia di demolizione e/o rimozione ed il complesso delle operazioni comprendenti tagli di strutture,
tranciature, rimozioni, puntellature, opere provvisionali di sostegno, ecc., ed interventi comunque
finalizzati alla demolizione di edifici e/o parti di essi, e/o di elementi esistenti nell'area di intervento.
Si intendono compresi in tutte le voci:
¢ [allontanamento del materiale dal piano di lavoro tramite secchi/carriole/a mano o similari;
e il carico del materiale sui mezzi;
e il trasporto e 'accesso alle discariche.

6.1. Demolizioni

Prima di iniziare i lavori in oggetto I'appaltatore dovra accertare la natura, lo stato ed il sistema costruttivo
delle opere da demolire e redigere apposito piano delle demolizioni. Salvo diversa prescrizione,
I'appaltatore disporra la tecnica piu idonea, i mezzi d’'opera, i macchinari e 'impiego del personale. La
zona dei lavori dovra quindi essere opportunamente delimitata, i passaggi ben individuati ed
idoneamente protetti come tutte le zone soggette a caduta materiali.

Le demolizioni procederanno in modo omogeneo evitando la creazione di zone di instabilita strutturale.
E tassativamente vietato I'impiego di mano d’opera sulle parti da demolire.

In fase di demolizione dovra assolutamente evitarsi 'accumulo di materiali di risulta. | materiali di risulta
dovranno percid essere immediatamente allontanati o trasportati con idonee apparecchiature ed
evitando il sollevamento di polvere o detriti.

Le demolizioni, i disfacimenti e le rimozioni dovranno essere limitati alle parti e dimensioni prescritte;
qualora, per mancanza di accorgimenti o per errore, tali interventi venissero estesi a parti non dovute,
I'appaltatore sara tenuto, a proprie spese, al ripristino delle stesse ferma restando ogni responsabilita
per eventuali danni.

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni in oggetto, se non diversamente specificato, resteranno di
proprieta della Stazione appaltante fermo restando 'onere dell’appaltatore per la selezione, trasporto
ed immagazzinamento nelle aree fissate dal direttore dei lavori dei materiali utilizzabili ed il trasporto a
discarica di quelli di scarto.

Prescrizioni generali

6.2. Prescrizioni generali

Tutti i tipi di demolizioni di cui al presente articolo dovranno osservare le prescrizioni di cui al presente
disciplinare e le cautele indicate, nonché le norme UNI di settore e quante altre espressamente indicate
nel presente articolo.

Le demolizioni e/o le rimozioni previste nel presente disciplinare e/o necessario al conseguimento degli
obiettivi di progetto, dovranno essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo tale
da non danneggiare opere e/o manufatti esistenti e/o in corso di realizzazione, da prevenire qualsiasi
infortunio agli addetti ai lavori e da evitare incomodo o disturbo.
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Inoltre dovra tenere conto delle condizioni derivanti dall'esigenza, in alcuni casi, di terminare le opere in
modo provvisorio garantendo comunque la perfetta funzionalitd delle stesse e la loro futura
interfacciabilita per il completamento.
Dovranno essere previste e programmate tutte le operazioni e le forniture da effettuarsi su altri sub-
sistemi edilizi di interfaccia con le opere del presente articolo e che in via esemplificativa ma non
limitativa sono qui di seguito elencate:

e programmare le demolizioni in funzione del tipo e dell'ordine di esecuzione di operazioni ad
esse correlate, e che possano essere influenzate, nella qualita e nelle caratteristiche
prestazionali finali, dalle demolizioni stesse.

Le demolizioni, nel corso della loro esecuzione e fino al compimento di opere che comportino I'esigenza
di completarle, dovranno assolvere, in particolare, alle esigenze di sicurezza e fruibilita.

Pertanto per le demolizioni sono richiesti i seguenti requisiti:

per quanto concerne la sicurezza:

o stabilita strutturale della parte edilizia comprendente le demolizioni;

e assenza di pericolo per persone, animali e/o cose;

e per quanto concerne la fruibilita:

e capacitd e/o attitudine delle parti edilizie che hanno subito demolizioni a ricevere opere di
completamento idonee ad attuare le opere funzionali necessarie alle realizzazioni edilizie e/o
impiantistiche previste.

La zona dei lavori sara opportunamente delimitata, i passaggi saranno ben individuati ed idoneamente
protetti; analoghe protezioni saranno adottate per tutte le zone (interne ed esterne al cantiere) che
possano comunque essere interessate alla caduta di materiali.

Prima dell'inizio di lavori di demolizione e rimozione I'Appaltatore dovra procedere alla verifica delle
condizioni di conservazione e di stabilita delle strutture da demolire e dell’eventuale influenza statica su
strutture limitrofe.

I materiali di demolizione dovranno essere sollecitamente allontanati con mezzi sicuri.

Risultera in ogni caso assolutamente vietato il getto dall’alto di qualsiasi materiale a meno che non
venga convogliato in appositi canali. Qualora il materiale venga convogliato verso il basso per mezzo di
canali, dovra essere vietato I'accesso alla zona di sbocco quando sia in corso lo scarico; tale divieto
dovra risultare da appositi ed evidenti cartelli.

Dovranno essere bloccati tutti gli accessi all'opera ad eccezione di quelli per il personale autorizzato
alle aree di cantiere.

Prima di dare inizio alle demolizioni e rimozioni I'’Appaltatore dovra presentare per approvazione alla
Direzione Lavori il piano di demolizione e rimozione.

In particolare dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti di elettricitd, gas, acqua, ecc.
esistenti nella zona dei lavori.

Dovranno essere interrotte le erogazioni agli impianti suddetti anche nelle demolizioni parziali o di
limitata estensione; cid data la possibile presenza di conduttori e canalizzazioni incassati od interrati.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza
di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati,
saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in pristino
le parti indebitamente demolite.

Tutti gli sfabbricidi provenienti dalle demolizioni, ove non diversamente specificato, resteranno di
proprieta del Committente. Competera, quindi, all’Appaltatore I'onere della loro selezione, pulizia,
trasporto e immagazzinamento nei depositi del’amministrazione o dell’accatastamento, nelle aree
stabilite dalla D.L., dei materiali eventualmente riutilizzabili e del trasporto a discarica di quelli di scarto.
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Sara onere dell’Appaltatore 'adozione di tutti gli accorgimenti atti a tutelare I'incolumita degli operai e
del pubblico, e le riparazioni per danni arrecati a terzi e a condutture pubbliche e private, (fogne, gas,
acqua, elettricita, telecomunicazioni, ecc.).

Dovranno essere, altresi osservate, in fase esecutiva, le norme riportate nel D. Lgs. 09.04.2008, n. 81
(norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni) e successive modifiche (D. Lgs.
106/2009), e nel D.M. 02.09.1968. Sara tassativamente vietato il lavoro degli operai sulle strutture da
demolire.

6.3. Demolizioni di intonaci e rivestimenti

La demolizione d’intonaci e rivestimenti, eseguita disgiuntamente dalle murature cui sono applicati, sara
eseguita a mano, avendo cura di non intaccare le murature stesse.

Per demolizione di intonaci si intende la demolizione dello strato di malta di finitura o di gesso o di
rasatura e del sottostante intonaco rustico di fondo, fino allo scoprimento della sottostante muratura.

A finitura del lavoro I'’Appaltatore dovra provvedere, a sua cura e spese, alla sigillatura dei fori e delle
sbrecciature risultanti dalle rimozioni fino al ripristino delle superfici murarie che dovranno risultare
pronte ad accogliere i successivi trattamenti.

La demolizione degli intonaci prevede anche la pulizia completa del supporto murario, la bagnatura
prima della posa dei rinforzi, la soffiatura e la rimozione di parti incoerenti, restituendo la superficie
pronta per la posa dei rinforzi con reti in GFRP ed in acciaio.

La demolizione dovra avvenire previa protezione dell’intero piano calpestabile della scuola mediante
pannello in feltro a grammatura elevata, posizionato in modo da coprire I'intera superficie, fissato a terra
opportunamente e a sua volta protetto nelle zone di demolizione e rimozione con pannelli in legno o
multistrato con la funzione di evitare danneggiamento da urti e cadute dall’alto di materiale da
demolizione del pavimento.

6.4. Rimozione di serramenti e cassonetti

Per serramenti si intendono tutti i sistemi di protezione delle aperture disposte sull'involucro esterno
dell'edificio e sui paramenti orizzontali e verticali interni sia intermedi che di copertura, a falde orizzontali
o inclinate che siano. Tali serramenti sono in alluminio con vetrocamera, materiali polimerici non
precisati per le porte, ecc., e sono solitamente costituiti da un sistema di telai falsi, fissi e mobili.

Prima dell'avvio della rimozione dei serramenti I'Appaltatore procederd a rimuovere tutti i vetri e
abbassarli alla quota di campagna per I'accatastamento temporaneo o per il carico su mezzo di trasporto
alle pubbliche discariche.

| serramenti, in caso di demolizione parziale, dovranno essere rimossi senza arrecare danno ai
paramenti murari ovvero tagliando con mola abrasiva le zanche di ancoraggio del telaio o del falso telaio
alla muratura medesima, senza lasciare elementi metallici o altre asperita in sporgenza dal filo di luce
del vano.

Qualora il Committente intenda riutilizzare tutti o parte dei serramenti rimossi dovra segnalare per
iscritto, prima dell'inizio lavori, all'Appaltatore il numero, il tipo e la posizione degli stessi che, previa
maggiorazione dei costi da quantificarsi per iscritto in formula preventiva, saranno rimossi integralmente
e stoccati in luogo protetto dalle intemperie e dall'umidita di risalita o dagli urti, separatamente dagli altri
in attesa di definizione della destinazione.

6.5. Materiali di risulta

Prima di procedere alle demolizioni si procedera, dietro disposizioni della Stazione Appaltante, al
recupero di tutti quei materiali che potranno essere successivamente reimpiegati nello stesso cantiere
o0 altrove a discrezione della Stazione Appaltante.

L'allontanamento dei materiali di risulta dovra essere particolarmente curato affinché non si verifichino
confusi accatastamenti, sovraccarichi e pressioni pericolose su strutture orizzontali e verticali.
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L’operazione potra essere effettuata con i mezzi che I'’Appaltatore riterra piu idonei; eventuali zone di
deposito temporaneo dei materiali destinati alla discarica, al di fuori del perimetro dell'area assegnata
per il cantiere, dovranno essere preventivamente autorizzati della Stazione Appaltante. | materiali di
risulta dovranno essere inviati alle Discariche Autorizzate che I’Appaltatore avra cura di individuare.

| materiali di demolizione non dovranno essere accumulati sui solai, su scale, contro le pareti, né sui
ponteggi di servizio e dovranno essere sollecitamente allontanati. E vietato nel modo piti assoluto
gettare il materiale dall'alto, a meno che non sia convogliato in appositi canali; tali canali, dotati di
imboccatura che impedisca la caduta di persone, dovranno accompagnare il materiale fino ad una
altezza inferiore a 2 m dal piano di raccolta.

Dovra essere limitato il sollevamento di polvere irrorando d’acqua le murature ed i materiali di risulta; la
guantita di acqua irrorata dovra essere quella strettamente necessaria e comunque non dovra
compromettere la stabilita delle strutture.

Una volta concluse le operazioni di demolizione si dovra procedere con la pulizia del piano di posa e
I'aspirazione delle polveri di risulta.
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7. INTONACI

Le superfici saranno accuratamente preparate, pulite e bagnate.

Per le strutture vecchie non intonacate si dovra procedere al distacco di tutti gli elementi non solidali
con le murature, alla bonifica delle superfici ed alla lavatura.

Per le strutture gia intonacate si procedera all’esportazione dei tratti di intonaco non aderenti o
compromessi, alla scalpellatura delle superfici ed alla lavatura.

L’esecuzione degli intonaci dovra essere protetta dagli agenti atmosferici; lo strato finale non dovra
presentare crepature, irregolarita negli spigoli, mancati allineamenti o altri difetti. Le superfici dovranno
essere perfettamente piane con ondulazioni inferiori all’'uno per mille e spessore di almeno 15 mm.

La messa in opera dello strato di intonaco finale sara, comunque, preceduta dall’applicazione, sulle
murature interessate di uno strato di intonaco grezzo al quale verra sovrapposto il tipo di intonaco
(intonaco civile, a stucco, plastico, etc.) indicato dalle prescrizioni per la finitura.

7.1. Rasature
La rasatura per livellamento di superfici piane o curve (strutture in c. a., murature in blocchi prefabbricati,
intonaci, tramezzi di gesso, etc.) dovra essere realizzata mediante I'impiego di prodotti premiscelati a
base di cemento tipo R “325”, cariche inorganiche e resine speciali, da applicare su pareti e soffitti in
spessore variabile sino ad un massimo di mm. 8.

7.2. Intonaco civile
Sara formato da tre strati di cui il primo di rinzaffo, un secondo tirato in piano con regolo e fratazzo e la
predisposizione di guide ed un terzo strato di finitura formato da uno strato di colla della stessa malta
passata al crivello fino, lisciati con fratazzo metallico o alla pezza su pareti verticali. La sabbia utilizzata
per l'intonaco faccia a vista dovra avere grani di dimensioni tali da passare attraverso il setaccio 0,5,
UNI 2332-1.

7.1. Intonaco a base di calce
Intonaco completo ad applicazione manuale 0 meccanica, eseguito su tutte le strutture murarie antiche
e moderne, interne ed esterne (calce, calce idraulica, mattoni, pietre), verticali ed orizzontali, in ambienti
di qualsiasi dimensione, compreso piani di lavoro, mediante:
-rinzaffo con malta premiscelata a base di leganti idraulici speciali ed aggregati selezionati e controllati
in razionale distribuzione granulometrica. Dosaggio 3 Kg/mz2, spessore massimo mm. 2;
-intonaco minerale di sottofondo con malta premiscelata a base di calci, calci idrauliche, silici attive ed
aggregati selezionati e controllati in razionale distribuzione granulometrica. Tirato a staggia e ultimato a
frattazzo fino, applicato in due strati da cm. 1;
-rasatura liscia con rasante a base di calci, calci idrauliche, ed aggregati selezionati e controllati con
granulometria massima degli inerti 0,7 mm, applicato in due strati da mm. 1.
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7.2. OPERE DI TINTEGGIATURA — VERNICIATURA

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata preparazione
delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei
rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale
(UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.
L’applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’'uso e preparati nei modi
stabiliti dalle case produlttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori
miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, I'intervallo di tempo
fra una mano e la successiva sara, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non
dovra superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovra essere compresa frai 5 e 50° C. con un
massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall’acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d’opera per I'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco,
minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..

Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano
di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed
alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei
lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’applicazione di una mano
di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno
altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

7.3. Tinteggiatura silossanica

Pittura opaca, per interno ed esterno, idrorepellente ad alta diffusione del vapor acqueo a base di
polimeri acril-silossanici in dispersione acquosa.

Ottima resistenza agli agenti atmosferici. Eccellente diffusione del vapor acqueo e basso assorbimento
d'acqua.

Peso Specifico: 1,55 + 0,05;

Volume Solido %: 48 £ 2 (UNI EN ISO 2811-1);

Percentuale in peso del legante secco sui solidi totali: 29 + 2;

Spessore medio del film secco: 60 micron/strato Permeabilita’ al vapor acqueo Sd = 0.049 metri (alta
permeabilitd UNI EN ISO 7783-2);

Assorbimento d'acqua w = 0,080 Kg/m2 * h0,5 (basso assorbimento UNI EN 1062-3);
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Tinteggiatura, a due mani, con prodotto minerale a base di speciale resina silossanica, con
caratteristiche di elevata traspirabilita al passaggio del vapore acqueo (u = 89, Sd = 0,040 m metri
equivalenti d’aria) e basso assorbimento capillare, non infiammabile, esente da solventi e rispondente
alle norme DIN 18550.

Il supporto deve essere stagionato, omogeneo, pulito e preparato con una mano di apposito primer.

7.4. Tinteggiatura lavabile

Tinteggiatura lavabile del tipo:

a) a base di resine vinil-acriliche;

b) a base di resine acriliche;

per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate, data a pennello o
a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o piu mani;

— tinteggiatura lavabile a base di smalti murali opachi resino-sintetici del tipo:

a) pittura oleosa opaca;

b) pittura oleoalchidica o alchidica lucida o satinata o acril-viniltuolenica;

C) pitture uretaniche per pareti e soffitti con finitura di tipo liscio a coprire interamente le superfici trattate,
data a pennello o a rullo previa rasatura e stuccatura ed eventuale imprimitura a due o pit mani.

7.5. Trattamento antiruggine

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di strato
a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante I'applicazione
di resina epossidica, pigmenti finemente macinati stabili alla luce e fosfato di zinco con densita 1,20 ca
kg/l satinato, con buone qualita anticorrosive di elevata stabilita chimica, ottima resistenza agli agenti
atmosferici ed allo sfarinamento, con ridotto contenuto di solventi aromatici.

| supporti su cui applicare il prodotto devono essere sani, puliti e asciutti. Necessario sgrassare le
superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera 0 Sporco.
Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco come calamina, scorie di laminazione,
vecchie mani di smalto, ecc. e rimuovere meccanicamente eventuali tracce di ruggine.

Per applicare il prodotto &€ necessario operare una leggera carteggiatura per favorire I'ottimale adesione
del prodotto.

Applicazione di tre mani di prodotto tipo PROTECTOR o similare (mano di fondo, mani intermedia e
mano di finitura) per poter garantire lo spessore di film secco necessario.

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo (anche airless: pressione: circa 160 bar — ugello: 0.013 inch
—angolo: 60°).

Diluizione: pronta all’'uso;

Condizioni d’applicazione: I'applicazione e I'essicazione devono avvenire in condizioni di temperatura
comprese tra +5°C e +30°C e con umidita relativa inferiore al’'85%;
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Consumo teorico: circa 140 ml/m?per mano;

Resa pratica: Pennello e rullo, circa 8-9 m?/l per mano. La resa puo variare in funzione delle
caratteristiche di ruvidita, porosita ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Per zinco e lamiera zincata applicare almeno 100-120 pm si spessore secco di film

Pulizia attrezzi: diluente tipo Sikkens L.

Essicazione (a 23°C e 50% di UR): fuori polvere dopo circa 3 ore, al tatto dopo circa 12 ore,
sovraverniciabile Tipo circa 24 ore, completamente essiccato dopo circa 2 o 3 giorni.

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello
stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sara esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti e asciutti. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti
idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera o sporco. Eliminare completamente eventuali parti
in fase di distacco come calamina, scorie di laminazione, vecchie mani di smalto... Rimuovere
meccanicamente eventuali tracce di ruggine.

Procedimento applicativo: su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire
I'ottimale adesione del prodotto.

Applicare almeno tre mani prodotto tipo di PROTECTOR o similare (mano di fondo, mano intermedia e
mano di finitura) per poter garantire lo spessore di film secco necessario per una protezione duratura
nel tempo.

Si consiglia di eseguire I'applicazione del prodotto rispettando le rese e gli spessori sopra raccomandati.
Ilraggiungimento delle complete caratteristiche di resistenza del film, in condizioni di essiccazione ideali,
si ottengono solo dopo circa una settimana.

8. RIPRESE DI GETTO

8.1. MALTA CEMENTIZIA MONOCOMPONENTE
Per la realizzazione di riprese di getto ad elevata funzione strutturale mediante impiego di speciale malta

cementizia, monocomponente, fluida, anche in presenza di umidita ed applicabile fino a temperature di
-5°C tipo MasterEmaco P4000 della BASF CC ITALIA Spa. o similare

La malta sopra descritta dovra possedere le seguenti caratteristiche:

e Caratteristiche di adesione a 28 gg: primer-calcestruzzo (tipo C 0,40), UNI EN 1542 (trazione
diretta): > 3,0 MPa

o Resistenza a compressione, UNI EN 12190: 24 ore > 20 MPa, 28 gg > 55 MPa

e Modulo elastico a 7 gg >20.000 MPa

o Resistenza a trazione per flessione, UNI EN 196-1: 24 ore > 4 MPa, 28 gg > 8 MPa

Il prezzo comprende e compensa ogni onere per dare il lavoro finito a regola d'arte:
¢ la pulizia delle armature eventualmente scoperte,
e la pulizia e la saturazione della superficie di supporto con acqua in pressione (80 — 100 atm),
e la miscelazione,

e ['applicazione anche in piu strati.
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9. ISOLAMENTI

Le strutture, o parti di esse, costituenti elementi di separazione fra ambienti di diverse condizioni
termoacustiche, dovranno rispondere alle caratteristiche di isolamento prescritte includendo dei
materiali integrativi necessari al raggiungimento dei valori richiesti.

| materiali saranno messi in opera secondo la normativa prevista e le raccomandazioni dei produttori,
dopo adeguata preparazione delle superfici interessate, degli eventuali supporti e provvedendo
all’eliminazione delle situazioni di continuita termo-acustiche non richieste.

Oltre all'osservanza delle disposizioni normative vigenti e delle prescrizioni suddette, le caratteristiche
di isolamento richieste dovranno essere verificate in modo particolare nelle pareti (esterne, divisorie tra
gli alloggi, confinanti con locali rumorosi, vani scala, etc.) e nei solai (di copertura, intermedi, a contatto
con l'esterno, etc.). | materiali impiegati dovranno essere adeguatamente protetti dalle sollecitazioni
meccaniche e dagli agenti atmosferici e, nel caso di posa in opera in ambienti esterni od aggressivi,
dovranno avere le caratteristiche di resistenza ed imputrescibilita adeguate al loro uso.

Il prelievo dei campioni, le prove e le valutazioni dei risultati dovranno essere eseguiti in conformita con
le norme UNI EN 822, UNI EN 823, UNI EN 824, UNI EN 825.

Saranno distinti in materiali a celle aperte (perlite, fibre di vetro, etc.) e materiali a celle chiuse (prodotti
sintetici espansi) e dovranno essere conformi alle norme citate.

L’appaltatore potra proporre altri prodotti che perd garantiscano le medesime o migliori prestazioni
termiche e tecniche, nonché di reazione al fuoco del pannello proposto.

9.1. Sistema termoisolante a cappotto — ciclo completo

9.1.1.Preparazione delle superfici

Tramite un monitoraggio delle superfici con una semplice battitura delle superfici, si dovra procedere ad
identificare le zone o piccole porzioni di intonaco che evidenziano suoni e fenomeni di distacco dal
supporto, per cui dovra procede alla rimozione fino al supporto portante ed eseguire intonaco adatto
alla tipologia del vecchio supporto. Se tale pezzatura fosse di piccole dimensioni potra essere impiegato
intonaco e rasante fibrato a base di calce oppure se fossero ampie superfici si potra rincorrere
allimpiego di intonaco del tipo rustico di fondo, premiscelato standard a base di calce-cemento,
applicato a macchina.

Nelle zone del fabbricato aggredite da microrganismi, muffe o altro, si dovra procedere alla bonifica con
alghicida pronta all'uso, incolore, a base di biocida ed alghicida in dispersione acquosa, con basse
emissioni ed esente da solventi. Il prodotto va applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo
pennello, attenendosi alle indicazioni come da scheda tecnica del fornitore. Nebulizzando una prima
mano sulle pareti e dopo aver atteso circa 12-24 ore, si dovra eseguire una rimozione a secco dei
depositi con spazzola e ripetere la medesima operazione del medesimo prodotto se il primo risultato
non fosse stato sufficiente.

Su tutte le superfici esterne prima dellinstallazione del successivo ciclo dovra essere eseguito un
idrolavaggio in pressione al fine di eliminare residui di lavorazione ed ottenere un supporto scabro
sufficientemente resistente e ben adeso al fondo, non polveroso e pronto per le prossime lavorazioni.
Per una corretta valutazione del supporto dovranno essere eseguite una serie prove di strappo (4 — 5
pezzi) da cantiere.

9.1.1.1. Prova allo strappo per la facciata
La prova permette di valutare I'adesione del nuovo rasante sul supporto esistente. A tal fine si applichera
a campione sulle facciate una superficie di ca. 1 mq. di rasante con rete d’armatura affogata fra le due
stesure del prodotto. A maturazione avvenuta (circa 7 - 10 gg.) verra strappata con forza la rete. Se tale
rete si stacca portando con sé solo il secondo strato della rasatura significa che il supporto e

Capitolato speciale d’appalto — Parte tecnica pagina 17 di 31



Comune di Vimodrone

Via Cesare Battisti, 56, 20090 Vimodrone Ml

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FACCIATE EDIFICI SCOLASTICI 2021
Progetto Definitivo-Esecutivo

sufficientemente solido, oppure al contrario si dovra procedere con un adeguato consolidamento della
superficie nel peggiore dei casi alla rimozione totale della vecchia finitura.

Dopo 24 — 48 ore di asciugatura, sara possibile applicare il fissativo a base di polimeri acrilici in
dispersione acquosa ad elevata penetrazione, incolore, a basse emissioni e senza solventi, ELF. Per
consolidamento di supporti interni ed esterni con azione uniformante sia per superfici di rivestimento
vecchie e nuove. Migliora I'aderenza e compensa il potere assorbente del sottofondo. Il prodotto va
applicato in modo uniforme e coprente, con idoneo pennello o rullo, facendo attenzione che, una volta
completato I'essiccamento, non vi siano delle superfici pitturate lucide.

9.1.1.2. Conformita del sistema
Per i sistemi di isolamento termico esterno a cappotto, si applicano i seguenti requisiti UE:

e Valutazione tecnica europea (ETA), secondo ETAG 004 o CUAP

e Marcatura CE e una dichiarazione di prestazione del prodotto (DOP) del sistema completo
conforme al regolamento per i prodotti da costruzione attualmente in vigore (regolamento EU
Nr. 305/2011)

e Rispondenza ai requisiti nazionali specifici per prodotti da costruzione

e Conformita al manuale di posa Cortexa

e Tutti i materiali dovranno essere conformi al ciclo di posa del produttore: non sara ammesso
I'utilizzo di prodotti di differenti produttori in quanto il sistema posato dovra essere certificato.

9.1.1.3. Preparativi prima dell'inizio dei lavori

e Tutti le installazioni gia realizzate nel supporto e le tracce che ne derivano devono essere
accuratamente chiuse.

e Non é consentito posare gli impianti all'interno del sistema a cappotto, ad eccezione dei fori
necessatri (es. per i fili delle luci esterne).

o Fughe e fessure nel supporto devono essere accuratamente chiuse.

e Tutte le superfici che non devono essere rivestite come vetro, legno, alluminio, davanzali,
rivestimenti di grondaie ecc. devono essere protette da opportune coperture.

e |l supporto non deve presentare nessun punto di penetrazione di umidita visibile.

e Intonaci interni e massetti devono essere gia applicati e asciutti; e importante che vi sia
adeguata ventilazione in fase di essiccazione.

e Tutte le superfici orizzontali come gli attici, i coronamenti o i cornicioni devono essere provviste
di coperture idonee per evitare infiltrazioni nel sistema di isolamento a cappotto prima e dopo
la sua realizzazione; devono essere stabiliti il livello e la quota superiore del
terreno/pavimentazione.

e Devono essere disponibili i dettagli esecutivi per tutti i profili di raccordo/chiusura e per i
particolari costruttivi.

e E stata effettuata la verifica di idoneita del supporto e sono state adottate le misure idonee.

¢ Nel caso di edifici esistenti sono state rimosse, le cause di umidita di risalita, le efflorescenze
saline e le murature risultino sufficientemente asciutte.

9.1.1.4. Pannelli isolanti EPS con grafite
Sistema di isolamento termico a cappotto con pannelli in polistirene espanso con aggiunta di grafite,
certificato ETA 04/0033 secondo ETAG 004. Classe di reazione al fuoco B-s1,d0(secondo EN13501-1)
| pannelli impiegati dovranno avere caratteristiche tecniche minime come da tabella che segue (da
intendersi come indicativa delle prestazioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di progetto):
L’appaltatore potra proporre altri prodotti che perd garantiscano le medesime o migliori prestazioni
termiche e tecniche, nonché di reazione al fuoco del pannello proposto.
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Campi di applicazione: Pannello isolante in polistirene espanso EPS-F15 (conduttivita termica 0,031 W/mK) per sistemi di iso-
lamento termico in conformita a EN 13163.
Realizzato con una materia prima speciale a base di EPS per isolanti con elevate esigenze di isolamento
termico. | riflettori di infrarossi riducono la trasmissione del calore di irraggiamento. Con tagli sul lato
esterno per scaricare le tensioni.
Idoneo per edifici vecchi e nuovi.
Non impiegare per zoccolature e nelle zone soggette a spruzzi.
La zona della zoccolatura va realizzata con idonei pannelli isolanti per zoccolature (ad es. pannello iso-
lante per zoccolature EPS-P, EPS 035 PW/PB o simile).

Materiale di base: e Materiale isolante in styropor (grigio), prodotto mediante trattamento termico di un granulato di polisti-
rene espanso con aggiunta di sostanze assorbenti e riflettenti di infrarossi.

caratteristiche isolanti ottimizzate
basso peso specifico

ottima lavorabilita

esente da CFC e HCFC

Lavorazione:
=

Condizioni di lavorazione: Durante la fase di lavorazione e di essiccazione la temperatura dellambiente circostante e del supporto
non deve scendere al di sotto di +5 °C.

Caratteristiche:

Altezza 500 mm

Permeabilita al vapore p ca. 45

Conducibilita termica A g, 0,031 WimK

dry

Calore specifico ca. 1,5 kdikg K

Tgfés)tenza al taglio (EN ca. 0,05 kN/m?

SR\?e‘srlsglagza a trazione tra- > 150 kPa

Assorbimento acqua < 0,05 kg/m?h

'fggg;o?f al fuoco (EN E (EN13501-1)

Codice di designazione EPS-EN 13163-L1-W2-T2-S2-P3-DS(N)2-DS(70,-)1-TR150-BS100
EPS-EN 13163-T1-L2-W2-S2-P3-DS(N)2-TR100-WL(P)0,5 (IT)

Classe di sistema Classe di sistema | in conformita a ONORM 6400

Conduttivita termica A p 0,031 W/imK

Massa volumica media ca. 15 kg/m?

9.1.1.1. Pannelli isolanti EPS tipo RENOVATHERM WHITE 36 ECO o similare
Pannello in polistirene espanso sinterizzato a vapore, a celle chiuse con un nuovo ritardante di fiamma,
tagliato da blocco idoneo ad applicazioni per termo isolamento di pareti verticali.
I pannelli saranno conformi alla normativa di settore EN13163:2009 con marcatura CE, rispondenti ai
requisiti delle linee guida EOTA — ETAGO004 per isolamento con sistemi a cappotto, in accordo con EN
13499:2005 e classe di reazione al fuoco E secondo la norma EN 13501-1.

9.1.1.2. Posa dei pannelli isolanti
Incollaggio dei pannelli isolanti mediante collante-rasante minerale a base cemento bianco, sabbia
calcarea pregiata, inerte leggero in EPS, massa volumica 1.150 kg/m3, permeabilita al vapore pu ca. 20,
Modulo Elastico ca. 3500 N/mma2. Il collante dovra essere applicato sul retro del pannello isolante con
il metodo a cordolo perimetrale (striscia di circa 5 cm, alta 2 cm) e tre punti centrali di circa 10 cm di
diametro, coprendo almeno il 40% della superficie del pannello.
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In corrispondenza delle superfici sotto il livello del terreno e nella zona di zoccolatura maggiormente
sollecitate da spruzzi d’acqua ( altezza min.30 cm) dovranno essere applicati specifici pannelli isolanti
in polistirene espanso stampato, con superficie goffrata e con tagli anti-tensioni sul lato esterno,
conduttivita termica Ad=0,031 W/mk, massa volumica ca.30 kg/m3 - reazione al fuoco Euroclasse E,
conforme alla Normativa Europea EN 13163, con marcatura CE, dimensioni 1000 x 500 mm e dello
spessore inferiore rispetto alla facciata di solo 2 cm.

Applicazione di pannelli isolanti di facciata del tipo in polistirene espanso grigio, tagliato da blocco,
contenente riflettori di infrarossi, con tagli superficiali anti-tensioni. Conducibilita termica Ad= 0,031
W/mK, permeabilita al vapore y= 45, resistenza a trazione >100 KPa, massa volumica ca.15 kg/m3,
reazione al fuoco Euroclasse E (EN 13501-1), conforme alla norma europea EN 13163 — ETICS, con
marcatura CE, dimensioni 1000x500 mm e spessore da 12 cm come da calcolo di progetto.
L’allineamento di partenza superiore al pannello di zoccolatura e il contenimento del sistema di
isolamento perimetralmente al piano terra dell’edificio verra realizzato, senza generare ponti termici,
mediante I'applicazione di un profilo di partenza in plastica a forma di U con gocciolatoio e rete pre-
accoppiata, composto da due parti ad innesto, fissato per mezzo di tasselli ad espansione (spessori
variabili 120-160 mm).

| pannelli dovranno essere posati con il lato lungo orizzontale, dal basso verso 'alto a giunti strettamente
accostati e applicati sfalsati, facendo una costante verifica della planarita delle superfici. Eventuali giunti
aperti tra i pannelli superiori ai 2 mm dovranno essere riempiti con schiuma isolante e non con malta
rasante. In corrispondenza di angoli di finestre e porte dovranno essere utilizzati pannelli interi, ritagliati
a misura al fine di evitare che i giunti verticali o orizzontali coincidano con gli angoli delle aperture. Anche
in corrispondenza degli angoli dell’edificio, i pannelli dovranno essere accoppiati in modo alternato.

9.1.1.3. Imbotte serramenti
L’isolamento del risvolto interno dei quattro lati di tutte le aperture di porte e finestre dovra essere
eseguito con pannello isolante con grafite in polistirene espanso grigio, tagliato da blocco, contenente
riflettori di infrarossi, con tagli superficiali anti-tensioni. Conducibilita termica Ad= 0,031 W/mK,
permeabilitd al vapore p=. 45, resistenza a trazione 150 KPa, massa volumica c.a.15 kg/m3, reazione
al fuoco Euroclasse E (EN 13501-1), conforme alla norma europea EN 13163 - EPS-EN 13163-L2-W2-
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T2-S2-P4-DS(N)2-DS(70, )1-TR150- BS100 - con marcatura CE, delle dimensioni di 1000 x 500 mm x
lo spessore di 40 mm .

In corrispondenza dei raccordi a serramenti, realizzare giunti a tenuta di pioggia battente, applicando
profili di raccordo con guarnizione autoadesiva, rete pre-accoppiata e compensatore di dilatazioni 3D.
In corrispondenza di raccordi a davanzali, coperture, nonché ad altri elementi costruttivi realizzare giunti
a tenuta allacqua utilizzando nastro di guarnizione, espandente, impermeabile, con resistenza a
temperature da -30 fino a +100 ° C, resistenza alla pioggia battente e vento > 600 Pa.

Eventuali giunti strutturali di dilatazione della muratura dovranno essere rispettati e ripresi esattamente
nello strato d’isolamento mediante l'inserimento di apposito giunti di dilatazione costituito da profili
angolari pre-accoppiati con guaina di dilatazione e rete in fibra di vetro.

Legenda:

Struttura della parete

Collante

Pannello isolante

Rasatura armata

Primer (dipendente dal sistema)
Rivestimento murale

Fissaggio del sistema: tassello con rondella
Profilo di raccordo alla finestra secondo
caso di impiego

Nastro di guarnizione (rivestibile)

Dettaglio
Scala 1:2

W~ Wr =

w0

9.1.1.4. Elementi di supporto per carichi in facciata
Applicazione degli elementi di montaggio in schiuma dura di polistirene ad alta dimensioni 120x160
mm., peso specifico 140 kg/m3, tagliabile a misura in funzione dello spessore di isolamento, da
realizzarsi prima della rasatura armata dove € previsto il fissaggio sul sistema di tubi, canaline, lampade
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e in genere di carichi leggeri senza ponte termico, mediante intaglio dei pannelli isolanti di facciata e
incollaggio degli elementi in EPS al supporto con malta collante stesa.

9.1.1.5. Fissaggio meccanico

Il fissaggio meccanico dei pannelli isolanti sara realizzato con tasselli ad espansione in poliammide con
vite in acciaio termicamente protetto, con certificazione ETA (ETAG 014 — EAD 330335-00-0604) per le
categorie di supporto A-B-C-E, posati ad affondamento nell’'isolante e ricoperti da Rondella di copertura
in EPS.

| tasselli dovranno essere posizionati in corrispondenza delle intersezioni tra i pannelli piu uno posto
centralmente. La quantita minima dei tasselli sara di 6 pz/m2 o maggiore in funzione dell’altezza
dell’'edificio e della zona di esposizione del vento. L’'operazione di tassellatura dovra essere eseguita
dopo almeno 48-72 ore dalla posa dell'isolante e comunque a collante indurito.

o S 5

o/ N J

O O—O O O—
) O (
O
O
) C
O

6 tasselli/m? 8 tasselli/m?

9.1.1.6. Applicazione del rivestimento di finitura - rivestimento ai silicati-silossani
Dopo la completa essiccazione e stagionatura della rasatura verra applicato in modo uniforme a
pennello o rullo lo strato di fondo colorato. Attendere ca. 24 ore prima di applicare il rivestimento di
finitura successiva.
La finitura del sistema sara realizzata con rivestimento a spessore in pasta a base silicati—silossani,
granulometria consigliata 1,5 mm bianco o colorato, altamente idrorepellente (assorbimento capillare di
acqua W < 0,1 Kg/m2h0,5), permeabile al vapore acqueo (u=60), altamente resistente agli agenti
atmosferici, con protezione antialga e antimuffa.
Applicazione con spatola in acciaio inox, spessore minimo corrispondente alla dimensione del granulo
e successiva lavorazione con spatola in plastica secondo la struttura superficiale voluta.
Il colore del rivestimento sara scelto dalla D.L. Le tinte saranno caratterizzate da un indice di riflessione
alla luce superiore al 25%.

9.1.1.7. Impermeabilizzazione della zona a contatto con terreno e zoccolatura
Nella zona a contatto con il terreno e/o pavimentazione, I'incollaggio dei pannelli isolanti e la successiva
protezione della rasatura armata dovra essere realizzata con rasante impermeabilizzante elastico
bicomponente a base di cemento e dispersione acquosa con riempitivi minerali con spessore di min. 2
mm, raccordandosi alla impermeabilizzazione della muratura esistente. Lo strato impermeabile andra
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comunqgue separato dal contatto diretto col terreno mediante idonea membrana bugnata (protezione
meccanica contro il terreno).

Alternativamente sara possibile posare elementi in XPS o prodotto a celle chiuse adatto alla posa della
zoccolatura di base.

Per I'esecuzione devono essere impiegati esclusivamente sistemi certificati ETA secondo ETAG 004.
Tutti i componenti del sistema dovranno essere forniti, senza alcuna esclusione, dal produttore del
sistema completo e da accessori da esso consigliati. La posa deve essere effettuata da parte di
personale dotato di qualifica professionale secondo norma UNI 11716. L’applicazione dovra essere
realizzata in conformita a quanto previsto della norma UNI/TR 11715, secondo il manuale di posa
Cortexa e in base alle specifiche indicazioni di lavorazione stabilite dal produttore. Rispettare le
indicazioni delle schede tecniche dei singoli prodotti.

9.1.1.8. Nodi costruttivi

Al fine di consentire un regolare funzionamento del cappotto occorre prevedere dei dispositivi che
proteggano e diano continuita al sistema quando questo va a interferire con aggetti o elementi di facciata
(davanzali finestre, fasce marcapiano, cornici decorative, raccordi con piani piloty) oppure quando si
trova "esposto” nelle testate delle lastre isolanti non ricoperte dallo strato di intonaco armato e di finitura
(spalle e cielini finestre, giunti strutturali, ecc.).
L'individuazione e la soluzione di questi "nodi costruttivi" del sistema rivestono un'importanza primaria
nella realizzazione del progetto.
Si devono prevedere dei profilati in alluminio preverniciato, acciaio inox, appositamente sagomati,
avvolgenti totalmente o parzialmente I'elemento di facciata, fissati - prima dell'applicazione del cappotto
alla muratura esistente mediante tasselli ad espansione in PVC o nylon e successivamente sigillati.
Relativamente alla realizzazione delle sigillature dei giunti occorre distinguere fra giunti di dilatazione
dell'edificio (ovvero tra due parti del sistema) e giunti tra il sistema e altri parti o elementi dell'edificio.
Nel primo caso questi dovranno essere realizzati con l'inserimento di opportuni profili di contenimento,
rispettando il posizionamento originario e fissando tali dispositivi prima dell'applicazione del cappotto.
Nel secondo caso, invece, il primo supporto sara un profilato appositamente sagomato e l'altro supporto
sara l'ultimo elemento del sistema (generalmente lo strato di finitura).
Pertanto la scelta del sigillante deve essere compiuta prendendo in considerazione:

e la compatibilitd e la capacita di adesione con il supporto e con il componente del sistema con

Cui entra in contatto;

¢ le condizioni di esercizio (esposizione alle intemperie e temperature di esercizio);

e entita e natura del movimento del giunto.
Talvolta, oltre al sigillante, onde limitare la profondita del giunto, viene inserito nello stesso anche un
cordolo fondo giunto.
Esso & generalmente un prodotto cellulare il quale deve essere chimicamente neutro, imputrescibile,
compressibile per permettere la sua posa in opera, sufficientemente elastico per poter seguire i
movimenti del giunto e resistere ad una temperatura di almeno 70°C.
| materiali consigliati sono:

e polietilene espanso in cordone o piatto;

e poliammide espanso in cordone o piatto;

o fibra di vetro o lana di roccia per giunti.
Il cordone fondo giunto sara a cellule aperte o a cellule chiuse secondo le necessita (evaporazione o
dei solventi del sigillante, ristagno di umidita interna, ecc.).
E preferibile che la sezione del cordone fondo giunto sia circolare, per realizzare una superficie
convessa del sigillante dopo stesura e lisciata dello stesso.
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Negli elaborati grafici sono analizzate alcune evidenti situazioni particolari e ricorrenti e quindi indicato
le relative soluzioni conformi.

Gli schemi funzionali proposti non devono essere considerati esaustivi dellinnumerevole casistica che
si riscontra negli interventi sull'esistente, ma possono rivelarsi uno strumento efficace per affrontare e
risolvere di volta in volta nuovi problemi.

Profilo partenza |

10. OPERE DI TINTEGGIATURA E VERNICIATURA E PROTEZIONE (cicli completi)

Le operazioni di tinteggiatura o verniciatura dovranno essere precedute da un’accurata preparazione
delle superfici interessate (raschiature, scrostature, stuccature, levigature etc.) con sistemi idonei ad
assicurare la perfetta riuscita del lavoro.

La miscelazione e posa in opera di prodotti monocomponenti e bicomponenti dovra avvenire nei
rapporti, modi e tempi indicati dal produttore.

Tutti i prodotti dovranno trovarsi nei recipienti originali, sigillati, con le indicazioni del produttore, le
informazioni sul contenuto, le modalita di conservazione ed uso e quanto altro richiesto per una
completa definizione ed impiego dei materiali in oggetto.

Tutte le forniture dovranno, inoltre, essere conformi alla normativa vigente, alla normativa speciale
(UNICHIM, etc.) ed avere caratteristiche qualitative costanti confermate dai marchi di qualita.
L’applicazione dovra essere effettuata esclusivamente con prodotti pronti all’'uso e preparati nei modi
stabiliti dalle case produlttrici; non sara, quindi, consentito procedere, salvo altre prescrizioni, ad ulteriori
miscelazioni con solventi o simili che non siano state specificatamente prescritte.

L’applicazione dei prodotti vernicianti non dovra venire effettuata su superfici umide, I'intervallo di tempo
fra una mano e la successiva sara, salvo diverse prescrizioni, di 24 ore, la temperatura ambiente non
dovra superare i 40° C. e la temperatura delle superfici dovra essere compresa frai 5 e 50° C. con un
massimo di 80% di umidita relativa.

In ogni caso le opere eseguite dovranno essere protette, fino al completo essiccamento, dalla polvere,
dall’acqua e da ogni altra fonte di degradazione.

Tutti i componenti base, i solventi, i diluenti e gli altri prodotti usati dalle case produttrici per la
preparazione delle forniture, dalla mano d’opera per l'applicazione e gli eventuali metodi di prova,
dovranno essere conformi alla normativa di settore.

Ai fini delle miscele colorate sono considerate sostanze idonee i seguenti pigmenti: ossido di zinco,
minio di piombo, diossido di titanio, i coloranti minerali, etc..
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Le opere di verniciatura su manufatti metallici saranno precedute da accurate operazioni di pulizia (nel
caso di elementi esistenti) e rimozione delle parti ossidate; verranno quindi applicate almeno una mano
di vernice protettiva ed un numero non inferiore a due mani di vernice del tipo e colore previsti fino al
raggiungimento della completa uniformita della superficie.

Nelle opere di verniciatura eseguite su intonaco, oltre alle verifiche della consistenza del supporto ed
alle successive fasi di preparazione si dovra attendere un adeguato periodo, fissato dal direttore dei
lavori, di stagionatura degli intonaci; trascorso questo periodo si procedera all’applicazione di una mano
di imprimitura (eseguita con prodotti speciali) od una mano di fondo piu diluita alla quale seguiranno
altre due mani di vernice del colore e caratteristiche fissate.

La tinteggiatura potra essere eseguita, salvo altre prescrizioni, a pennello, a rullo, a spruzzo, etc. in
conformita con i modi fissati per ciascun tipo di lavorazione.

10.1. Opere su materiale lapideo — Ciclo completo

Alpha S1 30

Ciclo da eseguirsi su superfici formate da mattoni paramano e/o materiale lapideo che presentano
depositi di sostanze inquinanti e depositi organici.

Il ciclo conferisce alla superficie spiccate caratteristiche di idrorepellenza senza intaccarne aspetto
estetico e permeabilita al vapore.

10.1.1. Preparazione

Le operazioni di preparazione all’esecuzione del ciclo di pulitura e protezione dei materiali lapidei
prevedono la rimozione dello sporco e delle sostanze inquinanti depositate sulla superficie tramite un
intervento di idropulitura anche tramite I'ausilio di appositi detergenti. Le successive fasi di posa dei
prodotti trattanti dovranno essere eseguite solo a completa essicazione ed asciugatura delle superfici.

10.1.2. Ciclo di finitura con idrorepellente tipo ALPHA SI 30 o similare

Applicazione di prodotto idrorepellente silossanico di alta qualita per superfici lapidee, mattoni a vista e
cemento armato per interni e per esterni composto a base di organoplisilossanico oligomerico che
conferisce ai supporti trattati una spiccata idrorepellenza, mantiene inalterata la traspirabilita del
materiale senza alterazione della colorazione, non ingiallente.

Viscosita: Soluzione solvente/silicone

Massa Volumica (densita): 0.80 kg/dm3

Contenuto solido:5 2% in volume; 5 +2% in peso

Colorazione: Incolore

Permeabilita al vapore: V1 Alta Sd<0,14 m; V>150g/(m?9)

Permeabilita all’acqua: Wz Bassa W < 0,1 kg/(m?*h%5)
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10.1.2.1. Modo d’impiego
A pennello o a spruzzo a bassa pressione per nebulizzazione. Applicare il prodotto con il sistema
bagnato su bagnato attendendo 15 minuti circa di impregnazione in base all’assorbimento.
Per I'applicazione procedere dalle parti piu basse del supporto a salire da applicare ad una temperatura
compresa tra i 10°C ed i 25°C con umidita relativa max 85%.

10.2. Opere su superfici metalliche — ciclo completo

Ciclo da eseguirsi su superfici in metallo ferroso e non ferroso mai trattati o verniciati con materiali in
buono stato di conservazione.

Le parti da trattare presentano esfoliazione della verniciatura e presenza di ruggine.

Il ciclo di intervento & da realizzarsi con prodotto dalle buone caratteristiche anticorrosive e ottima
adesione su metalli non ferrosi.

10.2.1. Preparazione

Le operazioni di preparazione prevedono la pulizia accurata delle superfici mediante spazzolatura e
carteggiatura al fine di eliminare le parti di vernice esistenti ad aderenza precaria, parti maggiormente
deteriorate e ruggine affiorante.

A seguito e necessario sgrassare le superfici in metallo non ferroso ripassandole con prodotto diluente.
Al termine delle operazioni di preparazione sopra descritte € necessario svolgere una leggera
carteggiatura delle superfici per migliorare I'adesione del ciclo protettivo.

10.2.2. Ciclo di finitura con prodotto di fondo e finitura tipo PROTECTOR o similare

Verniciatura antiruggine di opere in ferro esterne gia opportunamente trattate, con funzioni sia di strato
a finire di vario colore sia di strato di fondo per successivi cicli di verniciatura, mediante I'applicazione
di resina epossidica, pigmenti finemente macinati stabili alla luce e fosfato di zinco con densita 1,20 ca
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kg/l satinato, con buone qualita anticorrosive di elevata stabilita chimica, ottima resistenza agli agenti
atmosferici ed allo sfarinamento, con ridotto contenuto di solventi aromatici.

| supporti su cui applicare il prodotto devono essere sani, puliti e asciutti. Necessario sgrassare le
superfici con diluenti o detergenti idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera o sporco.
Eliminare completamente eventuali parti in fase di distacco come calamina, scorie di laminazione,
vecchie mani di smalto, ecc. e rimuovere meccanicamente eventuali tracce di ruggine.

Per applicare il prodotto € necessario operare una leggera carteggiatura per favorire I'ottimale adesione
del prodotto.

Applicazione di tre mani di prodotto tipo PROTECTOR o similare (mano di fondo, mani intermedia e
mano di finitura) per poter garantire lo spessore di film secco necessario.

Applicazione: a pennello, rullo e spruzzo (anche airless: pressione: circa 160 bar — ugello: 0.013 inch
—angolo: 60°).

Diluizione: pronta all’'uso;

Condizioni d’applicazione: I'applicazione e I'essicazione devono avvenire in condizioni di temperatura
comprese tra +5°C e +30°C e con umidita relativa inferiore all’'85%;

Consumo teorico: circa 140 ml/m?per mano;

Resa pratica: Pennello e rullo, circa 8-9 m?%| per mano. La resa pud variare in funzione delle
caratteristiche di ruvidita, porosita ed assorbimento dei supporti e del sistema di applicazione adottato.
Per zinco e lamiera zincata applicare almeno 100-120 pm si spessore secco di film

Pulizia attrezzi: diluente tipo Sikkens L.

Essicazione (a 23°C e 50% di UR): fuori polvere dopo circa 3 ore, al tatto dopo circa 12 ore,
sovraverniciabile Tipo circa 24 ore, completamente essiccato dopo circa 2 o 3 giorni.

Il sistema di applicazione e la preparazione dei supporti devono essere valutati e scelti in funzione dello
stato attuale e delle condizioni alle quali il supporto stesso sara esposto.

Supporti: i supporti devono essere sani, puliti e asciutti. Sgrassare le superfici con diluenti o detergenti
idonei per eliminare eventuali tracce di grasso, cera o sporco. Eliminare completamente eventuali parti
in fase di distacco come calamina, scorie di laminazione. Rimuovere meccanicamente eventuali tracce
di ruggine.

Procedimento applicativo: su tutte le superfici, operare una leggera carteggiatura per favorire
I'ottimale adesione del prodotto.

Ritoccare le parti in ferro arrugginite 0 messe a nudo con prodotto tipo PROTECTOR o similare non
diluito.

Attendere 24 ore e successivamente, sull’intera superficie applicare a finire due mani di prodotto tipo
PROTECTOR o similare, non diluito a distanza di 24 h tra la prima mano e la seconda.

10.3. Opere su pareti con strato coibente esterno tipo cappotto — ciclo completo
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Ciclo da eseguirsi su superfici composte da pareti rivestite da pannelli coibenti tipo cappotto in EPS
bianco e rasatura interposta rete in fibra di vetro.

Le pareti da trattare hanno due tipologie di finitura, con rivestimento a spessore 1/1,2 mm o0 con
strollatura cementizia.

Le parti da trattare presentano depositi generalizzati di microorganismi, depositi organici, muffe e
deterioramenti dovuti a infiltrazioni di acqua.

10.3.1. Preparazione
Le operazioni di preparazione prevedono l'accurata valutazione dello stato di degrado dei pannelli
coibenti e del loro strato di ancoraggio agli strati sottostanti.

10.3.2. Ripristino delle porzioni di pannelli isolanti

Ripristinare le porzioni di pannelli isolanti esterne rimosse tramite I'impiego di pannelli isolanti tipo
RONOVATHERM WHITE 36 ECO (pannello in polistirene espanso sintetizzato a vapore che soddisfa i
requisiti del D.M. 11/12/2017 dichiarazione ambientale, conducibilita termica A 0.036 W/mK) tasselli tipo
AN THERM FIX idonei al tipo di muratura presente, il numero di tasselli varia in base all'altezza e alle
condizioni di vento per I'area geografica e collante tipo AN BETON THERM R500C GRIGIO.

10.3.3. Disinfezione delle superfici con prodotto tipo ALPHA DESINFECTOR o similare

Il ciclo di disinfezione delle superfici dovra essere eseguito sulle porzioni che presentano formazioni di
muffe, muschi e licheni tramite applicazione con idoneo strumento di soluzione incolore all’acqua,
idonea al trattamento di superfici murarie contaminate da muffe e alghetipo ALPHA DESINFECTOR
non diluita.

Al termine della prima stesura di superficie rimuovere i depositi di microorganismi mediante idrolavaggio
a pressione e/o altri sistemi idonei.

Viscosita: Soluzione tipo acqua

Massa volumica (densita): 1,00 +0,05 kg/dm?3
Essicazione a 23°C /65& U.R.: Secco al tatto in 1-2 ore
Sovrapplicazione: dopo almeno 6 ore

Colorazione: trasparente incolore

10.3.4. Ciclo di finitura con prodotto di fondo isolante tipo ALPHA GROND o similare e
con prodotto tipo ALPHALOXAN FARBE o similare
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Al termine delle operazioni di ripristino delle porzioni ammalorate e al termine del ciclo di disinfezione
delle pareti eseguire ciclo di finitura con applicazione tramite mezzo idoneo di fondo isolante e
consolidante pigmentato a base di resina stirolo acrilica in soluzione, per superfici murali per consolidare
e uniformare I'assorbimento dei supporti sottostanti e garantire un’ottimale adesione sulle diverse
superfici da diluire al 30% in volume con diluente

Viscosita: Brookfield 9000-11000 cps a 23°C

Massa volumica (densita): 1,54 +0,05 kg/dm?3

pH: 8-10

Contenuto solido: 68 +2% in volume; 49 +2 in peso
Essicazione a 23°C /65& U.R.: Secco al tatto in 2-3 ore
Sovrapplicazione: dopo 3-4 ore

Successivamente all’applicazione di fondo isolante e consolidante applicare due mani di pittura
formulata con tecnologia EBT riempitiva opaca a base di resina silossanica in dispersione acquosa,
pigmenti solidi alla luce e agli alcali e inerti silicei, per superfici murali all’esterno, con buon riempimento
e durata nel tempo. Permeabilita al vapore V=200 g/m?xd, permeabilita al’acqua W=0,25 kg/(m?2x h°5)
diluita al 30% in volume con acqua e la seconda mano diluita al 20% in volume con acqua.

10.4. Opere su superfici in cemento prefabbricato

Ciclo da eseguirsi su elementi in calcestruzzo prefabbricato con anima coibente e su elementi in
cemento gettato in opera

Parte delle superfici si presentano tinteggiate con pittura sintetica con presenza puntuale di esfoliazione,
inoltre gli elementi presentano distacchi e mancanze principalmente in prossimita di infiltrazioni d’acqua
o0 elevata concentrazione di umidita.

Sono anche presenti porzioni di calcestruzzo ammalorato 0 mancanti con affioramenti dei ferri di
armature depositi generalizzati di microorganismi e di sostanze inquinanti. Alcune zone presentano
degrado antropico e graffiti.

10.4.1. Preparazione
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Le operazioni di preparazione prevedono l'accurata valutazione delle finiture esistenti rimuovendo le
porzioni non perfettamente ancorati gli strati sottostanti con a seguito un intervento di pulitura delle
intere superfici con particolare attenzione delle porzioni che presentano muffe, muschi e licheni, tramite
idropulitura pressione e/o con altri sistemi meccanici idonei.

10.4.2. Ripristino delle parti ammalorate

Esecuzione della protezione dei ferri di armatura esposti tramite boiacca bicomponente protettiva per i
ferri d’armatura a base di cemento, inerti silicei, additivi di reolgia e inibitori di corrosione organici di
concezione funzionale anodica e catodica con adesione al calcestruzzo di 1,5 N/mm?2 tipo AN BETON
PAS o similare

o

Successivamente al trattamento con prodotto tipo AN BETON PAS o similare e conseguente
indurimento eseguire | ripristino del copriferro con malta cementizia reoplastica fibrorinforzata per il
ripristino del calcestruzzo, a base di leganti idraulici, polimeri in polvere, inerti selezionati e additivi di
reologia. Bagnata con acqua va a formare una malta scorrevole facilmente applicabile anche in
verticale. Con elevata adesione al calcestruzzo, resistenza a compressione 28 N/mm?2, resistenza a
flessione 7 N/mm2, miscelata con 6/6,5 litri d’acqua tipo AN BETON M30 o similare

| reintegri dovranno essere eseguiti in strati da 2 cm per mano fino all'ottenimento dello spessore finale.
Dove non sara messa in opera la rasatura uniformante, dovranno essere ripresi i ripristini a seguito di
bagnatura per uniformarli all’esistete tramite la posa di malta premiscelata in polvere fine a base di
leganti idraulici, polimeri idrodisperdibili, inerti silicei fini e additivi speciali, per finiture fini. Bagnata con
acqua forma una malta scorrevole a elevata tixotropia facilmente applicabile anche in verticale.
Resistenza a compressione 15 N/mm?, resistenza a flessione 3 N/mm?, tipo AN BETONE R100 o
similare.

10.4.3. Esecuzione delle rasature uniformanti con prodotto UNIRAS o similare

Esecuzione delle rasature uniformati tramite I'utilizzo di rasante premiscelato universale fibrorinforzato
a base cementizia, inerti con granulometria accuratamente selezionata, additivi e fibre sintetiche, adatto
come rasante a spessore per intonaci tradizionali e per supporti non assorbenti, resistenza a
compressione >20N/mm?2, resistenza a flessione >5N/mm? tipo UNIRAS o similare da eseguirsi in
spessore di 2 mm per mano, avendo accortezza di inumidire il supporto anche per le eventuali riprese
successive e di lisciare con frattazzo in spugna fino ad ottenere I'uniformita delle superfici. Per la totale
stagionatura attendere almeno 10 giorni.

10.4.4. Disinfezione delle superfici con prodotto tipo ALPHA DESINFECTOR o similare
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Il ciclo di disinfezione delle superfici dovra essere eseguito sulle porzioni che presentano formazioni di
muffe, muschi e licheni tramite applicazione con idoneo strumento di soluzione incolore all’acqua,
idonea al trattamento di superfici murarie contaminate da muffe e alghetipo ALPHA DESINFECTOR
non diluita.

Al termine della prima stesura di superficie rimuovere i depositi di microorganismi mediante idrolavaggio
a pressione e/o altri sistemi idonei.

Viscosita: Soluzione tipo acqua

Massa volumica (densita): 1,00 +0,05 kg/dm?3
Essicazione a 23°C /65& U.R.: Secco al tatto in 1-2 ore
Sovrapplicazione: dopo almeno 6 ore

Colorazione: trasparente incolore

10.4.5. Ciclo di finitura con prodotti tipo ALPHAGROND o similare, tipo ALPHA BETON
o similare, tipo ALPHA CLEARCOAT MAT o similare

Al termine delle operazioni di ripristino delle porzioni ammalorate e al termine del ciclo di disinfezione
delle pareti eseguire ciclo di finitura con fondo isolante e consolidante pigmentato a base di resina stirolo
acrilica in soluzione, per il consolidamento e uniformare lI'assorbimento dei supporti, garantendo
un’ottimale adesione sulle superfici leggermente sfarinanti, diluito al 30% in volume con diluente tipo
ALPHAGROND o similare.

A seguire applicare pittura liscia coprente opaca di elevata durata particolarmente indicata per cemento
armato a vista all’esterno, a base di resina acrilica in dispersione acquosa e cariche e pigmenti
selezionati. Uniforma le differenze di colore dei getti in cemento armato, senza modificarne I'effetto
estetico e possiede ottima resistenza alla diffusione della CO2. Permeabilita al vapore V>15< 150g/m?
x d, permeabilita all’acqua W< 0,05 kg/(m?xh®®°) diluite rispettivamente al 20% e 15% in volume
d’acqua tipo ALPHABETON o similare.

Gli imbotti dei serramenti dovranno essere trattati con finitura trasparente all’acqua di aspetto liscio
e opaco per muri allinterno ed esterno, a base di legante acrilico e uretanico in dispersione
acquosa con ottima resistenza all’'abrasione meccanica e buona dilatazione tipo ALPHA
CLEARCOAT MAT o similare.

Vimodrone (Mi), 09.12.2021

Il Tecnico
Marco Bigni ingegnere
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