COMUNE DI VIMODRONE

- Citta Metropolitana di Milano -

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N. 20/2016

ACCORDO QUADRO CON UN APPALTATORE PER L’AGGIUDICAZIONE DI

APPALTI SPECIFICI AVENTI AD OGGETTO | LAVORI DI MANUTENZIONE

ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMPIANTI ELETTRICI - CIG 653825745C

L'anno 2016 (duemilasedici) il giorno 8 (otto) del mese di Giugno in Vimodrone nella

sede comunale, avanti a me Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato Segretario

Comunale del Comune di Vimodrone, firma digitale intestata a Moscato Adele

Francesca Maria rilasciata da ArubaPEC SpA n. 12927850 valida sino al 01/04/2017

e non revocata, Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei contratti tutti nei quali il

Comune é parte ai sensi dell’articolo 97 comma 4 lett. C) del D.Igs. 18/08/2000 n.

267 T.U.E.E.LL., domiciliato per la mia carica presso il Palazzo Comunale, senza

'assistenza di testimoni a cui i comparenti, che si trovano delle condizioni volute

dalla legge, espressamente rinunziano d’accordo fra loro e con il mio consenso,

sono presenti:

1. Comune di Vimodrone, C.F. n. 07430220157, con sede in Vimodrone via Battisti

56, rappresentato, ai fini del presente atto, dall’lng. Christian Leone, nato a Ixelles

(Belgio) il 28/12/1972, firma digitale intestata a Leone Christian rilasciata da

ArubaPEC Spa id. n. 12927954 valida sino al 01/04/2017, domiciliato per la carica

presso il Palazzo Comunale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza

del Comune di Vimodrone nella sua qualita di Responsabile del Settore Servizio

OO.PP. e Patrimonio, ai sensi del decreto sindacale di nomina n. 20/2014 prorogato




con decreto sindacale n. 19/2015, che nel contesto dell’Atto verra chiamato per

brevita “Comune”;

2. Omniagas s.r.l., C.F. 12081260155, con sede legale in Cormano (MI) Via Giotto

1, in persona del Sig. Angelo Ciancaglini, nato a Napoli (NA) il 07/03/1962 in qualita

di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante, firma digitale intestata a

Ciancaglini Angelo rilasciata da ArubaPEC S.p.A. n. 7420057100075644 valida sino

al 22/11/2016, che nel prosiequo dell’Atto verra chiamata per brevita “Appaltatore”.

Comparenti della cui identitd personale io Segretario rogante mi sono accertato

rispettivamente mediante conoscenza diretta e carta di identita n. AU6507924

rilasciata dal Comune di Pero (MI) e valida fino al 07/03/2025 e che mi chiedono di

ricevere e rogare questo Atto, ai fini del quale

PREMETTONO CHE

a) Il presente contratto viene stipulato nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 11

comma 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. con firma digitale rilasciata da ente

certificatore autorizzato;

b) Il Comune di Vimodrone ha necessita di procedere ad effettuare la conclusione di

un_accordo quadro ai sensi dell’'art. 59, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006, per

I'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti elettrici

e per fare cid ha approvato gli elaborati progettuali con determinazione R.G. n. 737

del 23/12/2015, approvando anche contestualmente la determinazione a contrattare,

stabilendo di attivare una procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 del D.Lgs. n.

163/2006, con criterio di scelta il criterio del prezzo piu basso determinato mediante

ribasso sull’'elenco prezzi posto a base di gara, invitando n. 5 (cinque) operatori

economici, demandando la gestione della procedura all’'ufficio comune operante




come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a

seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de’

Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 33 comma

3 bis del D.Lgs. n. 163/2006;

c) Con determinazione R.G. n. 739 del 28/12/2015 ['ufficio comune operante come

Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la

procedura di gara in nome e per conto del Comune di Vimodrone, utilizzando il

sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato

piattaforma Sintel;

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al

Comune di Vimodrone, che tramite il Rup. Dopo aver verificato la sostenibilita

dell’'offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall’ufficio

comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione R.G. n.

152 del 29/03/2016 ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si & disposta

'aggiudicazione a favore della soc. Omniagas s.r.l.;

e) La comunicazione di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 79 comma 5 lettera a)

del D.Lgs. n. 163/2006 non ¢& stata effettuata essendo pervenuta una sola offerta;

f) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione & divenuta

efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara

dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 48 comma 2 e 11 comma 8 del D.Lgs. n.

163/2006 con esito positivo, fatta eccezione per la verifica di regolarita applicazione

Legge n. 68/99 da parte della Citta Metropolitana di Milano il cui esito non &

pervenuto alla data del presente atto e che stante I'urgenza di procedere dichiarata

dal Rup, quest’ultimo ha deciso di procede alla stipula del presente contratto in

pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno




luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest’ultimo;

g) E’ trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall’articolo 11 comma 10 del

D.Lgs. n. 163/2006;

h) In ottemperanza all’articolo 26 del D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve

provvedere ad inviare i dati e le informazioni e la pubblicazione sul sito internet del

Comune;

i) L’Appaltatore ha espressamente manifestato la volonta di impegnarsi ad

adempiere tutti gli obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalita e termini

di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo

adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni

caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la

formulazione della propria accettazione;

i) L’appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei

Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria,

all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con “diritto di

voto”, all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato

il voto nelle assemblee societarie nell’ultiimo anno o che ne abbiano comungue

diritto; detta dichiarazione & stata acquisita dal Comune in sede di presentazione

dell’ offerta;

k) Relativamente ai controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. n. 159/2001 il Rup, a

seguito di approfondimenti, ha ritenuto che le prestazioni dedotte nel presente

appalto non rientrano tra quelle maggiormente esposte a rischio di infiltrazione

mafiosa individuate dall’art. 1, comma 53, della legge n. 190 del 2012;

I) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha

attestato I'assenza di incompatibilita con I’Appaltatore;




m) La stipula del presente Accordo Quadro non € fonte di alcuna obbligazione per il

Comune nei confronti dell’Appaltatore in quanto definisce la disciplina relativa

allaggiudicazione dei singoli Appalti Specifici, strumenti finalizzati alla stipula di

contratti di appalto nei quali verranno specificati, di volta in volta, le tipologie di lavori

da effettuare, le quantita, la tempistica, ecc.;

n) | singoli contratti di appalto verranno conclusi a tutti gli effetti tra il Comune ed

I’Appaltatore in base alle modalita ed i termini indicati nel presente Accordo Quadro e

nel capitolato e I'’Appaltatore ha l'obbligo di assumere I'affidamento degli appalti

specifici per 'esecuzione dei lavori che successivamente gli verranno richiesti e per |l

periodo di validita del presente accordo quadro;

o) L'Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dal

Capitolato nonché gli ulteriori atti della procedura, definisce in modo adeguato e

completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché I'oggetto delle

prestazioni da effettuare e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per

una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione

dell’offerta che ritiene, pertanto, remunerativa;

p) L’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del

presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente

atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a

garanzia dell’adempimento degli impegni contrattuali assunti con la sottoscrizione del

presente Accordo Quadro, nonché della serieta delle offerte presentate per ciascun

Appalto Specifico e la polizza assicurativa di cui al Capitolato;

q) L’appaltatore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di

cui agli arit. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel

presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto




con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le

clausole e condizioni riportate in calce al presente atto;

Cio premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime

premesse e nella restante parte del presente atto, ivi inclusa la lettera di invito

ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale

dellAccordo Quadro.ocCostituiscono, altresi, parte integrante e sostanziale

dell’Accordo Quadro ancorché non tutti materialmente allegati: il Capitolato, il Duvri,

I'Offerta Economica dell’appaltatore, I'elenco prezzi;

2) |l contenuto dell’Accordo Quadro & regolato, in via gradata:

a) dalla manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con I’Appaltatore

relativamente alle attivita e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante

e sostanziale dell’Accordo Quadro;

b) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006;

c) dalle disposizioni di cui al D.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207;

e) dalle norme in materia di Contabilita delle Amministrazioni Contraenti;

f) dal codice civile e dalle alire disposizioni normative in vigore in materia di contratti

di diritto privato.

| singoli Appalti Specifici, nonché i relativi Contratti di appalto, saranno regolati dalle

disposizioni indicate al precedente comma, dalle disposizioni in essi previste in

attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro, nonché da

quanto verra disposto negli appalti specifici e relativi contratti di appalto.

Le clausole dell’Accordo Quadro e dei Contratti di appalto sono sostituite, modificate

od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente




contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei

prezzi migliorativi per I’Appaltatore, quest’'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad

opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in

essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorita dai

contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Accordo Quadro e nei

Contratti di appalto da esso discendenti e che fossero parzialmente o totalmente

incompatibili con 'Accordo Quadro e relativi Allegati e/o con i Contratti di appalto, il

Comune da un lato, e 'Appaltatore, dall’altro lato, potranno concordare le opportune

modifiche ai surrichiamati documenti sul presupposto di un equo contemperamento

dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

3) Il presente Accordo Quadro stabilisce le condizioni e le modalita di affidamento

da parte del Comune dei singoli Appalti Specifici, nonché la disciplina relativa ai

Contratti di appalto e modalita di esecuzione dei lavori. Il presente Accordo Quadro &

concluso con I'Appaltatore aggiudicatario della procedura negoziata di cui in

premessa, il quale, con la sottoscrizione del presente atto, potra vedersi affidati i

singoli Appalti Specifici basati sulle condizioni, se necessario precisandole, stabilite

nel presente Accordo Quadro e relativi documenti ivi richiamati. [l quantitativo

massimo erogabile con il presente Accordo Quadro € pari a 86.065,57, IVA inclusa,

determinato come somma dei lavori oggetto di affidamento dei singoli Appalti

Specifici, che si stima saranno esperiti nell’arco di validita dell Accordo Quadro e

che appartengono alla categoria OS30 classifica |. Detto importo € comprensivo

degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso nonché del costo della manodopera

non soggetto a ribasso. Tale importo di fatto ha il solo fine di quantificare un




fabbisogno presunto per il Comune nonché di definire il quadro economico

dell’accordo quadro risultando lo stesso composto dalla somma di tutti gli importi dei

futuri e possibili singoli appalti specifici. L'importo dell’accordo quadro pertanto non &

in alcun modo impegnativo e vincolante per il Comune. Gli affidamenti degli appalti

specifici e i relativi contratti di appalto saranno effettuati e relati secondo quanto

previsto dal Capitolato cui si rinvia.

4) L’Accordo Quadro ha durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di avvio del

presente atto o una durata inferiore in caso di esaurimento dei quantitativi massimi

prima della predetta scadenza. Tale durata potra essere prorogata fino a 12 (dodici)

mesi, su comunicazione scritta del Comune, da inviare all’appaltatore con almeno 10

(dieci) giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata, qualora a tale

data non siano esauriti i quantitativi massimi e fino al raggiungimento dei medesimi.

5) Il Comune nell’Appalto Specifico, determinera le quantita di lavori per la

fissazione dei corrispettivi dei Contratti di appalto; tale determinazione, deve tenere

conto di quanto stabilito nel Capitolato e nelle disposizioni che seguono. Il ribasso

offerto dall’Appaltatore sull’elenco prezzi posto a base di gara rappresenta un vincolo

per I'Appaltatore nell’Appalto Specifico; in particolare, in ciascun Appalto Specifico

I’Appaltatore dovra eseguire lo stesso sulla base dell’elenco prezzi posto a base di

gara cui verra applicato il ribasso offerto in sede di gara per I'aggiudicazione del

presente Accordo Quadro.

6) Nell'ambito di ciascun Appalto Specifico che verra affidato dal Comune e,

comunque, nel Contratto di appalto relativo che verra stipulato con il I'’Appaltatore, il

Comune indichera quanto previsto dal Capitolato e :

- _dovra determinare i lavori richiesti, le quantita e I'importo contrattuale;

- _potra prevedere per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale ulteriori penali




rispetto a quella gia indicate nell’ Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto

previsto dall’art. 145 del D.P.R. n. 207/2010;

- __potra prevedere la prestazione di una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del

D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia del corretto ed esatto adempimento delle obbligazioni

nascenti dall’Appalto Specifico;

- potra prevedere ipotesi di recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle

indicate nell’Accordo Quadro;

- potra regolamentare il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 del

D.Lgs. n. 163/2006;

- _potra prevedere il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo

la normativa vigente;

- potra prevedere I'esecuzione di verifiche tecniche in corso di lavori;

- potra prevedere ulteriori idonee coperture assicurative;

- potra prevedere modalita e termini di pagamento nel rispetto della normativa

vigente;

- _potra prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Il Comune prima dell’affidamento di ciascun appalto specifico, riferendolo ai rischi

specifici presenti nei luoghi in cui verra espletato I'appalto potra se effettuare il Piano

di sicurezza e coordinamento che ['Appaltatore dovra osservare. In ogni caso

I’Appaltatore dovra redigere il piano operativo di sicurezza. [I Comune, inolire,

provvedera al momento della indizione dell’Appalto Specifico, alla comunicazione del

nominativo del Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10

del D.Lgs. n. 163/06.

7) Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle

attivita oggetto degli Appalti Specifici basati sul presente Accordo Quadro, nonché ad




ogni attivita che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi

0, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni

previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di

missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali,

nonché i connessi oneri assicurativi. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le

prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le

condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nell’Accordo Quadro, nel

Capitolato e neqli atti di gara, in caso di aggiudicazione degli Appalti Specifici, nei

Contratti di appalto e nelle Richieste di Offerta, ivi inclusi i rispettivi Allegati. Le

prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle

caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato; in ogni caso,

I’Appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali,

tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che

dovessero essere successivamente emanate. Gli eventuali maggiori oneri derivanti

dalla necessita di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate

in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo

carico dell’Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo

contrattuale indicato nei Contratti di appalto affidati durante la durata dell’accordo

quadro e I'appaltatore non potra, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo,

nei confronti del Comune, assumendosene ogni relativa alea. L’Appaltatore si

impegna espressamente a:

a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per

'esecuzione dei Contratti di appalto secondo quanto specificato nell’Accordo Quadro

e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse dell’Accordo

Quadro;
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b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per

la gestione e I'assicurazione della qualita delle proprie prestazioni;

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformita delle

attivita alle norme previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di appalto, cid anche

in ragione di quanto stabilito nel Capitolato;

d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa

documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione, ivi compresi quelli

relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

e) nelladempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutie le

indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte

e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria

struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione dell’Accordo Quadro e nei singoli

Appalti Specifici, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei

nuovi responsabili;

ad) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative

all’'esecuzione delle attivita;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla

eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e

sanitarie vigenti;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti

proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nellesecuzione dei lavori e

negli organismi tecnici e amministrativi, indicando analiticamente le variazioni

intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovra
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pervenire entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Le attivita necessarie per la predisposizione dei mezzi e per I'attivazione dei servizi

oggetto dell’Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, eventualmente da

svolgersi presso gli uffici delle Amministrazioni, dovranno essere eseguite senza

interferire nel traffico veicolare e nella circolazione dell’utenza; modalita e tempi

dovranno comunque essere concordati con le Amministrazioni stesse nel rispetto di

quanto stabilito nel Capitolato; peraliro I'Appaltatore prende atto che, nel corso

dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, i luoghi continueranno ad essere

interessati dal traffico veicolare e dalla circolazione delle persone e dei mezzi.

L'Appaltatore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni

salvaguardando le esigenze del Comune e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci,

disturbi o interruzioni alla attivita lavorativa in atto o alla libera circolazione delle

persone e dei mezzi o al traffico veicolare. L’Appaltatore rinuncia espressamente,

ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui

'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa piu

onerosa dalle attivita svolte dal Comune e/o da terzi autorizzati e/o dall’'utenza in

generale. L’Appaltatore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in

relazione alle diverse prestazioni contrattuali; L’appaltatore si obbliga a: (a) dare

immediata comunicazione al Comune di ogni circostanza che abbia influenza

sull’esecuzione delle attivita di cui all’Accordo Quadro; (b) esequire i lavori nei luoghi

che verranno indicati nei Contratti di appalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs.

n. 163/2006, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’Appaltatore per

'esecuzione del contratto, & fatto obbligo all’Appaltatore stesso di comunicare, al

Comune il nome del sub-appaltatore, I'importo del contratto, 'oggetto delle attivita

affidate.

12




8) L’Appaltatore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la

durata del presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e

presentata al Comune per la stipula del presente Accordo Quadro.

In particolare, pena I'applicazione delle penali di cui oltre, I'Appaltatore ha I'obbligo di

comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei

requisiti di ordine generale di cui all’art. 38, del D.Lgs. n. 163/2006, entro il termine

perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento

modificativo/integrativo. L’Appaltatore ha I'obbligo di comunicare tempestivamente al

Comune di Vimodrone le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la

durata del presente.

9) L’Appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi

momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto dei Contratti di appalto, nonché a prestare la propria

collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’Appaltatore si obbliga

a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee gquida relative alla buona e corretta

esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune.

10) Le penali sono stabilite nel Capitolato cui si rinvia. Il Comune al posto delle

penali potra formulare i rilievi. | rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del

Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione

contrattuale tutta. Sono notificati all’appaltatore tramite comunicazione, anche per via

informatica, ognuna delle quali potra contenere uno o piu rilievi. | rilievi non

prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli

aspetti critici dell’affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In

caso di 3 (tre) rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applichera

all’Appaltatore una penale pari all'l (uno) per mille dell’importo contrattuale del
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singolo contratto d’appalto. | rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo

(inviata via fax, via mail, ecc.). Qualora I'Appaltatore ritenga di procedere alla

richiesta di annullamento del rilievo dovra sottoporre al Comune un documento con

elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 (tre) giorni lavorativi

dall’emissione della nota di rilievo. L’Appaltatore prende atto che il Comune avra la

facolta di prevedere in ciascun Contratto di appalto apposite penali in caso di

violazione o mancato rispetto degli obblighi ivi previsti, nonché nei casi in cui le

prestazioni contrattuali risultino esequite in modo anche solo parzialmente difforme

rispetto a quanto previsto nel presente Accordo Quadro, nel Capitolato, e nei

Contratti di appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno. Gli eventuali

inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra

stabilite, dovranno essere contestati all’Appaltatore per iscritto dal Comune.

L'Appaltatore dovra comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni,

supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5

(cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le

predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur

essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a

giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate all’Appaltatore le penali

stabilite nellAccordo Quadro e/o nel Contratto di appalto a decorrere dall’inizio

dellinadempimento. [I Comune potra avvalersi della cauzione di cui oltre senza

bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario per il

conseguimento dei crediti derivanti dalle penali di cui al presente articolo. || Comune

potra applicare all’Appaltatore penali sino a concorrenza della misura massima pari

al 10 (dieci) per cento del valore stimato del’Accordo Quadro, fermo il risarcimento

deqli eventuali maggiori danni. Il Comune potra applicare all’ Appaltatore penali sino
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a concorrenza della misura massima pari al 10 (dieci) per cento del valore

dell’Appalto Specifico, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la

eventuale previsione, nei Contratti di appalto, della risoluzione contrattuale per

inadempimenti che comportino I'applicazione di penali oltre la predetta misura

massima. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in

nessun caso |'Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si & reso

inadempiente e che ha fatto sorgere I'obbligo di pagamento della medesima penale.

11) A garanzia delle obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del

presente Accordo Quadro, I'Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari

allimporto previsto dall’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 relativamente all'importo

dell’Accordo Quadro di cui al punto 3 del presente atto, mediante la stipula di una

fideiussione assicurativa con primario lIstituto assicurativo, secondo le modalita e

condizioni di seguito stabilite. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli

obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali & prevista

'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Comune ha

diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali. La

cauzione garantisce altresi la serieta dell’'offerta presentata dall’ Appaltatore nel

singolo Appalto Specifico. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro

e, comungue, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti

dall’Accordo Quadro e dalla partecipazione ai singoli Appalti Specifici e sara

svincolata, secondo le modalita ed alle condizioni di seguito indicate - previa

deduzione di eventuali crediti del Comune verso |'appaltatore - a sequito della piena

ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. La garanzia

€ progressivamente svincolata in ragione e a misura del’avanzamento

dell’esecuzione dell’Accordo Quadro: in particolare, la garanzia verra svincolata per
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una quota pari alla percentuale del 5 (cinque) per cento applicato al valore

complessivo dell’Appalto Specifico, contestualmente alla comunicazione di avvenuta

aggiudicazione dell’ Appalto Specifico, e comunque entro un termine non superiore a

30 (trenta) giorni dalla stessa. In ogni caso il garante sara liberato dalla garanzia

prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraliro,

qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto

dell’'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’affidamento

del singolo Appalto Specifico, I'Appaltatore dovra provvedere al reintegro entro il

termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata

dal Comune. Con riferimento al singolo Appalto Specifico, I'Appaltatore si impegna,

altresi, se richiesto dal Comune, a corrispondere in favore del Comune idonea

cauzione definitiva, ai sensi dellart. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia

dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali assunti, che dovra

essere rilasciata alle condizioni e modalita stabilite in occasione di ciascun appalto

specifico. Resta inteso che detta cauzione dovra prevedere la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui

all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia

medesima — anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a

semplice richiesta scritta del Comune. La cauzione & estesa a tutti gli accessori del

debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le

obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti

dal presente Accordo Quadro.

12) In caso di inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi

assunti con la stipula dellAccordo Quadro che si protragga oltre il termine non

inferiore _ comunque a 15 (quindici) giorni, che verra assegnato a mezzo di
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raccomandata A/R dal Comune, il medesimo ha la facolta di considerare risolto di

diritto 'Accordo Quadro e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia

stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere

nei confronti dell’Appaltatore per il risarcimento del danno. In ogni caso, si conviene

che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per

'adempimento, potra risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A/R, I'Accordo

Quadro, nei seguenti casi:

a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei

requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura per |'aggiudicazione del

presente Accordo Quadro, nonché per la stipula del medesimo Accordo Quadro;

b) qualora I'Appaltatore esegua, in esecuzione di un Appalto Specifico, lavori che

non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti

nonché nel Capitolato;

c) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino

positivi;

d) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di

10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del

Comune;

e) azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di

privativa altrui, intentate contro il Comune;

f) applicazione di penali oltre la misura massima del 10 (dieci) per cento;

g) nei casi di cui agli articoli relativi alla Riservatezza, Divieto di cessione del

contratto, Brevetti industriali e diritti d’autore, e Tracciabilita dei flussi finanziari -

Ulteriori clausole risolutive espresse del presente atto. La risoluzione dell’Accordo
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Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti di appalto a partire dalla data in

cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. In tal caso I'’Appaltatore si impegna

a porre in essere ogni attivitd necessaria per assicurare la continuita dei lavori. In

tutti i casi, previsti nel presente Accordo Quadro, di risoluzione dell’Accordo Quadro

e/o del/i Contratti di appalto, il Comune ha diritto di escutere la cauzione prestata

rispettivamente per lintero importo della stessa o per la parte percentualmente

proporzionale all'importo del/i Contratto/i risolto/i. Ove non sia possibile escutere la

cauzione, sara applicata una penale di equivalente importo, che sara comunicata

all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso, resta fermo il diritto del

Comune al risarcimento dell’ulteriore danno. La risoluzione dell’Accordo Quadro &

causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed & causa di risoluzione

dei singoli Contratti di appalto, salvo che non sia diversamente stabilito nei

medesimi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno. Il Comune, fermo

restando quanto previsto al comma 2 lett. h) del presente articolo e nei casi di cui

all’art. 140 del D.Lgs. n. 163/2006, potra interpellare progressivamente gli operatori

economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultati dalla

relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per I'affidamento del

completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni gia proposte

dall'aggiudicatario in sede di offerta.

13) Il Comune relativamente all’Accordo Quadro e agli Appalti specifici, ha diritto di

recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso,

nei casi di:

a) giusta causa;

b) reiterati inadempimenti dell’Appaltatore, anche se non gravi.

I Comune ha diritto di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, in qualsiasi
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momento, con un preavviso di almeno 30 (irenta) giorni solari, da comunicarsi

all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R in caso di mutamenti di carattere

organizzativo che abbiano incidenza sull’'esecuzione dei lavori. Si conviene che per

giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora

sia stato depositato contro I’Appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o

di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo

scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione

dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga

designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale

entri_in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari

dell' Appaltatore; ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia

sottostante il presente Accordo Quadro. In tali casi, I'Appaltatore ha diritto al

pagamento da parte del Comune delle prestazioni eseguite relative ai singoli

Contratti di appalto, purché correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo

e le condizioni previste nell’Accordo Quadro e nei Contratti di appalto, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di

natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche

in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ.. Il Comune potra recedere

per qualsiasi motivo, rispettivamente dall’Accordo Quadro e da ciascun singolo

Contratto di appalto (purché nella fase di esecuzione dei lavori), in tutto o in parte,

avvalendosi della facolta di cui all’articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno

30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi all’Appaltatore con lettera raccomandata A/R,

purché, limitatamente ed esclusivamente per i Contratti di appalto, il Comune tenga

indenne I'Appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato

guadagno. In ogni caso di recesso, I'Appaltatore si impegna a porre in essere ogni
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attivitd necessaria per assicurare la continuita dei lavori. Il recesso del presente

Accordo Quadro € causa ostativa all’aggiudicazione di nuovi Appalti Specifici ed &

causa di recesso dei singoli Contratti di appalto, salvo che non sia diversamente

stabilito nei medesimi, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al

precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

14) L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri

dipendenti derivanti da disposizioni leqgislative e regolamentari vigenti in materia di

lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e

infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare,

I’Appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti

dall’Accordo Quadro e dai singoli Appalti Specifici le disposizioni di cui al D.Lgs. n.

81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. L’Appaltatore si obbliga altresi ad

applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attivita contrattuali, le

condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi

ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell’Accordo Quadro alla

categoria e nelle localita di svolgimento delle attivita, nonché le condizioni risultanti

da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto

all’art. 86, comma 3 bis del D.Lgs. n. 163/2006. L'Appaltatore si obbliga, altresi, fatto

in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad

applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro

sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai

commi precedenti vincolano I’Appaltatore anche nel caso in cui questi non aderisca

alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validita

dell’Accordo Quadro. L’Appaltatore ha I'obbligo di mantenere riservati i dati e le

informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di
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elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comungue, a conoscenza, di non

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a

qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione

dell’Accordo Quadro e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di

efficacia del rapporto contrattuale. L’'obbligo di cui al precedente comma sussiste,

altresi, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione

dell’Accordo Quadro e degli Appalti Specifici; tale obbligo non concerne i dati che

siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore & responsabile per I'esatta

osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei

propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi

ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di

riservatezza, il Comune ha la facolta di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il

singolo Contratto di appalto ovvero [I'’Accordo Quadro, fermo restando che

I’Appaltatore sara tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune.

Fermo restando quanto previsto nel prosiequo del presente atto, I'’Appaltatore si

impegna, altresi, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice della

Privacy).

15) E fatto assoluto divieto all’Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, I'’Accordo

Quadro, a pena di nullita della cessione medesima. In caso di inadempimento da

parte dell’Appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo

restando il diritto al risarcimento del danno, ha facolta di dichiarare risolto I’Accordo

Quadro.

16) L’Appaltatore assume in proprio ogni responsabilita per qualsiasi danno causato

a persone o beni, tanto dell’Appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi, in

dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione
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delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se esequite da parte di terzi. A

fronte dell’'obbligo di cui al precedente comma, I'Appaltatore ha I'obbligo di stipulare

una polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato cui si rinvia.

Qualora I'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena

operativita della/e copertura/e assicurativa/e di cui sopra, il presente atto ed ogni

singolo contratto di appalto si risolvera di diritto con conseguente ritenzione della

cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo I'obbligo di risarcimento del maggior

danno subito. Resta ferma l'intera responsabilita dell’ Appaltatore anche per danni

coperti 0 non coperti e/0 per danni eccedenti i massimali assicurati dalla/e polizza/e

di cui sopra.

L’Appaltatore inoltre assume ogni responsabilita conseguente all’'uso di dispositivi o

all’adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di

autore ed in genere di privativa altrui; I'’Appaltatore, pertanto, si obbliga a manlevare

il Comune dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa

vantati da terzi. Qualora venga promossa nei confronti del Comune azione giudiziaria

da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, I'Appaltatore assume

a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute

per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Comune & tenuto ad informare

prontamente per iscritto I'’Appaltatore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata

nei confronti del Comune, quest’'ultimo, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facolta di dichiarare la

risoluzione di diritto dellAccordo Quadro e/o dei singoli Contratti di appalto,

recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i

servizi e/o le forniture erogati.
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17) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra I'appaltatore e il Comune sara

competente in via esclusiva il Foro di Milano. E’ esclusa la clausola arbitrale.

18) Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima

della sottoscrizione del presente Accordo Quadro - le informazioni di cui all’articolo

13 del D.Lgs. n. 196/2003 recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”

circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e I'esecuzione

dell’Accordo Quadro stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in

virtu dell’'art. 7 della citata normativa. [Il Comune tratta i dati relativi all Accordo

Quadro ed all’esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge e per

'esecuzione dei lavori di cui trattasi. Acconsente, altresi, a che i dati conferiti, trattati

in forma anonima, nonché i nominativi degli aggiudicatari, le risultanze delle offerte

tecniche ed i prezzi di aggiudicazione siano diffusi tramite i siti internet del Comune.

La trasmissione dei dati dall’Appaltatore al Comune avverra anche per via telefonica

e/o telematica nel rispetto delle disposizioni in materia di comunicazioni elettroniche

di cui al D.Lgs. n. 196/2003. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei

dati ai principi di correttezza, liceita e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs.

n. 196/2003 con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure

minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il

presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da

qualsivoglia responsabilita per errori materiali di compilazione ovvero per errori

derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

19) Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136,

I’Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta

disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari. Ferme restando

le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Accordo Quadro e nei Contratti
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di appalto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto

disposto dall’art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza

bisogno di assegnare previamente alcun termine per 'adempimento, risolveranno di

diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata A/R, i singoli

Contratti di appalto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di

banche o della societa Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136. In

ogni _caso, si conviene che il Comune, senza bisogno di assegnare previamente

alcun termine per 'adempimento, si riserva di risolvere di diritto I'’Accordo Quadro, ai

sensi dellart. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dellart. 1360 cod. civ., previa

dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con raccomandata A/R, nell'ipotesi di

reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma 1. L’Accordo Quadro

€ inoltre condizionato in via risolutiva all’irrogazione di sanzioni interdittive o misure

cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano all’Appaltatore di contrattare

con le Pubbliche Amministrazioni, ed & altresi condizionato in via risolutiva all’esito

negativo del controllo di veridicita delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e

47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi - fatto salvo quanto previsto dall’art. 71,

comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 - I'’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti di appalto

si intenderanno risolti anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata

e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Con il presente atto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le

parti; in conseguenza esso non verra sostituito o superato dagli eventuali accordi

operativi attutivi o integrativi, e sopravvivera ai detti accordi continuando, con essi, a

regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto
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prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volonta

derogativa delle parti manifestata per iscritto.

| comparenti mi dispensano della lettura degli atti richiamati.

Richiesto io Segretario generale rogante ho ricevuto il presente atto redatto da me,

Segretario generale, con l'ausilio di persona di mia fiducia mediante I'utilizzo e il

controllo, tramite personale informatico, di strumenti informatici su n. 26 (ventisei)

pagine a video oltre al Capitolato su n. 41 (quarantuno) pagine a video ed al Duvri su

n. 14 (quattordici) pagine a video, con imposta di bollo assolta in modalita telematica

mediante “Modello unico informatico”, dandone comunqgue lettura alle parti, le quali,

a mia richiesta, I'hanno ritenuto conforme alla loro volonta e lo approvano ed a

conferma di cid lo sottoscrivono, senza riserva con me e alla mia presenza, in

modalita elettronica, ai sensi del combinato disposto dell’art. 52 della Legge n.

89/1913 e dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. n. 136/2006 e certifico io, Segretario

rogante che:

il Sig. Ciancaglini Angelo in rappresentanza della Omniagas s.r.l. ha sottoscritto il

presente Atto a sequito della suddetta acquisizione su supporto informatico mediante

apposizione di firma digitale, la cui validita & stata da me, Segretario rogante,

verificata.

lo Segretario rogante ho apposto la mia firma digitale in presenza delle parti.

Il Comune — Ing. Christian Leone (f.to in modalita elettronica)

L’'Appaltatore — Omniagas s.r.l. — Sig. Angelo Ciancaglini (f.to in modalita elettronica)

Il Segretario generale rogante — Dott.ssa Adele Francesca Maria Moscato (f.to in

modalita elettronica)

Il sottoscritto, nella qualita di legale rappresentante dell’ Appaltatore, dichiara di avere

particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei
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documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342

cod. civ., 'Appaltatore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di

avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative

clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni

di sequito elencate:

art. 3 (Oggetto dell’Accordo Quadro); art. 4 (Durata e facolta di appalto); art. 5

(Vincoli e prezzi degli appalti specifici); art. 7 (Obbligazioni generali dell’Appaltatore);

art. 8 (Obbligazioni specifiche dell’Appaltatore); art. 9 (Verifiche e monitoraggio); art.

10 (Penali); art. 11 (Cauzione); art. 12 (Risoluzione); art. 13 (Recesso); art. 15

(Divieto di cessione del Contratto); art. 16 (Responsabilita, Brevetti industriali e diritti

d’autore); art. 17 (Foro competente); art. 18 (Trattamento dei dati personali); art. 19

(Tracciabilita dei flussi finanziari — ulteriori clausole risolutive espresse).

L’'Appaltatore — Omniagas s.r.l. — Sig. Angelo Ciancaglini (f.to in modalita elettronica)
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CAPITOLATO
Artt.137 e 138 del D.P.R n® 207/2010

MANUTENZIONE O0RDINARIA E STRAORDINARIA
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI

ACCORDO QUADRO DA STIPULARSI CON UN OPERATORE ECONOMICO
(ART. 59 D.LGS. 163/2006)

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)
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PARTE PRIMA
CAPO1

NATURA E OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO
ART.1-OGGETTO DELL’ACCORDO QUADRO

Il Comune, ha la necessita di individuare un soggetto che riseca a fornire una strutturata risposta
in termini di pronto intervento e di programmato mantenimento dello stato di efficienza ed efficacia
degli impianti elettrici presenti negli immobili comunali, nelle aree di loro pertinenza e/o aree esterne
ivi compresi eventuali servizi di smantellamento,, recupero, riposizionamenti e ripristini di impianti
esistenti.

Nello svolgimento di tale attivita 1’operatore deve attenersi a quanto definito dalla normativa
vigente; ¢ inoltre compito dell’operatore verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari di
emanazione locale inerenti la materia.

Le modifiche introdotte dal Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) in particolare I’art. 59 e il
regolamento attuativo DPR 207/2010 annoverano le manutenzioni tra gli appalti affidabili con I’istituto
dell’Accordo Quadro in precedenza utilizzato negli ambiti dei servizi e delle forniture.

La specificita dell’Accordo quadro induce il Comune ad avviare una sua prima applicazione
sperimentale per un periodo di un anno, inferiore a quanto indicato dalla legge, in quanto appare
strumento idoneo per il migliore conseguimento degli obiettivi.

Il presente capitolato speciale ha per oggetto i contenuti di un Accordo Quadro da stipularsi con un
operatore economico, inerente interventi di manutenzione degli impianti elettrici presenti negli
immobili comunali, nelle aree di loro pertinenza e/o aree esterne cosi come precisato nel prosieguo del
presente atto.

Si precisa che 1 luoghi oggetti di attivita rientrano nel territorio di competenza del Comune di
Vimodrone e riguardano le proprieta dell’Ente. Si fornisce a titolo indicativo il Comune di Vimodrone
ha una estensione territoriale di circa 4 kmgq.

L'esecuzione dei lavori, nonché la relativa offerta economica, dovra essere effettuata tenendo presenti
le particolari necessita dei luoghi in cui si opera, ricordando che taluni edifici ed aree sono soggette ad
alta presenza di utenti (scuole, uffici pubblici).

Si riporta di seguito un elenco degli edifici, e loro pertinenze, di proprieta dell’Amministrazione
comunale dove potranno essere richieste prestazioni:

] Scuola Infanzia Via XV Martiri,2
2 kk Scuola Infanzia Via Petrarca

3 ko Scuola Infanzia Via Fiume,32

4 ** Scuola Primaria Via Fiume,32
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5 k* Scuola Primaria Via Piave 60

6 ** Scuola Primaria Via Matteotti / Battisti

] EE Palestra Sc. Primaria * Via Fiume,32

8 H* Palestrina Sc. Primaria * Via Matteotti / Battisti

9 ** Scuola Secondaria Via Fiume,20

10 ** Scuola Secondaria Via Piave,62

11 ** Palestra Sc. Secondaria * Via Fiume,62

12 ** Palestra Sc. Secondaria * Via Piave,62

13 ** Direzione Didattica Via Piave,62

14 Municipio Via Cesare Battisti,56

15 Biblioteca/Sala C.C. Via Cesare Battisti,29

16 Centro Sportivo Comunale  Via Pio La Torre

17 Ex asilo via Roma * Via Roma

18 C.A.G. centro aggregaz. V.le della Resistenza/via
giov. Fiume

19 Spazio donna via S. Anna Via S. Anna,26

20 Appartamento via Diaz Via Diaz

21 Negozio Viale Martesana

22 Villa( storica) Torri Via S. Ambrogio

23 Aree, edificio residenziale e Via XV Martiri
Capannoni ex Enel

24 Servizi Parco Quasimodo Via Quasimodo

25 Edifici residenziali Via Fiume, 18

26 Edifici residenziali Via Piave,30

27 Sede P.L. e Suap Via Battisti,52

28 Ufficio Tributi Via Battisti,50

29 Magazzino P.C. Via Battisti

L’elencazione delle soprastanti strutture, suddivise per lotti di appartenenza, ¢ stata predisposta al fine

di rendere edotti gli operatori economici sulle quantita di strutture esistenti e sulla loro ubicazione, e

3
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quindi dare una dimensione all’appalto per la conseguente offerta economica. Tuttavia, tale elenco ¢ da
ritenere del tutto indicativo e lo stesso possono essere integrato in pit 0 in meno durante il corso
dell’appalto.

Le attivita da svolgere includono in particolare :
A. La manutenzione ordinaria di mantenimento di impianti elettrici e di apparecchiature
elettriche nella disponibilita del Comune;
B. manutenzioni e piccoli interventi per migliorare la funzionalita degli impianti

Le attivita di manutenzione di mantenimento comprendono le prestazioni necessarie a ripristinare la
funzionalita e la sicurezza degli impianti elettrici venute meno in seguito a guasti, provvedendo,
eventualmente, anche alla sostituzione di materiali deteriorati per usura, per rotture accidentali o
vandaliche prodotte da terzi, per guasti o rotture per vetusta o per inadeguatezza
dei componenti.
Tali attivita consistono principalmente in :
e sostituzione o riparazione di componenti elettrici dei sistemi di alimentazione, distribuzione e
dei circuiti terminali, compresi tutti gli apparecchi di illuminazione, di protezione, comando e
e controllo, prese ecc.;
e sostituzione di piccoli accessori e minuteria elettrica (lampade, fusibili, schermi, tubi
fluorescenti, reattori, starter ecc.);
e ricerca e riparazione di guasti elettrici e/o elettromeccanici, attraverso 1’utilizzo di attrezzature e
e macchinari e quanto altro necessario alla esecuzione dei lavori richiesti.

La manutenzione migliorativa comprende invece le prestazioni per la revisione, trasformazione, di
modesta entita, tendenti a migliorare ed adeguare gli impianti elettrici a servizio dei manufatti del
Comune, relative pertinenze e aree esterne . Per tali manutenzioni, a titolo indicativo e non esaustivo le
parti di impianto oggetto di intervento potranno essere:
e Impianti di protezione catodica;
Gruppi di continuita statici;
Gruppi elettrogent;
Quadri elettrici generali;
Dorsali di distribuzione in bassa tensione;
Quadri elettrici di piano, di zona, di locale;
Impianti di illuminazione ordinaria, privilegiata e di sicurezza;
Impianti di forza motrice normale e privilegiata;
Impianti di terra e collegamenti equipotenziali;
Impianti di rifasamento;
Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
Periferiche di telemisura e telecontrollo del sistema aziendale, PLC;
Riparazione e manutenzione di INVERTER
Cancelli elettrici, porte, barriere automatiche e controllo accessi;
Impianti citofonici e videocitofonici;
Impianti antintrusione e di allarme;
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Le prestazioni oggetto dei singoli affidamenti (OdS), saranno affidate senza avviare un nuovo
confronto competitivo, ma con 1’appaltatore aggiudicatario che ha espressamente sottoscritto
I’ Accordo, accettando per la determinazione dei corrispettivi, di applicare il ribasso percentuale offerto
e riportato nel singolo affidamento (OdS);

Tutti gli interventi sopra indicati non sono predeterminati nel numero ma saranno individuati dal
Comune, nel corso dello svolgimento dell” Accordo Quadro, in base alle necessita dell’
Amministrazione.

Dovra essere garantita la disponibilita di personale e di mezzi per I’esecuzione delle prestazioni e
somministrazioni occorrenti € quanto previsto dagli ordini di servizio e dal presente Capitolato,
integrato dalle indicazioni e disposizioni di volta in volta impartite dalla Direzione Lavori, che potra
disporre I’esecuzione contemporanea di piu interventi distinti, con i limiti descritti in questo Capitolato,
per ragioni di opportunita e necessita.

L’esecuzione dei lavori deve sempre e comunque essere effettuata secondo le regole dell’arte e
L’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell” adempimento dei propri obblighi.

ART. 2 - AMMONTARE E DURATA DELL’ACCORDO QUADRO

L'importo dell’Accordo Quadro per un anno ¢ di €. 86.065,57 (compresi oneri sicurezza € manodopera)
come meglio sotto esplicitato:

A Importo complessivo appalto 86.065,57
A1 |importo soggetto a ribasso 63.688,52
A2 |mdo (24% di A) €. 20.655,74
A3 |oneri sicurezza (2%A) 1.721,31

B IVA 22% €. 18.934,43

Totale|€. 105.000,00

L’Accordo Quadro avra validita di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo
medesimo o se precedente dalla data di avvio dell’accordo quadro e comunque cessera di avere
efficacia all’esaurimento della somma posta a base di gara.

L’esaurimento dell’importo contrattuale costituisce termine prioritario rispetto a quello di 12 (dodici)
mesi, senza che L’appaltatore dell’Accordo Quadro possa pretendere alcun indennizzo a maggior
compenso.

L’Accordo Quadro potra essere prorogato fino a 12 mesi su comunicazione scritta del Comune da
inviare all’appaltatore con almeno 10 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine di durata,
qualora a tale data non siano esauriti i quantitativi massimi e fino al raggiungimento dei medesimi.

ART. 3 - MODALITA' DI STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

L’Accordo Quadro ¢ stipulato a misura e con il criterio del prezzo piu basso determinato mediante
massimo ribasso sull’elenco dei prezzi di cui all art. 82, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i., e dell art. 118 comma 1 lettera a) del D.P.R. 207/2010 fermo restando che i costi della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta e il costo della manodopera non soggetto a ribasso, quantificati
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nell’ambito dell’elenco prezzi saranno liquidati progressivamente nell’ambito dei singoli appalti
aggiudicati.

Il ribasso percentuale contrattuale di cui al punto precedente viene applicato all’elenco prezzi contenuti
negli Elenchi di cui al successivo art. 6 nonché ad eventuali nuovi prezzi.

Il valore del presente Accordo Quadro non impegna il Comune a stipulare contratti fino alla sua
concorrenza, mentre L appaltatore rimane vincolato ad eseguire il contratto per 1 importo stabilito e per
il tempo di vigenza dell’ Accordo.

ART. 4 - CATEGORIA LAVORI E OPERE SUBAPPALTABILI

Ai sensi dell’ articolo 61 del D.P.R. n. 207/2010 ed in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento, i lavori sono classificati nelle seguente categoria prevalente di opere generali OS30 -
classifica I — Importo € 90.155,00 - Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.
L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali €
rimasto aggiudicatario e lo stesso non pud essere ceduto a pena di nullita.
E_consentito, tuttavia, il subappalto secondo quanto stabilito dall’ art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e
s.m.i. .
Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e affidabili in cottimo,
ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto. Per quanto riguarda la categoria prevalente, ¢ definita la quota parte subappaltabile in
misura in ogni caso non superiore al 30%.

CAPO II
DISCIPLINA CONTRATTUALE

ART. 5 - INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO SPECIALE

L’interpretazione delle clausole contrattuali deve essere fatta tenendo conto delle finalita dell’ Accordo
Quadro.

Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.
In caso di discordanza tra i vari documenti contrattuali vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali i lavori sono stati richiesti e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL’ACCORDO QUADRO

Fanno parte integrante e sostanziale dell” Accordo Quadro i seguenti documenti:
e capitolato
e contratto accordo quadro
e clenco prezzi rappresentato da listino prezzi Comune di Milano 2015 e successivi
aggiornamenti
e lettera di invito e offerta dell’appaltatore aggiudicatario, completa di ogni suo allegato
e duvri (il piano sicurezza e coordinamento si redigera solo nel caso in cui fosse necessario);
e piano operativo di sicurezza da predisporre a cura dell’appaltatore
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e provvedimento di aggiudicazione definitiva
e modelli allegati al csa
- modello ordine di servizio (ods)
- modello scheda di termine delle lavorazioni (tdl)

Per ciascun tipo di lavorazione si fara riferimento, in primis, al Listino Prezzi Comune di Milano 2015
e successivi aggiornamenti su cui si applichera il ribasso offerto.

Nel caso in cui non siano presenti prezzi per prestazioni e/o materiali da fornire in subordine si
porcedera a ricercare tali voci sui piu aggiornati listini della Camera di Commercio Milano, Assoverde,
Regione Lombardia. Qualora, per la specificita delle lavorazioni, negli stessi, non si individui il relativo
prezzo unitario di riferimento, si ricorrera a nuovi prezzi stabiliti su analisi e anch‘essi assoggettati al
suddetto ribasso offerto

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in
particolare:
e il D.Lgs. 163/2006 e s.m.1.;
e il D.P.R. 05/10/2010 n. 207,
il D.Lgs. 81/2008 e s.m.1. riguardanti la sicurezza dei luoghi di lavoro ivi compreso il cantiere.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, valgono inoltre tutte le leggi, decreti e
circolari attualmente vigenti e quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori che
abbiano, comunque, attinenza coi lavori stessi. In materia di accettazione di materiali, in mancanza di
normativa nazionale, la Direzione Lavori ricorrera alla normativa comunitaria.

ART. 7 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO

1. La sottoscrizione dell’Accordo Quadro e dei suoi allegati, da parte dell” operatore economico,
equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle Leggi, regolamenti e di tutte le norme
vigenti in materia nonché di completa conoscenza degli impegni contrattuali e di incondizionata
loro accettazione ai fini dell’ esecuzione a perfetta regola d arte.

2. Saranno altresi a carico dell’appaltatore, oltre ai lavori oggetto dell’appalto, 1’esecuzione di tutti
gli eventuali ripristini per danni causati anche agli immobili attigui durante lo svolgimento delle
prestazioni ordinate, senza che questi costituiscano onere aggiuntivo per il Comune.

3. L’appaltatore ha una obbligazione di risultato, pertanto in ogni caso dovra assicurare 1
esecuzione di tutti i lavori a regola d arte.

4. L’esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatore dovra sempre e comunque essere effettuata
secondo le regole dell’ arte e lo stesso deve conformarsi alla massima diligenza nell
adempimento dei propri obblighi.

5. Per i lavori soggetti alla normativa prevista dal D.M. 22 gennaio 2008 n. 37 (art. 1, comma 1,
lett. A,B,C,D,E) 1 esecutore in forza dei titoli occorrenti per il rilascio di dichiarazioni o
certificazioni prevista dalla citata norma deve rilasciare a lavori ultimati le prescritte
attestazioni. Comunque si specifica che non potra essere oggetto di affidamento in subappalto la
mera certificazione delle installazioni eseguite ai sensi della predetta normativa.
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6. L’appaltatore deve tener conto che gli interventi ordinati vengono eseguiti in luoghi in cui non

sara possibile interrompere il transito veicolare pertanto dovra avere la massima cura affinché
in ogni momento sia garantita sicurezza ed agibilita per quanto riguarda il passaggio di persone
e di veicoli. Sono pure a carico dello stesso:

la somministrazione degli attrezzi alla mano d'opera e tutte le opere provvisionali necessarie
all'esecuzione dei lavori;

la sorveglianza del cantiere anche in corso d’opera, con particolare riguardo durante la
movimentazione dei veicoli e macchinari impiegati;

I’assunzione in proprio, tenendone indenne il Comune, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell” impresa a
termini di contratto quadro.

L’appaltatore garantisce e manleva in ogni tempo il Comune contro ogni e qualsiasi pretesa da
parte di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze, disegni, modelli ed altre opere dell
ingegno concernenti tutti i progetti, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti e,
comunque, ogni altro mezzo utilizzato nell’esecuzione dell’ Appalto.

CAPO III
MODALITA DI ESECUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO

ART. 8 - RAPPRESENTANTE DELL’APPALTATORE, DOMICILIO LEGALE E

1.

SEDE OPERATIVA

Il Legale Rappresentante dell’appaltatore, in caso di impedimento personale, dovra comunicare
al Comune il nominativo di un proprio rappresentante, al quale dovranno essere conferiti i
poteri.

Prima della stipula dell” Accordo Quadro, L appaltatore dovra dichiarare al Comune il proprio
domicilio legale, impegnandosi a mantenerlo per tutta la durata dell” appalto, dove il Comune
ed il R.U.P. e/o Direttore dei Lavori, in ogni tempo, potranno indirizzare comunicazioni, ordini
e notificare atti giudiziari. L’appaltatore rimane comunque responsabile, sotto ogni aspetto ed in
qualsiasi sede, dell‘operato del preposto.

Il Comune si riserva di richiedere, in qualsiasi momento, incontri con i predetti per |
effettuazione di proprie verifiche e controlli sul rispetto delle prescrizioni del presente
Capitolato.

L’ Appaltatore deve garantire I’accesso di maestranze e mezzi al territorio del Comune di
Vimodrone, luogo delle prestazioni ordinate, entro massimo 30 minuti dall’ordinativo di pronto
intervento in emergenza.

ART. 9 - AFFIDAMENTO ORDINE DI SERVIZIO (in breve OdS) ESECUZIONE DELLE

1.

OPERE

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula formale dell’ Accordo Quadro, in seguito alla
formalizzazione da parte dell’Amministrazione di uno specifico Ordine di Servizio sottoscritto
per accettazione dall’appaltatore che avra valore come Verbale di Consegna Lavori ai sensi
dell’ art. 154 DPR 207/2010.
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2. Il Comune procedera in via d’urgenza, tenuto conto delle esigenze riscontrate, alla consegna
dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale dell” Accordo Quadro, ai sensi dell’ art.
11, comma 9 e 12 del D.Lgs 163/06 e s.m.i e dell’articolo 153, commi 1 e 4, del Regolamento.
Se nel giorno fissato e comunicato, L’appaltatore non si presenta a ricevere 1’Ordine di Servizio, il
Direttore dei Lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni € non superiore a 15.
Decorso inutilmente il termine anzidetto, qualora L’appaltatore non abbia concretamente motivato la
propria indisponibilita, ¢ facolta del Comune di non perfezionare I’0OdS incamerando la cauzione
provvisoria e assegnare ad altro operatore 1 esecuzione di detti interventi, senza che cid0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta.
L’appaltatore deve trasmettere al Comune , prima della sottoscrizione dell’OdS, la documentazione di
avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli Enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici,
inclusa la Cassa edile, ove prevista.
Data la particolarita dell” Accordo Quadro oggetto del presente Capitolato Speciale, la consegna dei
singoli interventi avverra con la formalizzazione da parte del Comune degli Ordini di Servizio. Per le
modalita di svolgimento dei singoli Ordini di Servizio, i termini di consegna dei singoli interventi e la
loro contabilizzazione si veda 1 art. 10 del presente Capitolato.

ART. 10 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’ACCORDO QUADRO

1. Una volta stipulato L’ Accordo Quadro L’appaltatore verra incaricato a svolgere i lavori ordinati
dal Comune tramite il Direttore dei Lavori, attraverso 1’affidamento di specifici appalti normati
dai singoli contratti di appalto denominati Ordini di Servizio (abbreviazione 0dS)
I lavori di che trattasi potranno essere distinti in tre categorie, da considerarsi non esclusive ma
concorrenti:

A) ORDINARI : Sono interventi ordinati dalla D.L. per 1 quali non ¢ richiesto il
carattere di urgenza e che I’appaltatore pud programmare (concordandoli con il Comune)
e riguardano interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L appaltatore ¢ tenuto al
rispetto della data di ultimazione lavori che ¢ riportata sull’Ordine di Servizio; il mancato
rispetto di detto termine comportera ’applicazione delle penali previste nel prosieguo del
presente atto.

B) PRONTO INTERVENTO: Sono interventi che vengono richiesti dalla D.L. con
carattere prioritario e di urgenza.
L’inizio dei lavori deve aversi entro le ore 12,00 del giorno successivo alla comunicazione
verbale (semplice comunicazione telefonica) o scritta (fax, mail, telegramma, ecc.) da
parte del Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, della richiesta di
intervento. L’appaltatore ¢ tenuta a recarsi sul luogo delle lavorazioni con i mezzi e le
maestranze necessarie entro il termine massimo di cui sopra.

@) PRONTO INTERVENTO IN EMERGENZA. Sono interventi ordinati da parte del
Direttore dei Lavori o del Responsabile del Procedimento in ragione di specifiche
necessita di emergenza.

Tali interventi devono essere assicurati nei tempi piu rapidi possibile e comunque entro 30
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minuti dalla comunicazione verbale (semplice comunicazione telefonica) o scritta (fax,
mail, telegramma, ecc.) da parte dei soggetti di cui al capoverso precedente.

2. L’appaltatore ¢ responsabile delle lavorazioni e dei luoghi in cui dovranno essere effettuate le
opere e di qualsiasi danno dovesse derivare a persone e cose dalla esecuzione delle stesse.

3. Gli Ordini di Servizio saranno redatti su apposito modulo e secondo le modalita riportate nel
seguito:
3.1 Emanazione Ordine di servizio

La Stazione Appaltante, in ragione del manifestarsi di concrete esigenze provvede a redarre un
OdS, firmato dal Direttore Lavori, in cui sono riportate le seguenti indicazioni:
a) oggetto dei lavori;
b) I’indicazione e la tipologia delle attivita da eseguire e il luogo;
¢) la data di ultimazione dei lavori;
d) il tecnico da contattare per 1 esecuzione delle opere e dei lavori;
e) eventuali note specifiche: richiesta campionatura, note specifiche dell” intervento,

ecc.
f) importo presunto dei lavori.
g) se ritenuto necessario, altre disposizioni integrative rispetto a quelle contenute nell’accordo
quadro, quali : si potra prevedere per i casi di ritardo o inadempimento contrattuale ulteriori
penali rispetto a quella gia indicate nell’ Accordo Quadro, fermo restando il rispetto di quanto
previsto dall’art. 145 del D.P.R. 207/2010; si potra prevedere la prestazione di una cauzione
definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, a garanzia del corretto ed esatto
adempimento delle obbligazioni nascenti dall’ Appalto Specifico; si potra prevedere ipotesi di
recesso e/o di risoluzione ulteriori rispetto a quelle indicate nell’ Accordo Quadro; si potra
regolamentare il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all’art. 118 e all’articolo 122 comma
7 del D.Lgs. n. 163/2006;; potra prevedere I’esecuzione di verifiche tecniche in corso di lavori;
si potra prevedere ulteriori idonee coperture assicurative; si potra prevedere ogni altra
prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.

Con la sottoscrizione dell” OdS, L’appaltatore resta vincolato nei confronti del Comune
nell’esecuzione delle lavorazioni ordinarie indicate nello stesso; nel contempo resta vincolato
ad eseguire, su specifica richiesta, lavorazioni di Pronto Intervento / Pronto Intervento in
Emergenza come definiti precedentemente.

3.2 Invio della richiesta di Pronto intervento / Pronto intervento in emergenza

La programmazione dei lavori sara concordata con la D.L. nel caso di lavori ordinari, mentre per gli
interventi dichiarati di Pronto Intervento e di Pronto Intervento in emergenza, la richiesta di intervento
potra essere anticipata telefonicamente dal Comune e successivamente inviato via fax, mail,
telegramma all’appaltatore, sotto la responsabilita del direttore di lavori

3.3 Ricezione richiesta di Pronto intervento / Pronto intervento in emergenza
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Ricevuta la richiesta di intervento L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto dei termini previsti per le diverse
tipologie di intervento (Pronto intervento / Pronto intervento in emergenza).
L’appaltatore, ricevuto la richiesta di intervento, in forma scritta o verbale, dovra procedere a:

a) intervenire secondo le tempistiche e modalita previste a seconda del carattere dell’ intervento
(Pronto Intervento o Pronto Intervento in emergenza);

b) approntare gli operai e 1 mezzi d opera in misura sufficiente ad adempiere alle esigenze della
Direzione Lavori e tali da poter effettuare i lavori richiesti;

I mancati interventi nelle tempistiche previste nel presente Capitolato comportano 1’applicazione di
penali come dettagliatamente previsto da art. 12 del presente documento;

Entro 7 giorni dalla conclusione dei lavori di ogni singolo OdS L’appaltatore ¢ tenuto a comunicare
via mail o via fax alla DL il termine delle lavorazioni (abbreviazione TdL).

L’apposito modulo di TdL ¢ allegato al presente CSA.

L’appaltatore dovra riportare il giorno in cui ha iniziato le lavorazioni e il giorno in cui sono terminate.

Seguira sopralluogo congiunto tra D.L. e 1’appaltatore entro un tempo massimo di 15 gg. dalla
comunicazione di TdL e in pari data del sopralluogo, verra redatto Certificato da parte della DL che
attestera lo stato delle lavorazioni dell” OdS e indichera eventuali note o mancanze.

Nel caso in cui si rendesse necessario per ordine della DL, una sistemazione dei lavori effettuati o un
completamento in quanto non conformi alle richieste della D.L. o alle prescrizioni della buona regola
dell‘arte, ’appaltatore dovra intervenire immediatamente a proprie spese per | esecuzione degli stessi.
Nel caso in cui durante il sopralluogo dovesse essere riscontrato dalla DL il non effettivo termine dei
lavori per cause direttamente dipendenti dall’appaltatore stesso, L’appaltatore dovra intervenire
immediatamente e entro 1 termini perentori fissati dal D.L. a completare le attivita previste. In caso
contrario si procedera alla applicazione delle penali.

Trova comunque applicazione il comma 2 dell art. 199 (Certificato di ultimazione dei lavori) in base al
quale il Certificato di ultimazione lavori puo prevedere 1'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessita di
redazione di nuovo certificato che accerti I'avvenuto completamente delle lavorazioni.

Entro 30 giorni dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori dell’ OdS, L’appaltatore dovra
consegnare gli As Built dei lavori eseguiti, le dichiarazioni di conformita dei materiali posati e, se
previsto, tutte le  dichiarazioni di  conformita  previste dal DM n.  37/2008.
Sempre a partire dalla data del Certificato di Ultimazione lavori dell’ OdS, il Direttore dei Lavori
redigera entro 60 giorni, il Conto finale dell’ OdS ed entro 90 giorni, il Certificato di Regolare
esecuzione dell’OdS, fermo restando che la mancata consegna della documentazione relativa alle
certificazioni di cui sopra prevedera uno slittamento del Certificato di Regolare esecuzione dell’OdS di
un numero di giorni pari al numero di giorni di ritardata consegna dei documenti stessi.

Art. 10.1 - CONTABILITA DELL’ ORDINE DI SERVIZIO
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Tutti gli interventi saranno contabilizzati con la contabilita tipica dei Lavori Pubblici per opere a misura
prendendo come riferimento i prezzi degli elenchi di cui al precedente art. 6. A ciascuno dei predetti
listini verra applicato il ribasso contrattuale.

L importo complessivo contabilizzato corrispondera all” importo dei lavori come risulta
dall’applicazione del ribasso contrattuale, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza e la salute
del cantiere e non oggetto dell'offerta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 131, comma 3, del
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e del punto 4.1.4 dell allegato XV al Decreto n. 81 del 2008.

Per ogni richiesta di Pronto Intervento o di Pronto Intervento in emergenza definiti all’ art. 10 saranno
riconosciuti una maggiorazione del 20% sull’Elenco prezzi di Contratto e gli specifici prezzi per la
manodopera; tali maggiorazioni devono considerarsi applicabili esclusivamente a quanto realizzato
entro le 48 ore dall’ inizio dell’ intervento.

Per ogni richiesta di Pronto Intervento in emergenza prestata oltre le ore 17.00 e fino alle ore 7.00 del
giorno successivo e per le chiamate nei giorni di Sabato, Domenica e Festivi verra riconosciuto anche
un diritto di chiamata pari a Euro 50,00.

La contabilizzazione delle lavorazioni per Pronto Intervento o di Pronto Intervento in emergenza
avverra nell” ambito della contabilizzazione di ciascun OdS.

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

1. E’ possibile richiedere proroghe o sospensione dei lavori di un Ordine di Servizio per la parte
inerente 1 lavori classificati Ordinari ; le eventuali proroghe o sospensioni nell” ambito di un
OdS non riguardano gli eventuali interventi richiesti con carattere di urgenza (Pronto Intervento
/ Pronto Intervento in Emergenza) per i quali L appaltatore deve comunque sempre assicurare le
prestazioni nei tempi previsti.

2. Per I’eventuale concessione di sospensioni e proroghe sull’OdS si applicano le disposizioni di
cui agli artt. 133, 159 e 160 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora cause di forza maggiore,
condizioni climatiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori
degli OdS procedano utilmente a regola d arte, la direzione dei lavori d ufficio o su
segnalazione delL’appaltatore puo ordinare la sospensione dei lavori dell’ OdS redigendo
apposito verbale.

3. L’appaltatore qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare 1 lavori di un
ODS nei termini fissati, puo chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute
giustificate dal Direttore dei Lavori (sentito il Responsabile del Procedimento), sono concesse
purché le domande pervengano prima della scadenza del termine riportato sull’OdS.

4. A giustificazione del ritardo nell’ ultimazione dei lavori, 1’appaltatore non pud mai attribuirne la
causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o fornitori, a meno che non abbia
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tempestivamente per iscritto denunciato al Comune il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o

fornitori.

5. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, per la sospensione dei lavori,
qualunque sia la causa, non spetta alL.’appaltatore alcun compenso od indennizzo.

ART. 12 - PENALI

Qualora si riscontrassero manchevolezze e/o inadempienze alle prescrizioni contrattuali, previa
contestazione scritta delle medesime, verranno applicate, nei confronti dell’appaltatore, le penalita
elencate nel seguito:

Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto
alla data fissata dalla D.L. sull’ Ordine di Servizio per la
fine delle prestazioni (la fine lavori sara certificata dall’
invio del TdL)

€ 120,00 (centoventi) giornalieri

a) . -
La penale scattera automaticamente nel momento in cui (naturali consecutivi).
non verranno rispettate le date di fine delle attivita
indicate sull OdS e non sia stata mandata la
comunicazione di termine lavori (TdL).
€ 240,00 (duecentoquaranta)
giornalieri (naturali consecutivi).
Il Comune si riserva di addebitare
alL’appaltatore gli eventuali danni
b) Mancato inizio nei termini prescritti, per interventi di di qualunque natura comunque
Pronto Intervento provocati dal mancato intervento o
conseguenti ne potessero derivare
oltre  all’addebito dei  costi
sostenuti per 1’ intervento in
sostituzione operato da  altri
operatori.
Mancato intervento nei tempi descritti per gli interventi
definiti di Pronto Intervento in emergenza che
L’appaltatore ¢ tenuto a garantire nell” arco di tutte le 24 | € 250,00 (duecentocinquanta)
ore della giornata per tutti i giorni dell’ anno (nessuno | giornalieri (naturali consecutivi).
0 escluso, festivi compresi) di un tecnico o delle necessarie

maestranze per eseguire interventi ritenuti indifferibili
dal Direttore dei Lavori o dal Responsabile del
Procedimento.

In riferimento alla gravita dell’ eventuale mancato

II Comune si riserva di addebitare
alL’appaltatore gli eventuali danni
di qualunque natura comunque
provocati dal mancato intervento o
conseguenti ne potessero derivare
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intervento da parte dell.’appaltatore per gli interventi di | oltre all’ addebito dei costi
Pronto Intervento in emergenza , ¢ facolta del Comune, a | sostenuti per 1 intervento in
seguito di contestazione formale, risolvere L’Accordo | sostituzione operato da altri
Quadro, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese | operatori.

o eccezioni di sorta

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione al pagamento
immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo o in sede di contabilita
finale ovvero ci si potra rivalere sulla cauzione.

Ai sensi dell’art. 145 commi 3 e 4 del D.P.R. 207/2010 I'importo complessivo delle penali irrogate ai
sensi dei commi precedenti non pud superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del singolo OdS;

Il Comune risolvera lo specifico Ordine di Servizio nell’ambito dellAccordo Quadro come previsto
dalla vigente normativa sui LL.PP.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dal Comune a causa dei ritardi.

CAPO IV
DISCIPLINA ECONOMICA

ART. 13 - PAGAMENTI

1. Anticipazione

Ai sensi dellart. 26 ter del DL 69/13, convertito in L. 98/2013, ¢ prevista la corresponsione in favore
dell’appaltatore di un anticipazione di importo pari al 20% dell’ importo contrattuale (OdS).
L’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 124 commi 1 e
2 del D.P.R. 207/2010.

Si applica I’art. 140 commi 2 e 3 del citato D.P.R. 207/2010.

2. 1l corrispettivo spettante all’operatore, verra corrisposto a stati di avanzamento mensili, eseguiti,
contabilizzati e sottoscritti dall’appaltatore e dal Direttore dei lavori della stazione appaltante e solo
successivamente 1’affidatario potra presentare regolare fattura.

La liquidazione di ogni Ordine di Servizio (OdS), avverra al termine dei lavori, e dopo che il Direttore
dei Lavori avra provveduto ad emettere direttamente lo Stato Finale dei Lavori dell’OdS entro 30
giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori dell’OdS stesso, inserendo nel primo stato
d’avanzamento utile la contabilita suddetta.

3. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei

regolamenti sulla tutela, protezione e assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull
importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una ritenuta dello 0,50 per cento.
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4. I Comune dispone il pagamento a valere sulle ritenute suddette di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di Legge.

5. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, ove gli enti suddetti non
abbiano comunicato al Comune eventuali inadempienze entro il termine di trenta giorni dal
ricevimento della richiesta del Responsabile Del Procedimento.

6. La contabilizzazione delle prestazioni sara effettuata a misura come indicato all'art. 3 prendendo
come riferimento 1 prezzi degli elenchi di cui al precedente art. 6.

7. L emissione di ogni certificato di pagamento ¢ subordinata all’ acquisizione del DURC in forma
telematica da parte del Comune e all’ esibizione da parte dell’ Appaltatore della documentazione
attestante la corretta esecuzione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute fiscali sui
redditi di lavoro dipendente.

8. L’Appaltatore all’ atto della firma dell’ Accordo Quadro deve indicare la persona autorizzata a
riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo anche per effetto di eventuali
cessioni di credito preventivamente riconosciute dal Comune; gli atti da cui risulti tale designazione
sono allegati all’ Accordo Quadro. La cessazione o la decadenza dell’ incarico delle persone
autorizzate a riscuotere e quietanzare deve essere tempestivamente comunicata al Comune .

9. Gli oneri della sicurezza, non sottoposti a ribasso d'asta, cos’ come il costo della manodopera non
soggetto a ribasso saranno liquidati contestualmente agli stati di avanzamento lavori in misura
proporzionale all‘importo dei lavori effettuati, riferito al singolo OdS.

ART. 14 - PAGAMENTI A SALDO

Il conto finale del singolo OdS ¢ redatto entro 60 giorni dalla data del relativo certificato di ultimazione
lavori.

Il conto finale ¢ sottoscritto dall’appaltatore entro 15 giorni dalla sua redazione.

La rata di saldo del singolo OdS, unitamente alle ritenute di legge previste, nulla ostando, ¢ pagata
dopo I’avvenuta emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo finale, a chiusura del contratto, disposto previa presentazione di
garanzia fideiussoria emessa ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. e dell art.
124, comma 3 del Regolamento non costituisce presunzione di accettazione dell” opera, ai sensi dell’
articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Salvo quanto disposto dall” articolo 1669 del Codice Civile, L’appaltatore risponde per la difformita ed
1 vizi dell’ opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal Comune prima che il certificato di
regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

ART. 15 - REVISIONE PREZZI1

I prezzi di appalto per I’ intera durata dell’ Accordo Quadro, sono fissi ed invariabili in base all’art. 133
del D.Lgs. 163/2006.

15



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO
UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODERONE Tel. 0225077245 — lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it
Citta metropolitana di Milano
CAPO V
GARANZIE

ART. 16 - CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE

E’ richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari all importo previsto
dall’articolo 113 del D.Igs. n. 163/2006 relativamente all’importo dell’Accordo quadro, avente le
caratteristiche previste nell’accordo quadro cui si rinvia. E’ facolta del Comune richiede un ulteriore
cauzione in occasione dei singoli appalti specifici.

L’ Appaltatore in occasione dell’esecuzione degli appalti specifici ¢ tenuto a produrre una polizza
assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a
garanzia della responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori con un
massimale almeno pari a 500.000,00. La polizza assicurativa ¢ prestata da un impresa di assicurazione
autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce 1’obbligo di assicurazione. La copertura delle
predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo
a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato
pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore.

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire
tutti 1 danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o
parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia
di responsabilita civile per danni causati a terzi nell esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere
stipulata nella forma:

Contractors All Risks (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore al valore dei
lavori appaltati (IVA esclusa) a copertura dei danni di esecuzione mentre il massimale relativo alla
copertura responsabilita civile verso terzi dovra essere almeno pari a 386.065,57 di cui:

e partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 86.065,57
e partita 2) per le opere preesistenti: euro 300.000,00

e inoltre:

a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di
esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso,
ancorché in proprieta o in possesso dell impresa, compresi i beni del Comune destinati alle opere,
causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e
allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto € movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque
anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di
vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;
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b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole
dell arte, difetti e vizi dell opera, in relazione all integra garanzia a cui | impresa ¢ tenuta, nei limiti
della perizia e delle capacita tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per | obbligazione di risultato
che essa assume con il contratto d appalto anche ai sensi dell articolo 1665 del Codice Civile;

¢) rientrando i lavori di che trattasi tra i lavori di ristrutturazione, tali da coinvolgere o interessare in
tutto o in parte beni immobili o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre
all’importo del contratto, come determinato in precedenza, 1 importo del valore delle predette
preesistenze, come stimato dal progettista, quantificato in €.500.000,00

La polizza assicurativa R.C., comprensiva della Responsabilita Civile verso terzi (RCT) e della
Responsabilita Civile verso prestatori di lavoro (RCTO), con esclusivo riferimento all’affidamento in
questione, deve avere massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00. (cinquemilioni/00) e con
validita non inferiore alla durata del servizio.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, I’operatore potra dimostrare 1’esistenza di
una polizza RC, gia attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal
caso, si dovra produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione
copra anche I’affidamento svolto per conto del Comune, precisando che non vi sono limiti al numero
di sinistri, e che il massimale per sinistro non ¢ inferiore ad € 5.000.000,00= (cinquemilioni/00). Resta
inteso che 1’esistenza, e, quindi, la validita ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente
articolo ¢ condizione essenziale e, pertanto, qualora I’operatore non sia in grado di provare in qualsiasi
momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolvera di diritto con conseguente
incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo 1’obbligo di risarcimento del
maggior danno subito

In ogni caso, in caso di eventuali richieste di risarcimento danni avanzate al Comune da parte di
terzi in relazione alle attivita oggetto del presente affidamento, si procedera nel rispetto del seguente
iter procedurale cui 1’operatore ¢ obbligato ad attenersi:

a) In caso di richiesta di risarcimento danni da parte di terzi che dovesse pervenire direttamente al
Comune, lo stesso, per il tramite del Settore Contratti e Affari Legali, procedera all’apertura del sinistro
in via cautelativa sulla polizza RCT/O del Comune denunciando il sinistro alla propria Compagnia
assicuratrice;

b) Nella denuncia di sinistro il Comune indichera alla Compagnia la presenza di un contratto di
affidamento per la gestione delle attivita oggetto del presente affidamento e comunichera che sono in
corso gli accertamenti con il settore tecnico comunale per la verifica di possibile responsabilita in
ordine agli eventi denunciati dal danneggiato;

¢) Nel momento in cui la relazione tecnica di cui alla precedente lett. b) perverra al Settore Contratti e
Affari Legali (entro il termine massimo di gg. 20) e dalla stessa si dovesse evincere una responsabilita
in capo all’operatore e/o suoi eventuali sub affidatari, rispetto agli eventi che hanno cagionato il danno
al soggetto che ha inoltrato richiesta di risarcimento, si procedera a trasmettere una comunicazione alla
Compagnia assicuratrice del Comune e all’affidatario affinché provveda obbligatoriamente all’apertura
del sinistro sulle polizze assicurative di cui sopra. La medesima comunicazione viene trasmessa per
conoscenza anche al diretto interessato richiedente i danni.
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d) E’ fatto obbligo all’affidatario comunicare al Settore contratti e Affari legali dell’avvenuta apertura
del sinistro e del numero assegnato.

Il rispetto dell’iter procedurale sopra descritto da parte dell’operatore costituisce un obbligo
contrattuale. Pertanto il suo inadempimento potra essere sanzionato da parte del Comune rivalendosi
per ’equivalente sulla cauzione e/o sul corrispettivo contrattuale, salva ed impregiudicata la facolta di
risoluzione del contratto nonché il risarcimento del maggior danno.

I Comune declina ogni responsabilita in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati,
eventualmente, al personale o ai materiali dell’affidatario, in dipendenza di manchevolezze o
trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni.

L’operatore dovra, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione e
alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

L’affidatario non avra diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino
durante il corso dell’affidamento. L’operatore ¢ comunque tenuta a prendere tempestivamente ed
efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche 1
danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

CAPO VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

ART. 17 - NORME DI SICUREZZA

Le caratteristiche delle lavorazioni del presente appalto sono correlate ad un programma generale di
manutenzione in uso al Comune, i cui interventi si frammentano in una pluralita di cantieri in luoghi,
tempi e durate diverse.

Considerato che i lavori in appalto di manutenzione riguardano nella maggior parte dei casi tipologie
tematiche specifiche d’intervento in cui operera un'unica impresa esecutrice il Comune e/o il
Responsabile dei Lavori sono esonerati dalla designazione del Coordinatore della Sicurezza .

L’ Appaltatore ¢ tenuto all” osservanza del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. e all’ osservanza delle
indicazioni contenute nei seguenti documenti:

e Duvri;
e Piano Tipo di Sicurezza e Coordinamento redatto quando e se necessario;
o Piano Operativo di Sicurezza da predisporre a cura dell’ Appaltatore

11 pagamento dell” importo stabilito per la sicurezza, previsto per ogni singolo OdS, e valutato anche
sulla scorta dei prezzi riportati sul listino ufficiale Comune di Milano 2015 e successivi aggiornamenti
a riconoscimento del rispetto degli oneri derivanti dall” applicazione dell’eventuale Piano di Sicurezza
e di Coordinamento e di quelli derivanti dall’applicazione del Piano Operativo di Sicurezza, sara
erogato progressivamente in corrispondenza all’emissione degli stati di avanzamento dei lavori, in
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misura proporzionale all” importo dei lavori effettuati, riferito all” importo complessivo del singolo
contratto specifico (OdS).

Ai sensi dell’art. 131 comma 2 lett. ¢ del D.Lgs. 163/2006, L’Appaltatore entro 30 giorni
dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve redigere e consegnare al
Comune un Piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative alla responsabilita nell” organizzazione del cantiere e nell” esecuzione dei lavori, da considerare
come piano complementare di dettaglio del Piano di sicurezza sostitutivo.

Nel caso I’esecuzione dei lavori previsti in un singolo OdS avvenga alla presenza di piu imprese il
Responsabile dei Lavori e quindi il Responsabile del Procedimento, per i compiti ad esso attribuiti
trattandosi di opera pubblica, designera un Coordinatore della Sicurezza in fase Progettuale (CSP) che
redigera uno specifico Piano di Sicurezza e Coordinamento, di cui all’art. 100 del D.Lgs. 9/4/2008 n.
81 e s.m.i., sulla base del Piano Tipo di Sicurezza e Coordinamento previsto in Contratto, nel quale
saranno indicati anche i relativi oneri della sicurezza.

Per la stima di detti oneri, che sara effettuata in modo analitico per voce singola predisponendo
specifico computo metrico estimativo a misura, si fara riferimento all’elenco prezzi unitari di cui al
precedente art.6

Prima della consegna del relativo Ordine di Servizio verra designato, ove necessario, il Coordinatore
della Sicurezza in fase Esecutiva (CSE) il quale, prima dell’ inizio dei lavori, verifichera I’idoneita del
Piano Operativo di Sicurezza (POS) da considerarsi come piano complementare di dettaglio del Piano
di Sicurezza e Coordinamento assicurandone la coerenza con quest’ ultimo; il CSE potra eventualmente
modificare / integrare il PSC in funzione delle indicazioni contenute nel POS.

La liquidazione degli oneri della sicurezza avverra secondo quanto gia sopra previsto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani per la sicurezza da parte dell’Appaltatore, previa formale
costituzione in mora dell’ interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto d appalto.

CAPO VII
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

ART. 18- SUBAPPALTO

L’appaltatore ¢ tenuto ad eseguire in proprio le opere e i lavori compresi nel contratto dei quali ¢
rimasto aggiudicatario e lo stesso non puo essere ceduto a pena di nullita.

E consentito, tuttavia, il subappalto secondo quanto stabilito dall’art. 118 e dall’articolo 122 comma 7
del D.Lgs. 163/2006.

Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili e affidabili in cottimo,

ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in
subappalto.
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Per quanto riguarda la categoria prevalente, ¢ definita la quota parte subappaltabile in misura in ogni
caso non superiore al 20 (venti) per cento. L’affidamento in subappalto o in cottimo ¢ consentito,
previa autorizzazione del Comune , alle seguenti condizioni:

a) che L’appaltatore abbia indicato all’atto dell’ offerta 1 lavori o le parti di opere che intende
subappaltare o concedere in cottimo; 1 omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso
al subappalto o al cottimo ¢ vietato e non puo essere autorizzato;

b) che L’appaltatore trasmetta al Comune la richiesta di subappalto unitamente al deposito del
contratto di subappalto, nonch¢ la documentazione attestante che il subappaltatore ¢ in possesso
dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici
in relazione alla categoria e all’ importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo,
unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di
collegamento, a norma dell art. 2359 del Codice Civile, con | impresa alla quale ¢ affidato il
subappalto o il cottimo; in caso di associazione temporanea, societd di imprese o consorzio,
analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti all’
associazione, societa 0 consorzio;

¢) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs.
159/2011 come modificato dal D.Lgs. 218/2012.

Il contratto derivante dal presente appalto ¢ risolto immediatamente e automaticamente, qualora
dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto, informazione
interdittive di cui al Capo IV del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i. In tal caso sara applicata a carico dell’
impresa oggetto dell informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del
valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante
automatica detrazione da parte del Comune , del relativo importo delle somme dovute in relazione alla
prima erogazione utile.

L’appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto , una clausola risolutiva espressa che
preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell’
autorizzazione al subappalto ovvero la risoluzione del contratto di subappalto, informazione interdittive
di cui al Capo IV del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i... L’appaltatore si obbliga altresi ad inserire nel contratto
di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda I’applicazione a carico dell’ impresa, oggetto
dell’ informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del
subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’
applicazione delle penali saranno affidate in custodia all.’appaltatore e destinate all’ attuazione di
misure incrementali della sicurezza del’ intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla
Prefettura.

Il subappalto e I’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dal Comune in
seguito a richiesta scritta delL’appaltatore; 1 autorizzazione ¢ rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento
della richiesta; tale termine puo essere prorogato una sola volta per non piu di 30 giorni, ove ricorrano
giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che il Comune
abbia provveduto, 1 autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le
condizioni di legge per 1 affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2
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per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 Euro, i termini per
il rilascio dell’ autorizzazione da parte del Comune sono ridotti della meta.

L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) L’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidati in subappalto, i prezzi risultanti
dall’ aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;

b) nei cartelli esposti all’ esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte
le imprese subappaltatrici, completi dell’ indicazione della categoria dei lavori subappaltati e
dell’importo dei medesimi;

c) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e
normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per
la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con L’appaltatore, dell’
osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese
nell’ambito del subappalto;

d) le imprese subappaltatrici, per tramite delL.’appaltatore devono trasmettere al Comune , prima
dell’ inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa
la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici nonche copia del piano di sicurezza di cui al
comma 9 dell” art. 118 del D.Lgs. 163 del 12.04.2006.

Ai fini del presente articolo ¢ considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attivita
ovunque espletate che richiedano 1 impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera € i noli
a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell’ importo dei lavori affidati o di
importo superiore a 100.000,00 e qualora 1 incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell’importo del contratto di subappalto.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il
subappaltatore non pud subappaltare a sua volta 1 lavori. Fanno eccezione al predetto divieto la
fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali individuate con apposito regolamento. E
fatto obbligo all’appaltatore di comunicare al Comune, per tutti i sub-contratti, il nome dei sub-
contraente, I’importo del sub-contratto, 1 oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Comune per I’ esecuzione delle opere
oggetto di subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatore o da richieste di
risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’ esecuzione di lavori subappaltati.

I1 Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per 1 esecuzione in
materia di sicurezza di cui all’ art. 90 comma 4 del Decreto Legislativo n. 81 del 09.04.2008,
provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste, ai sensi della vigente normativa.
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I1 Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatore e dei cottimisti. L’appaltatore deve
trasmettere al Comune, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento a suo favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
I’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanzate
entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore.

CAPO VIII
MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

ART. 19 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

Ai sensi dell” art. 18 comma 1 lett. u), art. 20 comma 3 e art. 26 comma 8 del D Lgs. n. 8§1/08 e s.m.i.,
nonché dell” art. 5 della Legge n. 136/2010. L’appaltatore ¢ obbligato a fornire a ciascun soggetto
occupato in cantiere, oltre alle bretelle fluorescenti prescritte nel Piano di Sicurezza e Coordinamento,
un indumento (maglia o giubba) di uguale colore per tutti gli operatori della stessa Ditta, con idoneo
taschino nel quale esporre in forma visibile I’apposita tessera di riconoscimento impermeabile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, la relativa posizione previdenziale
e data di assunzione, recante la denominazione dell’Impresa di appartenenza del soggetto
occupato in cantiere e, se trattasi di ditta subappaltatrice, gli estremi di autorizzazione del
subappalto. L’appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori
autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento in maniera
visibile. Il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti,
fornitori esterni e simili) nonché i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attivita nei
cantieri sono soggetti agli stessi obblighi e debbono provvedervi in proprio, indicando il nominativo del
committente. Altresi deve essere sempre disponibile, per tutte le ditte operanti in cantiere, che occupino
manodopera extracomunitaria, fotocopia a colori del Permesso di Soggiorno.

L’appaltatore ¢ tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, L’appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende
industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nella localita in cui si svolgono i lavort;

b) 1 suddetti obblighi vincolano L’Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni
stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla
struttura o dalle dimensioni dell” impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) ¢ responsabile in rapporto al Comune dell’ osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato
autorizzato non esime L’appaltatore dalla responsabilita, e cido senza pregiudizio degli altri
diritti del Comune ;

22



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO
UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 0225077245 — lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Citta metropolitana di Milano

d) ¢ obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale,
assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dal Comune o a essa segnalata da un ente preposto, il Comune
medesimo comunica all’appaltatore 1’inadempienza accertata e procede ad una detrazione sui
pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, oppure alla sospensione del pagamento
del saldo, se 1 lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a garanzia dell’ adempimento
degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’ impresa appaltatrice delle somme accantonate non ¢
effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente
adempiuti.

Ai sensi dell’ articolo 5 del D.P.R. n. 207/2010, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente, qualora 1’ appaltatore invitato a provvedervi entro quindici giorni non
vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, il Comune puod
pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d opera, detraendo il relativo
importo dalle somme dovute all” appaltatore in esecuzione del contratto quadro.

In ogni momento e nel rispetto della disciplina in materia di privacy, il Direttore dei Lavori e, per suo
tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all’ appaltatore e ai subappaltatori di
fornire le scritture annotate nel Libro Unico del Lavoro riferite ai lavoratori impegnati nell” appalto ai
fini dei controlli inerenti la responsabilita solidale; possono altresi richiedere 1 documenti di
riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel Libro Unico del
Lavoro dell” appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ogni violazione alla presente disposizione, in capo al datore di lavoro e accertata dal Direttore dei
lavori, dal Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione o dal Responsabile del Procedimento comporta |
applicazione della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore da trattenere
sul primo certificato di pagamento successivo. Il lavoratore munito della stessa tessera di
riconoscimento di cui al comma 1 che non provvede ad esporla é punito con la sanzione
amministrativa da euro 50 ad euro 300 come previsto dall art. 59 comma 1 lett. B del D. Lgs.
81/2008. Nei confronti delle predette sanzioni non ¢ ammessa la procedura di diffida di cui all articolo
13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n° 124.

ART. 20 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA,
ASSISTENZA E TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine ¢ disposta
la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all ‘art. 4 del Regolamento.

L’Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti
dalla vigente normativa, con particolare riguardo all’art. 118 comma 6 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. e
dall’art. 4 del Regolamento.
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Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, la Stazione Appaltante
effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell’ Appaltatore per 1’esecuzione dei lavori e
procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all’escussione della garanzia fideiussoria.

L’ Appaltatore ¢ obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel
contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita
e per la localita dove sono eseguiti i lavori.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture devono essere registrati sui conti
correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale. Fanno eccezione i pagamenti in favore di Enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché
quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, che possono
essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando 1'obbligo di
documentazione della spesa. L’ Appaltatore ed i suoi subappaltatori devono comunicare alla Stazione
Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro accensione,
nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di
essi. Le disposizioni del presente comma e del seguente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 e sono
applicabili per norma agli appaltatori, ai subappaltatori ed ai subcontraenti della filiera delle imprese ed
al soggetti del citato articolo 3.

L’ Appaltatore altresi, pena nullita assoluta dei contratti, ¢ obbligato ad assumersi gli obblighi di
tracciabilita dei flussi finanziari, anche relativamente ai subappaltatori ed i subcontraenti della filiera
delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori.

ART. 21 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI
LAVORI

Fermo restando quanto prescritto dagli artt. 135 e 136 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., il Comune ha
facolta di risolvere L’ Accordo Quadro mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di
15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) mancato avvio dei lavori a seguito della intervenuta Consegna con Ordine di Servizio senza una
motivata giustificazione,

b) mancata consegna del Piano Operativo della Sicurezza POS entro i termini prescritti;

c) emersione di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa e criminale in genere nella ditta
Appaltatrice, a seguito di verifiche effettuate ai sensi del D.Igs. n. 159/2011;

d) inosservanza delle condizioni economiche e normative previste dal contratto nazionale di lavoro
per i dipendenti delle imprese edili ed affini e dai contratti integrativi territoriali di settore, ivi
compresi i versamenti alla Cassa Edile, ove previsti;

e) frode nell'esecuzione dei lavori;

f) inadempimento alle disposizioni dei Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o
quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini
imposti dagli stessi provvedimenti;
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g) manifesta incapacita o inidoneita, nell'esecuzione dei lavori;

h) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul
lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

i) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato
motivo;

j) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto quadro;

k) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto
o violazione di norme sostanziali regolanti i subappalti;

1) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto quadro e allo scopo del lavoro;

m) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs.
81/2008 e s.m.i. T.U. o ai piani di sicurezza , integranti L.’ Accordo Quadro, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dei lavori, dal responsabile del procedimento o dal coordinatore
per la sicurezza;

n) Mancato intervento su Ordine di Servizio di Pronto Intervento in emergenza .

L’Accordo Quadro ¢ altresi risolto:

a) in caso di perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il
fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione.

b) b) in caso di mancata consegna del piano Operativo di Sicurezza entro 30 giorni dall
aggiudicazione costituisce motivo per la risoluzione in danno per inadempimento dell impresa.

Qualora I'Appaltatore non ottemperasse alle prescrizioni contrattuali ed alle buone regole del costruire,
il Comune , dopo una formale ingiunzione data senza effetto, avra diritto di provvedere all'esecuzione
d'ufficio in danno del medesimo delle opere mal eseguite o non ancora effettuate. Per 1'esecuzione di
tali lavori il Comune fara uso delle somme che risultassero a credito dell'Appaltatore e di quelle
depositate a garanzia.

Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della
decisione assunta dal Comune ¢ fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della
raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data in cui si procedera
all'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e 1'Appaltatore o suo rappresentante ovvero, in mancanza di
questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario
dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione
di ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere
mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per 1'eventuale riutilizzo e alla determinazione dei
relativo costo.
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Nei casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e di esecuzione d’ufficio verranno posti a carico
dell'appaltatore inadempiente:

ART

a) I’eventuale maggior costo del nuovo contratto quadro per il completamento dei lavori;

b) tutti i maggiori oneri sopportati dal Comune in conseguenza del comportamento
inadempiente dell” Appaltatore, quali ’eventuale maggiore onere per la tardata ultimazione
delle prestazioni, spese di gara e di pubblicita, maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilitd e collaudo dei lavori, maggiori interessi per il finanziamento e
comunque ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, anche conseguente alla
mancata tempestiva utilizzazione delle prestazioni alla data prevista del contratto quadro
originario;

c¢) nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro per fatti imputabili all’Appaltatore
I’ Amministrazione provvedera all’ incameramento della cauzione definitiva.

CAPO IX
DISPOSIZIONI PER L’ ULTIMAZIONE

.22 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA’ MANUTENZIONE

Data la particolarita dei lavori oggetto dell’Accordo Quadro che consistono in una serie di
interventi slegati tra loro per opere di manutenzione o volti ad intervenire in caso di danno,
malfunzionamento o guasto, si definisce la seguente modalita di ultimazione dei lavori.

L ‘ultimazione lavori dei singoli Ordini di Servizio avviene secondo le modalita descritte dal
presente Capitolato agli articoli precedenti. La presa in consegna da parte della Stazione
Appaltante dei lavori dei singoli Ordini di Servizio equivale ad una consegna definitiva di
quanto realizzato.

Alla data di scadenza dell’ Accordo Quadro, non potranno piu essere emessi Ordini di Servizio.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a terminare i lavori degli Ordini di Servizio nei termini prescritti ed
inviare 1 apposito modulo di TDL come prescritto dal presente Capitolato e informare con
lettera la Direzione Lavori dell ultimazione dei lavori.

Dopo aver emesso il certificato di ultimazione lavori dell Ordine di Servizio (OdS) il Direttore
dei Lavori emette il Conto Finale entro 60 giorni e il Certificato di Regolare Esecuzione entro
90 giorni a chiusura dell’ultimo OdS.

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione;
tale periodo, di norma stabilito in gg. 365 dalla data del predetto verbale, cessa comunque con 1
emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Tutte le prestazioni eseguite, nonché i materiali posti in opera dall’ Appaltatore si intendono
garantiti per la durata minima di un anno dalla data del Certificato di ultimazione lavori. A cio
fanno eccezione garanzie di durata maggiore, rilasciate dalle case produttrici per singolo
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prodotto fornito. Pertanto durante tale periodo L’ Appaltatore dovra provvedere con tempestivita
ad ogni eventuale prestazione manutentiva che si rendesse necessaria.

ART.23 - MODALITA E TERMINI PER IL COLLAUDO E VERIFICHE

Il collaudo tecnico amministrativo ¢ demandato al Certificato di regolare esecuzione dell‘Ordine di
Servizio (OdS) emesso entro i 90 giorni dall’ emissione del Certificato di ultimazione dei lavori dell
OdS.

Durante 1’esecuzione dei lavori, il Comune puo effettuare operazioni di collaudo (statico, funzionale o
altro) o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto nei documenti e negli eventuali specifici elaborati progettuali, previsti
dal Capitolato speciale e dal contratto nonché disposti dalla Direzione dei Lavori.

n conformita alla normativa vigente in materia, il Responsabile del Procedimento potra compiere
I f ta all t t teria, il R bile del P d t t
qualsivoglia verifica in corso d'opera, senza necessita di alcun preavviso.

Tali verifiche e/o ispezioni saranno, comunque, effettuate in modo da non arrecare irragionevoli
pregiudizi nei confronti dell’appaltatore, ma non comportano responsabilita o accettazione dell’opera
da parte del Comune.

Il Comune, la Direzione dei Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione (CSE) ove previsto,
nel caso in cui, durante le verifiche e ispezioni accertino la mancanza di sicurezza nel cantiere o la
violazione degli obblighi contenuti nelle disposizioni normative e contrattuali legate alla sicurezza,
provvederanno alle contestazioni, sanzioni e sospensioni del caso, dando tempestiva comunicazione all’
appaltatore di ogni irregolarita che dovesse accertarsi durante le verifiche o ispezioni e specificando,
per quanto possibile, le ragioni della accertata irregolarita. Al ricevimento di una qualsiasi segnalazione
in tal senso, 1’ appaltatore dovra tempestivamente e, comunque, nel rispetto delle prescrizioni contenute
nella predetta segnalazione, adottare tutte le misure idonee a rimediare, a sue spese, alle irregolarita
rilevate dandone conferma scritta alla Direzione dei Lavori. In caso di inosservanza di tale disposizione
si applica I’art. 10 del presente capitolato.

I controlli e le verifiche eseguite dal Comune e dalla Direzione dei Lavori non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dei lavori, di parte di esse, o dei materiali

impiegati, né la garanzia dell’ appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati.

CAPO X
NORME FINALI - CONTROVERSIE

ART. 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

Oltre a quanto previsto dal D.Lgs 163/2006 e s.m.i., dal Capitolato Generale d’appalto per le parti
ancora in vigore, dal Regolamento e dal presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti
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1 piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’ Appaltatore gli oneri e gli
obblighi che seguono:

a)

b)

c)

d)

e)

g)

h)

)

I’adozione, prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, delle misure
necessarie ad individuare la presenza di materiali a potenziale di amianto, anche chiedendo
informazioni al Comune;

I’informazione ai lavoratori ed ai preposti sui rischi connessi all” esposizione all” amianto,
assumendo i conseguenti provvedimenti in ordine alla sicurezza e alla tutela della salute degli
stessi;

la fedele esecuzione di quanto ordinato con gli ordini impartiti, per quanto di competenza, dal
Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni contrattuali, in modo che i lavori eseguiti
risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi a quanto richiesto e a perfetta
regola d arte, richiedendo al Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari
che eventualmente non risultassero da disegni, dal Capitolato o dalla descrizione dei lavori. In
ogni caso I’ Appaltatore non deve dare corso all’ esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate
per iscritto ai sensi dell” articolo 1659 del codice civile;

ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita dei lavori, con
tutti 1 pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutti
gli interventi prestabiliti, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del
cantiere stesso;

1 movimenti di terra ed ogni onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione
alla entita dell opera, con tutti i pitt moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e
rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, 1’inghiaiatura e la sistemazione delle sue strade,
in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori
tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dalla stessa Azienda
appaltante;

la produzione alla Direzione Lavori di un adeguata documentazione fotografica relativa alle
lavorazioni effettuate. La documentazione fotografica a colori e in formati riproducibili
agevolmente reca in modo automatico e non modificabile la data e 1 ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

L’ esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla
Direzione Lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione,
compresa la confezione dei campioni e 1 esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla
stessa Direzione Lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra
struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare ¢ fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

le responsabilita sulla non rispondenza delle lavorazioni eseguite rispetto a quelle ordinate o
previste dai documenti contrattuali;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’ interno del cantiere oggetto dell’ Ordine di
Servizio da eseguire, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati
o eseguiti da altre ditte per conto del Comune e per i quali competono a termini di contratto
quadro all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’
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1)

k)

D

p)

q)

Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico
dello stesso appaltatore;

il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso sulle opere eseguite od in corso di
costruzione, delle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati
lavori non compresi nel presente appalto e delle Imprese che eseguono lavori per conto diretto
del Comune , nonché, a richiesta della Direzione dei Lavori, I'uso parziale o totale, da parte di
dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie ¢ degli
apparecchi di sollevamento per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che il Comune
intendera eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dal Comune,
'Appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per 1 impiego di personale
addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere relativo all’ Ordine di Servizio in corso di esecuzione e delle vie di
transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da
eventuali sub-appaltatori nell” ambito del cantiere stesso;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli
allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il
funzionamento del cantiere oggetto dell’ Ordine di servizio in corso di realizzazione e per
I’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi
qualora non sia possibile fornirli direttamente da parte dell” Amministrazione;

I’esecuzione di un campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal Capitolato Speciale o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere
il relativo nullaosta alla realizzazione lavorazioni simili;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché 1
illuminazione notturna del cantiere se necessaria per 1 Ordine di Servizio in corso di
svolgimento;

la messa a disposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi,
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del Direttore dei Lavori i1
disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in
consegna;

La produzione di tutta la documentazione tecnica atta a comprovare la conformita delle
lavorazioni eseguite alla normativa vigente (ad esempio Serramenti, Porte tagliafuoco,
automazione cancelli, materiale antincendio ecc.) con bolle di trasporto/scarico, schede
tecniche, etc. ed inoltre alla produzione alla Direzione dei Lavori, di una adeguata
documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessita, o non piu
ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione ovvero a richiesta della direzione dei
lavori.

la consegna, prima della smobilitazione generale e della riconsegna del servizio alla scadenza
contrattuale, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita di eventuali successivi
ricambi omogenei, previsto dal Capitolato speciale o precisato da parte della Direzione Lavori
I’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel
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caso di sospensione dei lavori su un singolo Ordine di Servizio deve essere adottato ogni
provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle
opere eseguite, restando a carico dell’ Appaltatore 1 obbligo di risarcimento degli eventuali
danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

s) la custodia e la tutela del cantiere oggetto dell’ Ordine di Servizio in esecuzione, di tutti i
manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprieta del COmune, e cid anche
durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’ opera da parte del
Comune;

t) qualora l'ordine di esecuzione dei lavori riguardi l'eliminazione di stati di pericolo in
conseguenza di ingiunzioni o ordinanze comunali dovra rilasciare al Comune una dichiarazione
da trasmettere all'autorita che ha emesso l'ordinanza, che attesti l'avvenuta esecuzione dei
lavori, che le opere sono staticamente conformi alle normative e che le motivazioni che hanno
causato la citata ordinanza sono state rimosse.

u) esporre nel cantiere oggetto delle lavorazioni del singolo ODS, a disposizione della Direzione
Lavori, in modo ben visibile e aggiornato, un elenco dei lavoratori, nonch¢ quello degli
eventuali subappaltatori (e relativo personale a qualsiasi titolo operanti). In cantiere dovranno
altresi essere conservate le autorizzazioni al subappalto;

v) la consegna delle prescritte certificazioni e/o dichiarazioni di conformita di cui al D.M. n. 37 del
22 gennaio 2008;

Sara cura dell’ appaltatore provvedere alla guardiania locali in carico, anche mediante installazione di
sistemi di allarme, ed assumere la piena responsabilita in caso di occupazione abusiva, che va
prevenuta o repressa a totale carico dell’ Appaltatore affidatario della guardiania.

L’ Appaltatore ¢ tenuto a richiedere, prima dell’ inizio dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dal
Comune (a titolo esemplificativo e non esaustivo Provincia, Consorzi, soggetti privati, , ENEL,
Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti 1 permessi necessari e
a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di
assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

E’ a carico dell’ Appaltatore ogni e qualsiasi altro onere atto a rendere eseguibili, secondo le previsioni
date dalle disposizioni contenute negli Ordini di Servizio, i lavori di che trattasi, ivi compresi gli oneri
e le richieste di eventuali autorizzazioni per la rimozione e l'allontanamento a discarica di qualsiasi
materiale o manufatto esistente nel sopra o sotto suolo che ostacoli il buon andamento dei lavori,
intendendosi espressamente accettato da parte dell'Appaltatore lo stato di fatto e di diritto in cui si
trovano le aree e gli edifici (elencati nelle consistenze) al momento della sua consegna all' Appaltatore.

ART. 25 - RIFIUTI - TERRE E ROCCE DA SCAVO

Sono a carico e a cura dell’ appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale,
compreso 1'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal
numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. In particolare L’ Appaltatore dovra attenersi
ai criteri di ammissibilita dei rifiuti in discarica, alle procedure, ai metodi di campionamento e alle
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analisi e caratterizzazioni dei materiali che consentono di determinare in concreto 1’ammissibilita di
ciascuna tipologia di rifiuti nelle diverse categorie di discariche.

E altresi a carico e a cura dell’ appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa
movimentazione, nonché I’adempimento di tutte le relative procedure previste dalla normativa vigente,
ivi compresi 1 casi in cui terre e rocce da scavo:

1. siano considerate rifiuti speciali ai sensi dell articolo 184 del decreto legislativo n. 186 del
2006;

2. siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dagli articoli
185 e 186 dello stesso decreto legislativo n. 186 del 2006 e di quanto ulteriormente disposto
dall’articolo 20, comma 10- sexies della legge 19 gennaio 2009, n. 2.

Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

ART. 26 SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO

L’appaltatore dell’Accordo Quadro dovra stipulare con il Comune un contratto in forma pubblica
amministrativa con modalita elettronica e con spese a carico dell’appaltatore.

ART. 27 - CONTROVERSIE

Il contratto ¢ soggetto alla legislazione e giurisdizione italiana.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto ¢ devoluta all’ autorita
giudiziaria competente presso il Foro di Monza ed ¢ esclusa la competenza arbitrale.

L organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all’ entita delle spese di giudizio e alla
loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

Nelle more della risoluzione delle controversie L’ Appaltatore non pud comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dal Comune .

ART. 28 APPROVAZIONE ARTICOLI

Ai sensi dell’articolo 1341 c.c. L’Appaltatore dichiara di approvare specificamente quanto stabilito
negli articoli 2 - AMMONTARE E DURATA DELLACCORDO QUADRO, 3 - MODALITA' DI
STIPULAZIONE DELL’ACCORDO QUADRO, 8- RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE,
DOMICILIO LEGALE E SEDE OPERATIVA, 9 AFFIDAMENTO ORDINE DI SERVIZIO (in breve
OdS) ESECUZIONE DELLE OPERE, 10 - MODALITA DI SVOLGIMENTO DELL’ACCORDO
QUADRO, 13 PAGAMENTI, 21 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO QUADRO - ESECUZIONE
D'UFFICIO DEI LAVORI, 24 - ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE, 26
SPESE DI CONTRATTO E IMPOSTA DI BOLLO, 27 CONTROVERSIE.
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ART.29 - NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto dal presente capitolato, si intendono richiamate e accettate le seguenti norme:

Codice Civile in materia di contratti, di appalti e di responsabilita;Decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163;

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

D. Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

Capitolato generale d appalto e s.m.i. ( decreto ministeriale - lavori pubblici - 19 aprile 2000, n.
145);

Codice della strada e regolamento attuativo

oltreché le norme vigenti relative a:

sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;

smaltimento dei rifiuti speciali;

prevenzione incendi;

assunzioni obbligatorie e patti sindacali,

tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;

circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
prevenzione della criminalita mafiosa;

superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.

Le attivita oggetto del presente affidamento sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale,
vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

In particolare, il Fornitore ¢ tenuto ad eseguire le attivita oggetto del presente affidamento nella piena
osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di gestione dei servizi affidati.

Sono inoltre richiamate, per quanto non previsto dal presente, le disposizioni del Capitolato Generale
delle prestazioni pubblici approvato con provvedimento regolamentare dello Stato e vigente al
momento della stipula del contratto.
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PARTE SECONDA
ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO 1 - QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

ART.30 - APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI

1. Tutti 1 materiali devono essere della migliore qualita esistenti in commercio, senza difetti, lavorati

secondo le migliori regole d’arte e provenienti dalle migliori fabbriche, cave e fornaci, scelti a
discrezione dell’Operatore economico e che riterra di sua convenienza., rispondenti alle norme del
D.P.R. 21/4/1993, n.246 (Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE) sui prodotti da
costruzione e corrispondere a quanto stabilito nel presente capitolato speciale e alle prescrizioni
degli artt. 16 e 17 del capitolato generale approvato con D.M.145 del 19/04/2000 e art.167 del
DPR.207/2010; ove esso non preveda espressamente le caratteristiche per [’accettazione dei
materiali a pi¢ d’opera, o per le modalita di esecuzione delle lavorazioni, si stabilisce che, in caso di
controversia, saranno osservate le norme U.N.L, le norme C.E.L, e tutte leggi ed i regolamenti
vigenti in materia , le quali devono intendersi come requisiti minimi, al di sotto dei quali tali
materiali non verranno accettati. Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato
puo risultare da un attestato di conformita rilasciato dal produttore e comprovato da idonea
documentazione e/o certificazione.

. Prima di essere impiegati, detti materiali dovranno ottenere 1’approvazione della Direzione dei
Lavori, in relazione alla loro rispondenza ai requisiti di qualita, idoneita, durabilita, ecc. stabiliti dal
presente Capitolato.

. La Direzione dei Lavori ha la facolta di richiedere la presentazione del campionario di quei
materiali che riterra opportuno, e che I’Operatore economico intende impiegare, prima che vengano
approvvigionati in cantiere. L impresa sara obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove alle quali
la Direzione dei Lavori riterra sottoporre i materiali da impiegare od anche gia impiegati sottostando
a tutte le spese per il prelievo, la formazione e 1'invio dei campioni presso i lavoratori ufficiali,
nonché per le corrispondenti prove ed esami. Inoltre sara facolta dell’Amministrazione appaltante
chiedere all’Operatore economico di presentare in forma dettagliata e completa tutte le informazioni
utili per stabilire la composizione e le caratteristiche dei singoli elementi, ovvero tutti i presupposti e
le operazioni di mix design necessarie per 1’elaborazione progettuale dei diversi elementi che
I’Impresa ha intenzione di mettere in opera per 1’esecuzione dei lavori. In ogni caso i materiali,
prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed accettati dalla Direzione dei
Lavori.

. I campioni di cui al precedente punto verranno prelevati in contraddittorio. Degli stessi potra essere
ordinata la conservazione nei locali indicati dalla Direzione Lavori previa apposizione di sigilli e
firme del Direttore Lavori e dell'Appaltatore, nei modi piu adatti a garantirne 1’autenticita e la
conservazione. | risultati cosi ottenuti saranno i soli riconosciuti validi dalle parti ed ad essi
esclusivamente si fara riferimento a tutti gli effetti del presente appalto.Ogni materiale in fornitura
per il quale ¢ richiesta una caratteristica di resistenza e/o reazione al fuoco, va accompagnato dalla
relativa Certificazione e/o Omologazione del Ministero dell Interno in originale o copia conforme
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nonche dalla copia della bolla di fornitura. La Certificazione e/o Omologazione dovra corrispondere
alle effettive condizioni di impiego del materiale anche in relazione alle possibili fonti di innesco.

5. Quando la Direzione Lavori abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non atta all’impiego,
I’impresa dovra sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche volute; 1 materiali rifiutati
dovranno essere allontanati immediatamente dal cantiere a cura e spese della stessa impresa.

6. Nonostante 1’accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori, I’impresa resta totalmente
responsabile della riuscita delle opere anche per quanto puo dipendere dai materiali stessi.

7. Le decisioni della Direzione dei Lavori in merito all’accettazione dei materiali non potranno in
alcun caso pregiudicare il diritto dell’Amministrazione Appaltante nella collaudazione finale, in
relazione ai disposti di cui agli artt. 159 e 257 del DPR.207/2010 per gli appalti delle opere
dipendenti dal ministero dei lavori pubblici.

8. Le opere verranno eseguite secondo un programma dei lavori presentato ¢ disposto dall’impresa,
previa accettazione dell’Amministrazione appaltante, o dalle disposizioni che verranno ordinate
volta a volta dalla Direzione dei Lavori.

Resta invece di esclusiva competenza dell’Impresa la loro organizzazione per aumentare il
rendimento della produzione lavorativa.

10. Tutte le seguenti prescrizioni tecniche valgono salvo diversa o ulteriore indicazione piu restrittiva

espressa, per ogni singola lavorazione, oltre che nei seguenti articoli negli altri elaborati progettuali

che costituiscono parte integrante dell’appalto.

11. Quanto alla qualita e alle caratteristiche cui dovranno corrispondere le varie specie di materiali da

impiegarsi, valgono le prescrizioni seguenti.

Si precisa inoltre che ’ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto
dell’appalto, risultano dal progetto, dai disegni, dagli elaborati e dalle specifiche tecniche riportate
negli elaborati di progetto e nel presente capitolato, salvo quanto potra essere meglio precisato in sede
esecutiva dalla Direzione dei Lavori.

La descrizione dettagliata delle opere oggetto d’appalto oltre a quanto riportato negli altri elaborati
d’appalto hanno lo scopo di individuare e fissare, con sufficiente precisione, tutti gli elementi
costruttivi, strutturali e di finitura per cui omissioni o manchevolezze non autorizzano 1’impresa che
eseguira 1 lavori all’inosservanza delle regole del buon costruire: € cioe obbligo dell’impresa fornire
materiali perfetti e lavorazioni efficienti e tali per consegnare 1’edificio abitabile ed utilizzabile a tutti
gli effetti. Le descrizioni si intendono quindi comprensive di tutto, anche se non espressamente
specificato, risulti necessario a dare opere e forniture complete e finite in ogni loro parte a perfetta
regola d’arte.

Per eventuali divergenze fra la descrizione delle opere e le tavole di progetto, sara la decisione
insindacabile della D.L. a chiarire le giuste esigenze tecniche di progetto al fine di un corretto
contributo all’esecuzione.

Per quanto non espressamente indicato negli elaborati grafici e negli altri elaborati d’appalto e
riguardante sagome e colore dei manufatti saranno precisati/perfezionati dalla D.L. in corso d’opera
senza che questo comporti un aumento sull’importo totale a corpo di contratto.

I diametri e le caratteristiche dei materiali delle colonne di adduzione e di scarico verticale ed
orizzontale, delle reti delle acque nere e bianche, del gas metano, dell’acquedotto e di tutte le reti
tecnologiche previste, le dimensioni e le caratteristiche di tutti 1 pozzetti di raccolta e di ispezione
indicati nelle tavole esecutive e nella descrizione dettagliata delle opere oggetto d’appalto potranno
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essere suscettibili di variazione, modifica o migliorie rispetto a quanto indicato sia per adeguarsi a
nuove norme, sia alle indicazioni dell’ente gestore sia come conseguenza di situazioni imprevedibili in
sede di progetto.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al
contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle
varie specie di opere comprese nell’appalto. L’ Amministrazione si riserva comunque la insindacabile
facolta di introdurre nelle opere stesse, sia all’atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione,
quelle varianti che riterra opportune nell’interesse della buona riuscita e della economia dei lavori,
senza che I’Operatore economico possa da cid trarre motivi per avanzare pretese di compensi e
indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato e nel vigente capitolato
generale, D.M.145/00, e sempre che I’importo complessivo dei lavori resti nei limiti della vigente
normativa che regola gli appalti pubblici.

Dovranno altresi essere osservate le norme del Consiglio Nazionale delle Ricerche per l'accettazione
dei materiali stradali concernenti le norme per l'accettazione del bitume, dei bitumi liquidi, delle
emulsioni bituminose, dei pietrischetti, pietrischi, graniglie, sabbia ed additivi.

ART.31 - DISPOSIZIONI GENERALI

1 Direzione dei lavori.
Il Direttore dei lavori per la pratica realizzazione dell'impianto, oltre al coordinamento di tutte le
operazioni necessarie alla realizzazione dello stesso, deve prestare particolare attenzione alla
verifica della completezza di tutta la documentazione, ai tempi della sua realizzazione ed a eventuali
interferenze con altri lavori.
Verifichera inoltre che 1 materiali impiegati e la loro messa in opera siano conformi a quanto
stabilito dal progetto.
Al termine dei lavori si fara rilasciare il rapporto di verifica dell'impianto elettrico, come precisato
nella " Appendice G " della Guida CEI 64-50=UNI 9620, che attestera che lo stesso € stato eseguito
a regola d'arte. Raccogliera inoltre la documentazione piu significativa per la successiva gestione e
manutenzione.

2 Norme e leggi.

Gli impianti elettrici dovranno essere realizzati a regola d'arte, in rispondenza alle leggi 1° marzo
1968 n. 186 e D.Lgs. n.37/08. Si considerano a regola d'arte gli impianti elettrici realizzati secondo
le norme CEI applicabili, in relazione alla tipologia di edificio, di locale o di impianto specifico
oggetto del progetto e precisamente:

- CEI 11-17 (2006). Impianti di produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica. Linee in
cavo.

- CEI 64-8 (2007 - varie parti; 2008 — V1; 2009 — V2). Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1000V in corrente alternata a 1500V in corrente continua.

- CEI 64-2 (2001). Impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Prescrizioni specifiche
per la presenza di polveri infiammabili e sostanze esplosive

- CEI 64-12. Impianti di terra negli edifici civili - Raccomandazioni per I'esecuzione.

- CEI 11-8 Impianti di produzione, trasmissione e distribuzione di energia elettrica. Impianti di terra.

- CEI 103-1 (2001 - varie parti). Impianti telefonici interni.

35



Palazzo Comunale Via C. Battisti, 56 — C.A.P. 20090 — Vimodrone (MI)
Telefono 02250771 — Fax 022500316

Pec comune.vimodrone @pec.regione.lombardia.it

E-mail Istituzionale protocollo@ comune.vimodrone.milano.it

Codice identificativo univoco fatturazione: BHK9ZK

Codice Fiscale 07430220157 — Partita Iva 00858950967

SETTORE TECNICO
UFFICIO Opere Pubbliche e Patrimonio
COMUNE DI VIMODRONE Tel. 0225077245 — lavoripubblici@comune.vimodrone.milano.it

Citta metropolitana di Milano

- CEI 64-50=UNI 9620. Edilizia residenziale. Guida per l'integrazione nell'edificio degli impianti
elettrici utilizzatori, ausiliari e telefonici.

- vanno rispettate le disposizioni del D.M. 16 febbraio 1982 e della legge 818 del 7 dicembre 1984
per quanto applicabili.

e tutte le norme non citate nel soprastante elenco e/o sopravvenute successivamente alle

stesse

3 Qualita dei materiali elettrici.
Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 791 del 18-10-1977 e dell'art. 7 del D.Lgs. n.37/08, dovra essere
utilizzato materiale elettrico costruito a regola d'arte, ovvero che sullo stesso materiale sia stato
apposto un marchio che ne attesti la conformita (per esempio IMQ), ovvero abbia ottenuto il rilascio
di un attestato di conformita da parte di uno degli organismi competenti per ciascuno degli stati
membri della Comunita Economica Europea, oppure sia munito di dichiarazione di conformita
rilasciata dal costruttore.
I materiali non previsti nel campo di applicazione della legge n. 791/1977 e per 1 quali non esistono
norme di riferimento dovranno comunque essere conformi alla legge n. 186/1968.
Tutti 1 materiali dovranno essere esenti da difetti qualitativi e di lavorazione.

ART.32 - CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI IMPIANTI E DEI COMPONENTI

1 Criteri per la dotazione e predisposizione degli impianti.

Nel caso pil generale gli impianti elettrici utilizzatori prevedono:

- punti di consegna ed eventuale cabina elettrica; circuiti montanti, circuiti derivati e terminali;
quadro elettrico generale e/o dei servizi, quadri elettrici locali o di unita immobiliari; alimentazioni
di apparecchi fissi e prese; punti luce fissi e comandi; illuminazione di sicurezza, ove prevedibile.
Con impianti ausiliari si intendono:

- I'impianto citofonico con portiere elettrico o con centralino di portineria e commutazione al posto
esterno;

- I'impianto videocitofonico;

- 'impianto centralizzato di antenna TV e MF.

L'impianto telefonico generalmente si limita alla predisposizione delle tubazioni e delle prese.

E' indispensabile per stabilire la consistenza e dotazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici

la definizione della destinazione d'uso delle unita immobiliari (ad uso abitativo, ad uso uffici, ad altri

usi) e la definizione dei servizi generali (servizi comuni: portinerie, autorimesse, box auto, cantine,

scale, altri; servizi tecnici: cabina elettrica; ascensori; centrali termiche, idriche e di

condizionamento; illuminazione esterna ed altri).

2 Criteri di progetto.
Per gli impianti elettrici, nel caso piu generale, ¢ indispensabile l'analisi dei carichi previsti e
prevedibili per la definizione del carico convezionale dei componenti e del sistema.
Con riferimento alla configurazione e costituzione degli impianti, che saranno riportate su adeguati
schemi e planimetrie, ¢ necessario il dimensionamento dei circuiti sia per il funzionamento normale
a regime, che per il funzionamento anomalo per sovracorrente. Ove non diversamente stabilito, la
caduta di tensione nell impianto non deve essere superiore al 4% del valore nominale.
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E' indispensabile la valutazione delle correnti di corto circuito massimo e minimo delle varie parti

dell'impianto. Nel dimensionamento e nella scelta dei componenti occorre assumere per il corto

circuito minimo valori non superiori a quelli effettivi presumibili, mentre per il corto circuito
massimo valori non inferiori ai valori minimali eventualmente indicati dalla normativa e comunque
non inferiori a quelli effettivi presumibili.

E' opportuno:

- ai fini della protezione dei circuiti terminali dal corto circuito minimo, adottare interruttori
automatici con caratteristica L o comunque assumere quale tempo d'intervento massimo per essi
0,4s;

- ai fini della continuita e funzionalita ottimale del servizio elettrico, curare il coordinamento
selettivo dell'intervento dei dispositivi di protezione in serie, in particolare degli interruttori
automatici differenziali.

Per gli impianti ausiliari e telefonici saranno fornite caratteristiche tecniche ed elaborati grafici

(schemi o planimetrie).

3 Criteri di scelta dei componenti.
I componenti devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle rispettive norme e scelti e
messi in opera tenendo conto delle caratteristiche di ciascun ambiente (ad esempio gli interruttori
automatici rispondenti alla norma CEI 23-3, le prese a spina rispondenti alle norme CEI 23-5 e 23-
16, gli involucri di protezione rispondenti alla norma CEI 70-1).

ART.33 — INTEGRAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI, AUSILIARI E TELEFONICI
NELL'EDIFICIO

1 Generalita sulle condizioni di integrazione.
Va curata la pil razionale integrazione degli impianti elettrici, ausiliari e telefonici nell'edificio e la
loro coesistenza con le altre opere ed impianti.
A tale scopo vanno formulate indicazioni generali relative alle condutture nei montanti (sedi,
canalizzazioni separate, conduttori di protezione ed altre) o nei locali (distribuzione a pavimento o a
parete, altre).
Per la definizione di tali indicazioni si puo fare riferimento alla Guida CEI 64-50 ove non
diversamente specificato.
E' opportuno, in particolare, che prima dell'esecuzione e nel corso dei lavori vengano assegnati agli
impianti elettrici spazi adeguati o compatibili con quelli per gli altri impianti tecnici, onde evitare
interferenze dannose ai fini dell'installazione e dell'esercizio.

2 Impianto di terra.
E' indispensabile che 1'esecuzione del sistema dispersore proprio debba aver luogo durante la prima
fase delle opere edili nella quale ¢ ancora possibile interrare i dispersori stessi senza particolari
opere di scavo o di infissione ed inoltre possono essere eseguiti, se del caso, i collegamenti dello
stesso ai ferri dei plinti di fondazione, utilizzando cosi dispersori naturali.
I collegamenti di equipotenzialita principali devono essere eseguiti in base alle prescrizioni della
norma CEI 64-8.
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Occorre preoccuparsi del coordinamento per la realizzazione dei collegamenti equipotenziali,
richiesti per tubazioni metalliche o per altre masse estranee all'impianto elettrico che fanno parte
della costruzione; ¢ opportuno che vengano assegnate le competenze di esecuzione.

Si raccomanda una particolare cura nella valutazione dei problemi di interferenza tra i vari impianti
tecnologici interrati ai fini della corrosione. Si raccomanda peraltro la misurazione della resistivita
del terreno.

3 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche.
Nel caso tale impianto fosse previsto, esso deve essere realizzato in conformita alle disposizioni del
DM 37/08. E' opportuno predisporre tempestivamente 1'organo di captazione sulla copertura ed
adeguate sedi per le calate, attenendosi alle distanze prescritte dalle norme CEI EN 62305.

PARTE TERZA
MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

ART.34 - IMPIANTI ELETTRICO E TELEFONICO

a) Canalizzazioni e cavi.
- I'tubi di protezione, le canalette portacavi, i condotti sbarre, il piatto di ferro zincato per le
reti di terra, saranno valutati al metro lineare misurando l'effettivo sviluppo lineare in opera.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi e per 1 pezzi speciali per gli spostamenti, raccordi,
supporti, staffe, mensole e morsetti di sostegno ed il relativo fissaggio a parete con tasselli ad
espansione.
- I cavi multipolari o unipolari di MT e di BT saranno valutati al metro lineare misurando
l'effettivo sviluppo lineare in opera, aggiungendo 1 m per ogni quadro al quale essi sono attestati.
Nei cavi unipolari o multipolari di MT e di BT sono comprese le incidenze per gli sfridi, 1 capi corda
ed 1 marca cavi, esclusi 1 terminali dei cavi di MT.
- I terminali dei cavi a MT saranno valutati a numero. Nel prezzo dei cavi di MT sono
compresi tutti i materiali occorrenti per l'esecuzione dei terminali stessi.
- I cavi unipolari isolati saranno valutati al metro lineare misurando I'effettivo sviluppo in
opera, aggiungendo 30 cm per ogni scatola o cassetta di derivazione e 20 cm per ogni scatola da
frutto.
Sono comprese le incidenze per gli sfridi, morsetti volanti fino alla sezione di 6 mm?, morsetti fissi
oltre tale sezione.
- Le scatole, le cassette di derivazione ed 1 box telefonici, saranno valutati a numero secondo
le rispettive caratteristiche, tipologia e dimensione. Nelle scatole di derivazione stagne sono
compresi tutti gli accessori quali passacavi pareti chiuse, pareti a cono, guarnizioni di tenuta, in
quelle dei box telefonici sono comprese le morsettiere.

b) Apparecchiature in generale e quadri elettrici.
- Le apparecchiature in generale saranno valutate a numero secondo le rispettive
caratteristiche, tipologie e portata entro i campi prestabiliti.
Sono compresi tutti gli accessori per dare in opera l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I quadri elettrici saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche e tipologie
in funzione di:
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- superficie frontale della carpenteria e relativo grado di protezione (IP);
- numero e caratteristiche degli interruttori, contattori, fusibili, ecc.
Nei quadri la carpenteria comprendera le cerniere, le maniglie, le serrature, 1 pannelli traforati per
contenere le apparecchiature, le etichette, ecc. Gli interruttori automatici magnetotermici o
differenziali, i sezionatori ed i contattori da quadro, saranno distinti secondo le rispettive
caratteristiche e tipologie quali:
a) il numero dei poli;
b) latensione nominale;
¢) lacorrente nominale;
d) il potere di interruzione simmetrico;
e) 1l tipo di montaggio (contatti anteriori, contatti posteriori, asportabili o sezionabili su
carrello); comprenderanno 1'incidenza dei materiali occorrenti per il cablaggio e la connessione
alle sbarre del quadro e quanto occorre per dare l'interruttore funzionante.
- I corpi illuminanti saranno valutati a numero secondo le rispettive caratteristiche, tipologie e
potenzialita.
Sono comprese le lampade, i portalampade e tutti gli accessori per dare in opera
l'apparecchiatura completa e funzionante.
- I frutti elettrici di qualsiasi tipo saranno valutati a numero di frutto montato. Sono escluse le scatole,
le placche e gli accessori di fissaggio che saranno valutati a numero.

ART.35 — OPERE DI ASSISTENZA AGLI IMPIANTI

Le opere e gli oneri di assistenza di tutti gli impianti compensano e comprendono le seguenti prestazioni:
- scarico dagli automezzi, collocazione in loco compreso il tiro in alto ai vari piani e sistemazione in
magazzino di tutti 1 materiali pertinenti agli impianti;

- apertura e chiusura di tracce, predisposizione e formazione di fori ed asole su murature e strutture di
calcestruzzo armato;

- muratura di scatole, cassette, sportelli, controtelai di bocchette, serrande e griglie, guide e porte
ascensori;

- fissaggio di apparecchiature in genere ai relativi basamenti e supporti;

- formazione di basamenti di calcestruzzo o muratura e, ove richiesto, la interposizione di strato
isolante, baggioli, ancoraggi di fondazione e nicchie;

- manovalanza e mezzi d'opera in aiuto ai montatori per la movimentazione inerente alla posa in opera
di quei materiali che per il loro peso e/o volume esigono tali prestazioni;

- 1 materiali di consumo ed 1 mezzi d'opera occorrenti per le prestazioni di cui sopra;

- il trasporto alla discarica dei materiali di risulta delle lavorazioni;

- scavi e rinterri relativi a tubazioni od apparecchiature poste interrate;

- ponteggi di servizio interni ed esterni;

- le opere e gli oneri di assistenza agli impianti dovranno essere calcolate in ore lavoro sulla base della
categoria della mano d'opera impiegata e della quantita di materiali necessari e riferiti a ciascun gruppo
di lavoro.

ART.35 - MANODOPERA
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Gli operai per 1 lavori in economia dovranno essere idonet al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno
essere provvisti dei necessari attrezzi.

L'Appaltatore ¢ obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non soddifino alla
direzione dei lavori.

Circa le prestazioni di mano d'opera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle
leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica
dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, 1'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai
dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore
per il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Appaltatore si obbliga altresi ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza
e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con 1 soci.

I suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore ¢ responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette
da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il
contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

11 fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime 1'Tmpresa dalla responsabilita di cui al
comma precedente e cio senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante.

Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall' Tmpresa ad altre imprese:

a) per la fornitura di materiali;

b)per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di Ditte

specializzate.

ART.36 - NOLEGGI

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilita e provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell' Appaltatore
la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di
consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il
quale i meccanismi rimangono a pie d'opera a disposizione dell'Amministrazione e cio¢ anche per le ore
in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione
soltanto alle ore in cui essi sono in attivita di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra
condizione di cose anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i
meccanismi.

Nel prezzo del noleggio sono compresi € compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a pie
d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verra corrisposto soltanto per le ore di effettivo
lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
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ART.37 — TRASPORTI

Con 1 prezzi dei trasporti si intende compensata anche la spesa per i materiali di consumo, la mano
d'opera del conducente, e ogni altra spesa occorrente.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia debbono essere forniti in pieno stato di efficienza e
corrispondere alle prescritte caratteristiche.

La valutazione delle materie da trasportare ¢ fatta a seconda dei casi, a volume od a peso con

riferimento alla distanza.

L’APPALTATORE
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| 1. PREMESSA

Nella predisposizione dei contratti d’appalto e contratti d’opera come pure negli ordini per la fornitura di
macchinari, impianti, attrezzature, prodotti ecc. & 1ndlspensab|]e che il committente preveda I’inserimento di
tutte le C[dLlSOlC che derivano dalle normative in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.

Le piu recenti leggi 1mp0ngono uno stretto collegamento tra- committente ed affidatario o fornitore
affinché non vengano a crearsi condizioni tali da pregiudicare la sicurezza e I’integrita fisica dei lavoratori.

Sara, quindi, compito del committente provvedere affinché, secondo i casi:

- non si creino interferenze tra diverse attivita, tali da pregiudicare la sicurezza;

- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza di specifiche disposizioni di

sicurezza esistenti nell’ambiente di lavoro;

- non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle caratteristiche degli

ambienti di lavoro, degli impianti e delle strutture, dei prodotti o sostanze presenti;

- . non si creino condizioni di pericolo a causa della mancata conoscenza delle specifiche disposizioni

per le situazioni di emergenza;

- non si creino condizioni di pericolo a causa della inesperienza dei lavoratori dell’affidatario;

- non si creino condizioni di pericolo a causa delle attrezzature di lavoro o prodotti dell’affidatario.

2. ESAME DETTATO LEGISLATIVO (%)

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di
sicurezza per fornire all’impresa affidataria o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui- rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza
adottate in relazione alla propria attivita in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008,
n. 81. _ CoA

Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove cid non ¢ possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento ¢& allegato al
contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri
dell’attivita delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. ]

I datori di lavoro, ivi compresi i subaffidatari, devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento,
in particolare:

- cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro mc1denu

sull'attivita lavorativa oggetto dell'appalto;

- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori,
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell opera complessiva.

Prima dell’affidamento delle prestazioni si provvedera:

- a verificare I’idoneita tecnico-professionale dell’impresa affidataria o del lavoratore autonomo,
altraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso
dei requisiti di idoneita tecnico-professionale;

- fornire in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sara costituito dal
presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche
informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice dovra esplicitare in
sede di gara.

La ditta affidataria dovra produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attivita specifiche,

coordinato con il. DVR unico definitivo.

Sospensione delle pr estazioni
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per
lavoratori, il Responsabile dei Lavori/R.U.P., potra ordinare la sospensione delle attivita, disponendone la




ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le
condizioni di sicurezza e igiene del lavaro. : '

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerd alcun
compenso o indennizzo all'affidatario. ; : :
Stima dei costi della sicurezza _

Secondo I"art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di subappalto, di
appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del
succitato decreto e secondo gli articqli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi
essenziali, 1655, 1656 e 1677 del c%dice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullita ai
sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a

“quelli propri connessi allo specifico appalto”. Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e
salute dei lavoratori, per tutta la durata delle attivita previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai
costi previsti per: "

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione; la sorveglianza

sanitaria, gli apprestamenti nonché in D.P.I. necessari in riferimento alle attivita appaltate;

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento delle attivita che

. potrebbero originarsi all’interno dei locali; . ,

- delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per specifici motivi di

sicurezza. '

Nella maggior parte dei casi ¢ difficile prevedere I’organizzazione e lo svolgimento delle singole attivita
¢ la valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la
redazione di preventivi piani integrativi di sicurezza.

Tale difficoltd risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei costi della sicurezza

significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali.

Nelllambito dello svolgimento di attivita in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata
di fotografia, contenente le generalita del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

’

(*) ISPESL — Linee guida

3. PRESCRIZIONI ED OBBLIGHI PER LE DITTE AFFIDATARIE

Tutte le attivita affidate dal Comune di Vimodrone all’affidatario dovranno essere eseguite
nell'ottemperanza di tutti gli obblighi di legge nonché secondo quanto espressamente richiamato e prescritto
dalla specifica in oggetto e precisamente:

1) L'affidatario assume la piena ed intera responsabilita tecnica ed amministrativa degli ordini affidati, nei
riguardi della Committente e dovra disporre autonomamente dei personale dipendente, dei mezzi tecnici e
dell'organizzazione del personale dipendente, necessaria per eseguire a regola d'arte i predetti lavori ed
assume la piena responsabilita dell'operato dei propri dipendenti sia tecnicamente che civilmente e
penalmente, salvo eventuali variazioni.

2) L'affidatario in particolare: )

a) dovra possedere in proprio le attrezzature, i macchinari, i mezzi, gli utensili, gli accessori ecc. di uso
comune adatti e necessari all'esecuzione delle attivita oggetto degli ordini affidati; le suddette attrezzature e
macchinari dovranno essere conformi alle vigenti prescrizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro e
mantenute in buono stato di efficienza. ;

b) dovra adottare tutte le predisposizioni, i provvedimenti e le cautele atti ad evitare il verificarsi di incidenti
o infortuni sia durante l'esecuzione degli ordinativi che nelle operazioni accessorie quali quelle inerenti al
trasporto, alla consegna, ecc.

¢) dovra attenersi scrupolosamente a tutte le norme di legge e riconoscere di Sua esclusiva competenza
l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro.

d) qualora, ad integrazione della propria attrezzatura, l'affidatario usi impianti e mezzi di lavoro particolari
del Committente, il loro uso, in comodato, deve essere preventivamente autorizzato ed implica il
riconoscimento, senza riserve, del buono stato funzionale e della corrispondenza alle norme
antinfortunistiche.

¢) dovra provvedere per tutto il proprio personale adibito alle attivita oggetto degli ordini affidati e per tutto
il periodo per il quale esso ¢ adibito, alle forme di previdenza ed assicurazione d'obbligo per la specifica




attivita di cui agli ordini affidati (assicurazioni INPS, INAIL, Assistenza malattie professionali, ecc.) e ad
osservare le disposizioni in materia di legislazione del lavoro.

f) dovra naturalmente corrispondere al proprio personale dipendente un trattamento normativo e retributivo
non inferiore a quello- stabilito dalle norme centrattuali di carattere collettivo in vigore per le categorie di
appartenenza ¢ per il tempo in cui si svolgono i lavori anzidetti. o

g) dovra impiegare personale adatto, capace ¢ in numero sufficiente in relazione ai lavori da eseguire di volta
in volta'ed ai termini di consegna. Detto personale dovra eseguire i lavori sotto la sovraintendenza diretta ed .
assoluta di un Direttore Tecnico nominato. ‘ "

h) dovra predisporre i provvedimenti atti ad evitare 6gni forma di inquinamento in dipendenza del lavoro da
eseguire. :

i) dovra dare comunicazione scritta alla Committente per qualsiasi infortunio in cui incorra il proprio
personale, nel corso dei lavori oggetto dell’appalto, precisando circostanze e cause.

[) dovra notificare preventivamente, entro e non oltre il giorno d'inizio previsto dei lavori, il nominativo e la
qualifica del personale che intendera impiegare nella esecuzione dei lavori assegnatigli.

m) dovra osservare le disposizioni particolari emanate dal Committente e attenersi scrupolosamente alle
prescrizioni tecniche di Progetto e impartite dal D.E.C. .

~n) dovrd fornire ai propri dipendenti D.P.I. appropriati ai rischi inerenti le lavorazioni ed operazioni
effettuate e disporre per il corretto uso dei mezzi stessi da parte del personale.

0) dichiarera di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni inerenti i luoghi di lavoro, gli accessi ai
medesimi e di ogni altra condizione che possa riguardare l'esecuzione degli ordinativi e dichiara altresi di
conoscere, di essere stato reso edotto di tutti i rischi esistenti nell'ambiente di lavoro e di impegnarsi di
portare a conoscenza dei propri dipendenti i suddetti rischi.

p) dichiarera di aver preso visione e di essere edotto che all’interno delle aree e spazi in gestione esistono
zone di lavoro ad elevato rischio d’incendio ove & assolutamente proibito eseguire lavorazioni od utilizzare
attrezzature che possano provocare incendi. In prossimita di dette zone ¢ "ASSOLUTAMENTE VIETATO
FUMARE".

q) dovra evitare che, nelle aree e negli spazi in gestione in cui ¢ installato un impianto automatico di
rilevazione e spegnimento incendi che & sempre attivo, tutte le tubazioni relative al suddetto impianto
vengano utilizzate per scopi impropri, quali sostentamento per carichi di qualsiasi entitid o supporto per
lavorazioni. L'impianto automatico di rilievo e spegnimento incendi potra essere disattivato solo per
manutenzione. Tale operazione potra essere eseguita solo ed esclusivamente dal personale autorizzato.
Durante i periodi in cui l'impianto risultera disattivato la Committente si fara obbligo di informare il
personale delle ditte Appaltatrici nelle forme e nei mezzi pit idonei e pertanto dovranno essere
assolutamente evitate lavorazioni che possano comportare il minimo rischio d'incendio.

r) dovra vietare al proprio personale di accedere ad aree non interessate dalle attivita oggetto dell’appalto.

[4. DEFINIZIONE DI PERICOLO E RISCHIO

Nel presente documento si ¢ fatto riferimento alle seguenti definizioni:
pericolo: ' '
“proprietd o qualitd intrinseca di un determiiiato fattore (attrezzatura, prodotto, modello organizzativo,
postazione di lavoro) avente la potenzialita di causare danni. ’
rischio: -
probabilita che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione
ad un determinato fattore.
rischio residuo:
rischio che pud comunque rimanere anche dopo Iattuazione di una o piti misure di riduzione.
valutazione del rischio: ;
procedimento di valutazione dei rischi residui per la sicurezza e la salute dei lavoratori, nell’espletamento
delle loro mansioni, derivate dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro.

4.1 Individuazione dei fattori di rischio

Il processo valutativo si sviluppa nell’individuazione dei fattori di rischio attribuibili al Committente,
ovvero ai luoghi di lavoro ed alle attivita svolte presso I’area oggetto dei lavori in appalto (Nelle schede:
Sl=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli derivanti da elementi strutturali

OmniagasS.r.l.



- Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

- Pericoli per la salute ‘

- Pericoli di incendio/esplosione

- . Altri pericoli eventuali - g

Segue I’individuazione dei possibili fattori di rischio originati dalle attivita dell’ Appaltatore con ricadute
sul personale appartenente al Committente (Nelle schede: Sl=pericolo presente; NO=pericolo assente). Tali
fattori di rischio sono suddivisi nelle seguenti categorie:

- Pericoli riferibili ad elementi strutturali

-~ Pericoli derivanti da impianti/apparecchiature/macchine

- Pericoli per la salute

- Pericoli di incendio/esplosione
Altri pericoli eventuali

4.2 Perij;coli riferibili all’area di lavoro :
Pericoli derivanti da elementi strutturali

Omniaggs S.r.l.



Fartvai di rischio 51 | Mx | Nore
Fyvizoszitnmions paricelow dagnata, scivolesa. imagelaze. oo N
Supsardcl zericclose {tagliszl, spiacless, apzantie, sz =
Supsrdic ad alfa RIpSrIE 1 X
Tasbiveli com peoicola di caduta varso il ks X
‘:'a’ug:eﬁm caulpestailt con porzare Exatae (ucermee, andateia, soc ) XN
Spaz rivTett | x
Crduy srpetiimarsrialy dall sl ; X
Mlicrocliz: {Teosperiure, nnsdis, veotlazdone partizelas] - X
I'Ju._mm._uu.». lsciria GO RETRIIIVRY X
Pericedi derivanii én impinni'spparecchismure/macchine
i
Farbzri di mischio 51 | NG | Note
resinng od apparecchisrers elermiche in wasics X
Iininns od apparscchistors a as in pressipne (hibaziond, sor 1 X
Arparscehiamis in prevsioms (posumaztche., olexdinamizhe eoc) X
Tenians yufezazticl in Sunzicog b
chite som drgand in puodzassic X
srictie & ot Cfwidl scinglis sckezrpe. ecc.) b 3
-.":-u.' 2 sellevamense, caricki vospest frarmooanne, oo o) %
Mlernd i ‘r:.:sp-:h‘.:e immevizendy (auhemusrsl rarzelll el X
Pericodi per 1a salure
| Faeteat di rischio 51 [ MO | Note
Sosimed ¢ powparad X
Arsza chimiciia ;.-.a-:dz.pw:i s X
Fruesi, F-.,I vl alo Hbre wrodispurse X
Agsza cancsropesd. mulagand X
Aosmr kobogici X
Fueors! o
Wibrazicn! msscanichs 4
Fewai di putssione Ai radiariend iczdrrand (Tag . scc) X
Feoai di mmissions & camps slemmomanetct X
Feod di pndsalone & radiaxicni nimaiolkete X
Feoi di gmissions &i ragat infrasost X
Pericoli di dncemdivesplosiome
Fartert di rischio S5 | O [ Nore

Mol copbusabil X

;c-.'.:;z-. snfiymen il X
*»m';u covnatazas eiplonive X

Fraseza, fansme Hbhere X

Aleri periceli

4.3 Pericoli originati dall’affidatario
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Pericoli riferibili ad elementi strutturali -

Fattori di rischio 51 | NO | Note
‘| Pavimentazione pericolosa fb'izua ta. seivoloza, siregolare, ecc) | X
éupeghu pericolose {faglieati, spigolose. appuntite, ecc.) X
Creazione dislivelli con pericole di caduta verso 1l basso X
Lpedimento funge { percorsi di transdto X
Caduta oggetti/materiali dall’alto X
Pericoli derivant da impiant/appareccliature/macchine
Eattori di rischio SI |NO | Note
Utilizzo apparecchnature elettriche X
Utilirzo apparecchiature a gas (saldatura, ecc) X
Utilizzo apparecchiatre i pressons |}me1mm‘m_]1c €CC. ) X
| Utilizzo ponteggl. scale portatili [ X
Utilizzo macchine con organt in movimenic X
Proiezicne di oggetti (fluidi, scintille. zchegge. ecc.) X
Lmpiego mezzi di sollevamento (piattaforme. sollevatort, ecc.) X
Impeeso mezzi di rasporto (automezzi, carelli, ecc.) X
Pericoli perla salute
Fattori di rischio SI |NO |Note
Impiego sestanze/preparati pericolosi (tossici, noctvi, irritant) X
Produzione agenti cluimici asrodispersi (aerosal’ X
Prodnzione finmi, pelvernt efo fibre aerodisperse X
[mpeego agenti cancerogent, nuagend X
Impiego sgenti biclogici X
Emissione mumore X
Onrigine vibrazion meccandche X
issione radiaziond iomizzant (ragei X, ecc.) X
Enussione campi eletiromagnetici X
Enussione radiaziond ultraviolette K
Enussione ragei infrarcssi X
Pc—rlcoh chi lll(‘E'lldlu. splosione
fatteri i riselio 5L | NO | Note
[mpiego materiali combustibili X
Imipiego sestanze inflanumabili X
[mpiego materiali o sostanze esplosive X
[mpdego flanume libere X
Alei pericoli
Omni
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S. DATIIDENTIFICATIVI COMMITTENTE ’ 1

Denominazione Comune di Vimodrone (MI) Servizio OO.PP. - Patrimonio
Responsabile del Settore OO.PP e Patrimoriio ing. Christian Leone -
Datore di Lavoro ing. Christian Leone

R.S.P.P. uffici comunali (esterno) sig. Andrea Pannese

R.S.P.P. scuole comunali Sig. Cesare Sangalli

Medico competente dipendenti sede municipale dr. Umberto Visconti
R.L.S. dipendenti comunali Lorenzo Viezzoli (Settore Polizia Locale)
R.L.S. scuole comunali: nomina vacante

Tipo di attivita Amministrazione Comunale

Indirizzo Via Cesare Battisti, 56 - 20090 Vimodrone (MB)

Part. IVA e Cod. Fisc. C.F. 07430220157 - P.1. 00858950967
Telefono 02/250771

Fax 02/2500316

URL http://www.comune.vimodrone.milano.it

. PEC comune.vimodrone@pec.regione.lombardia.it

6. ATTIVITA IN AFFIDAMENTO H

6.1. Dati identificativi impresa affidataria
Denominazione OMNIDG A, S
Indirizzo U\ glocro 4 - 2c032 , CORMA S
Ruolo
Ragione sociale owenancas st
Legale Rappresentante 4 CianCAGU N | A 45D
Part. IVA e Cod. Fisc. 420842.¢0455
Telefono 72 699004 55
Fax ©7 36138
URL
PEC CUWNIAGAs @ ec. rtvidg AS  KET
Posizione CCIAA  ccian o™i HIALND | s scsattorE {208126455 /?/cA 1528038
Posizione INPS %20 : W(tarsa N HAT(’J(_O(A 445383565 3¢
Posizione Cassa Edile _
Posizione INAIL 3eve : 3570 Sanv CL AN N , CODICE OiTA ;s SIBR4L5€ PAT 10%1654-3/-'-74
6.2. Figure e Responsabili 4
Datore di lavoro Cisaca GUNI anig=(O
Direttore Tecnico oy Ang0AG A anlgSeo
Medico competente po SSAA DS O
Addetti antincendio cAANCAGUA ANGES
Addetti pr onto soccorso {ANAACCL CLAUDIO
R.S.P.P. BIRNARDIAI STTANLSLA
R.L.S. IDNNACCA CAAUNMO
6.3. Personale dell’ Impresa
Matricola Nominativo Mansione ... (S'\ VEDA BUEGATO »{L\

6.4. Descrizione attivita in affidamento
Oggetto dell’appalto: MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARI SUGLI IMPIANTI
ELETTRICI '

Aree interessate dai lavori: edifici di proprieta comunale relative pertinenze ed aree esterne (scuole
complcse) ad eccezione di: aree a verde e relativo patrimonio erbaceo/arbustivo/arboreo/impianti di
irrigazione, locali centrali termiche/sottostazioni/distribuzioni, strade e segnaletica.

Durata: 12 mesi dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna

“ﬁ‘%s SRAR



Orario di svolgimento delle attivita ordinate: otto ore giornaliere dal lunedi al venerdi, in altri orari solo
per reperibilita. :
Numero di lavoratori impiegati: il numero necessario al rispetto dei periodi espressi dal D.E.C. sottoscritto
con eventuali modifiche proposte-dall’affidatario ed accettate dal D.E.C. . :
6.4.1. Descrizione delle attivita svolte ,
I'lavori sono quelli riferiti alla conduzione della manutenzione ordinaria dei fabbricati di proprieta
comunale, relative pertinenze ed aree esterne, atti a garantirne la corretta fruizione degli ambienti.
Piu dettagliatamente si procedera all’esecuzione delle seguenti opere:
Opere impiantistiche:
— Piccole modifiche e riparazioni di impianti elettrici;
— Verifica ed integrazione delle messe a terra degli edifici;
— Rinnovo, riparazione dei quadri salvavita di controllo, dei contatori, dei frutti e delle
mascherine dell’impianto;
— Adeguamento degli impianti elettrici e di rete alle esigenze degli uffici;
— Adeguamento, rinnovo, impianti di 1llunnnazmne
Opere provvisorie e di prevenzione: : :
Nella preparazione dei cantieri e delle aree logistiche possono essere previste opere
provvisorie e di prevenzione, quali I’adeguamento di alcuni locali interni, bagni,
illuminazione provvisoria e di emergenza dei posti di lavoro, gli impianti e mezzi
antincendio, le segnalazioni di sicurezza, ecc...
6.4.2. Tipologia macchine/attrezzature impicgale
Utensili manuali (martello, cacciavite, pinze, badile, ecc.)
Attrezzature portatili a batteria (trapano, avvitatore, ecc.)
KA’[U ezzature portatili alimentate da corrente elettrica (trapano, avvitatore, mola smeriglio, seghetto,
demolitore, ecc.)
U Attrezzature alimentate da compressore pneumatico (demolitore, ecc.)
O Compressore
O Generatore di corrente
0 Attrezzature manuali per la manutenzione del verde
U Attrezzature portatili per la manutenzione del verde (motosega, decespugliatore, rasasiepe, ecc.)
Macchine per la manutenzione del verde (rasaerba, cippatrice, trattorino, ecc.)
{ Scala portatile
Trabattello
OImpalcatura fissa
O Apparecchi di sollevamento materiali (gru, verricello, ecc.)
O Ponte sollevabile
OJ Autogru con cestello elevatore
UCannello a gas
0O Saldatrice ossiacetilenica
U Saldatrice elettrica
Y'Automezzi, autocarri
U Altro
"Note:
6.4,3. Tipologia sostanze/prodotti utilizzati
Eﬁiodotti per la pulizia generici
U Prodotti per la pulizia specifici (ipoclorito di sodio, acido muriatico, ecc.)
U Antiparassitari
OColle a base solvente
O Colle viniliche -
O Lubrificanti
O Altro
Note: devono essere a disposizione le schede tecniche di sicurezza dei prodotti utilizzati

7. VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENZIALI




Per la valutazione dei rischi in oggetto il Comune di Vimodrone ha provveduto come segue:
- & stato condotto un sopralluogo congiunto tra i referenti dell’Ente Committente e dell’ Implesa
' affidataria presso le zone interessate dai lavori in appalto. -

- sono stati analizzati in modo” approfondito i rischi per la sicurezza quali strutture, macchine,
apparecchiature, impianti, ecc.;

- sono.stati valutati i rischi per la salute dovuti ad agenti fisici, chimici, biologici;

- sono stati esaminati i rischi derivanti da fattori organizzativi.

Dall’analisi dei rischi, I'Ente ha predisposto un riesame generale della situazione aziendale del sistema

sicurezza e salute come di seguito indicato:

- individuazione di tutte le situazioni di pericolo, come fatto intrinseco, potenzialmente in grado di
causare il rischio ed il conseguente danno;

- individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in conseguenza.dei risultati della
valutazione dei rischi.

7.1 Zone/‘lttivitz‘i interessate da possibili interferenze
E’ la parte nodale del presente documento di valutazione, ove si individua se e come il personale del
committente e quello dell’affidatario possano causare reciprocamente situazioni di rischio. Una volta
individuate le situazioni ‘di rischio vengono descritti gli interventi atti a limitarne la probabilita di
accadimento e Pentita dello stesso tramite gli interventi preventivi e/o protettivi ritenuti pit opportuni.
L’attivita da svolgersi verra organizzata il pitl possibile con orari diversificati in modo tale che presso le zone
interessate dai lavori, dalla movimentazione del materiale e dal transito degli addetti, non vi siano
interferenze di alcun tipo tra il personale dipendente e quello dell’Impresa affidataria.
In base all’indagine condotta, si sono individuate le seguenti zone in cui comunque si possono creare
possibili interferenze con il lavoro svolto dai dipendenti comunali, dipendenze scolastlche e presenza di
utenti in genere.
- Aree esterne in genere ed in particolare prospicienti le entrate/uscite dai vari edifici.
- Presenza di personale comunale e scolastico oltre a utenti in genere.
- Alunni, atleti, pubblico, utenti in genere.
7.2 Rischi residui
In base all’indagine condotta, nel caso sopra evidenziato di possibili interferenze, sono prevedibili i seguenti
rischi residui:

- Scivolamento, inciampa mento

- Contatto con elementi pericolosi

- Caduta verso il basso

- Caduta oggetti dall’alto

- Contatto con elementi in tensione elettrica

- Contatto con elementi in temperatura

- Proiezione materiali

- Coinvolgimento in organi meccanici

- . Investimento da mezzi in manovra

- Esposizione a sostanze chimiche pericolose

- Esposizione a sostanze cancerogene

- Esposizione a polveri, fumi, vapori pericolosi

- Esposizione a rumore

- Esposizione a campi elettromagnetici

- Esposizione a radiazioni luminose (saldatura)

- Incendio/esplosione

- Altro: ...
7.3 Misure di coordinamento e di sicurezza da adottare
Saranno adottati tutti gli accorgimenti, tecnici ed organizzativi, necessari affinché i rischi residui non siano
fonte di danno al personale ed agli utenti operanti presso le strutture.
Le zone che possono comportare rischi non controllabili saranno accuratamente dclnmtate

I rischi residui saranno evidenziati tramite appropriata segnaletica eventualmente integrativa di quella gia
adottata presso i luoghi di lavoro.
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Tutti i lavoratori interessati dai rischi residui evidenziati saranno dotati dei necessari DPI, adeguati alle loro
esigenze e conformi alla vigente normativa.
11 personale dell’Ente Committente, della Direzione Didattica e dell’ Impresa affidataria verra adeg,uatamente
informato e formato in merito agli interventi di sieurezza concordati ed adottati.
I preposti dell’'Ente Committente, della Direzione Didattica e dell’Impresa affidataria provvederanno,
ognuno per le attivita di propria compe1enza a verificare il rispetto degli interventi di sicurezza concordati ed
adottati.:
Il Committente e I’Impresa affidataria si impegnano a rivedere la presente valutazione dei rischi qualora
subentrino variazioni che ne modifichino il contenuto.
INOLTRE
Presso le strutture predette, in quanto di proprieta del Comune di Vimodrone, sono in vigore i

seguenti divieti ed obblighi per il personale delle ditte appaltatrici/fornitrici o per chi da esse incaricato:
- d1VJelo di intervenire sulle attivita o lavorazioni in atto eseguite da personale del Comune di Vimodrone o
di terzi;

d1v1eto di uuhzzo di macchinari, attrezzature e/o opere provvisionali di proprieta del Comune di
Vlmodlone eventuali utilizzi sono da considerarsi a carattere eccezionale e dovranno essere autorizzati di
volta in volta dal referente per la sicurezza della struttura;
- divieto di accedere ai locali ad accesso limitato o a zone diverse da quelle interessate ai. lavori se non
specificatamente autorizzati dal referente per la sicurezza della struttura con apposito permesso;
--divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali, macchine ed attrezzature di
qualsiasi natura;
- divieto di introdurre sostanze infiammabili o comunque pericolose o nocive se non preventivamente
concordato con il referente per la sicurezza della struttura;
- divieto di compiere lavori di saldatura, usare fiamme libere o fumaxe in particolare nei luoghi con pericolo
di mcendlo o di scoppio, nonché in tutti gli altri luoghi ove vige apposito divieto; i lavori a flamma sono
soggetti a preventiva autorizzazione del referente per la sicurezza della struttura, sentito, se del caso, il
Referente d’Area per la Sicurezza;’
- divieto, di rimuovere o manomettere in un alcun modo i dlSpOSlthl di sicurezza e/o protezione installati su
impianti, macchine o attrezzature, se non strettamente necessario per I’esecuzione del lavoro, nel qual caso
devono essere adottate misure di sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria e a tutela del personale del
Comune e di terzi e di quello dell’aggiudicataria stessa;
- divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere di propria
iniziativa, manovre ed operazioni che non siano di propria competenza e che possono percio compromettere
la sicurezza anche di altre persone;
- divieto — sia per il personale del Comune che per quello dell’aggiudicataria - di compiere qualsiasi
operazione (pulizia, lubrificazioni, riparazioni, registrazioni, ecc.) su organi in moto o su impianti in
funzione; qualora strettamente necessario per I’esecuzione del lavoro, dovranno essere adottate misure di
sicurezza alternative a cura dell’aggiudicataria e a tutela del personale del "Comune, di quello .
dell’aggiudicataria stessa e di terzi; - g
- divieto di usare, sul luogo di lavoro, indumenti o abbigliamento che, in relazione alla natura delle
operazioni da svolgere, possano costituire pericolo per chi li indossa; :
- obbligo di concordare con il Datore di Lavoro/RSPP delle strutture scolastiche gli orari per ’esecuzione
degli interventi/lavori e di non trattenersi negli ambienti di lavoro al di fuori dell’orario concordato:
- obbligo di reperire dal Datore di_Lavoro/RSPP delle strutture scolastiche i nominativi dei
R_esponsabili/Referenti/Preposti ai sensi di Legge in materia di sicurezza/evacuazione/primo soccorso ecc.
nonché il DVR ufficiale ed agli atti della Direzione Didattica sita in Viale Piave 62:
- obbligo di attenersi scrupolosamente a tutte le indicazioni segnaletiche contenute nei cartelli indicatori e
negli avvisi presenti; :
- obbligo di informare/richiedere al Datore di Lavoro/RSPP delle strutture scolastiche I’intervento dei relativi
Responsabili/Preposti delle strutture scolastiche in caso di anomalie riscontrate nell’ambiente di lavoro e
prima di procedere con interventi in luoghi con presenza di rischi:
- obbligo di impiegare macchine, attrezzi ed utensili rispondenti alle vigenti norme di legge ed in conformita
alle stesse e alle istruzioni di utilizzo del costruttore;
- obbligo di segnalare immediatamente eventuali deficienze di dispositivi di sicurezza o l'esistenza di
condizioni di pericolo o di emergenza (adoperandosi direttamente, ma solo in caso di urgenza e nell'ambito
delle proprie competenze e possibilita, per I'eliminazione di dette deficienze o pericoli);
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- obbligo di prender visione e di attenersi alle planimetrie esposte e riportanti la posizione dei presidi
antincendio, le vie di esodo, le eventuali istruzioni di comportamento in caso di emergenza; comunque in
caso di emergenza il pelsonale dell’aggiudicatario deve seguire le indicazioni anche verbali del personale
addetto alle emergenze in quella sede; :

- obbligo di tenere esposta addosso apposita tessera di riconoscimento recante il nome dell appaltatore,
fotografia, numero di matricola identificativo dell’addetto.

In considerazione della valenza pressoché universale di tali regole di comportamento,
I’aggiudicatario si atterra alle stesse anche presso strutture non gestite direttamente dal Comune di
Vimodrone, salvo diverso avviso scritto da parte dei responsabili di dette strutture; sara sua cura inoltre
attenersi a regole specifiche e particolari vigenti nei singoli ambienti/luoghi dove verra eseguito il presente
appalto.

Misure di sicurezza da adottare da parte del pelsonale comunale

Il personale comunale addetto alla piccola e minuta manutenzione, qualoxa dovesse intervenire nelle
aree dove viene data esecuzione a presente appdlto non iniziera i propri lavori se prima il personale
dell’ '1bg>|udlcat¢u io non avra terminato i suoi e si sara allontanato dalla zona interessata.

Lo stesso, qualora dovesse prestare assistenza al personale dell’aggiudicatario, si limitera a dare le
indicazioni pili opportune, a facilitare il personale dell’aggiudicatario nel raggiungere le varie aree e
nell’aprire/chiudere le porte degli stessi.

Durante queste operazioni, se dovesse esser necessaria la sua presenza, rimarra preferibilmente nel
corr |d010 antistante le stanze/uffici/locali interessati e comunque non entrera negli stessi.

| 8. NOTIZIE FORNITE ALL’IMPRESA AFFIDATARIA ]

Zone di parcheggio/deposito materiali Aree di pertinenza recintate oggetio della manutenzione.

Percorsi per raggiungere il luogo del lavoro Direttamente da strade pubbliche.

Punti di alimentazione idrica Ove esistenti, verranno segnalati in fase di sopralluogo.

Ubicazione servizi igienici Strutture pubbliche ubicate nei paraggi.

Procedure di emergenza adottate Le aree interessate dai lavori dovranno essere delimitate con idonee
transenne e segnaletica.

L9. COSTI DELLA SICUREZZA — STIMA

I costi relativi agli ONERI SICUREZZA (non sog gyem a ribasso d’asta) necessari per I’eliminazione e
ove non possibile, alla riduzione al minimo delle interferenze/rischi, sono stati prevedendo una quota
(variabile a seconda dei servizi diversi in appalto) desunta dai prezzi/listini presi come riferimento.

Essi sono stimati in € 800,00.

l 10. PROCEDURE PER I CASI DI EMERGENZA ; 1

Lo scopo della presente sezione ¢ quello di fornire al personale esterno presente nei locali e negli spazi
aperti del Committente, le norme di comportamento da osservare nei casi di emergenza.
Per Emergenza si intende qualsiasi situazione anomala che: ha provocato, sta provocando, potrebbe

provocare grave danno quali ad esempio: incendio, esplosione, infortunio, malore, mancanza di energia
elettri ica, ecc..

Emergenza INCENDIO ED EVACUAZIONE
Misure di Prevenzione e Protezione:
Allinterno o nelle vicinanze delle aree comunali in gestione & previsto un adeguato numero di idranti e/o
attacchi antincendio in posizione nota. In sede di sopralluogo congiunto verranno illustrate le posmom degli
apprestamenti antincendio presenti nell’area, le vie di fuga e le uscite di emergenza da utilizzare in caso di
necessita. Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave, il numero di chiamata per I’emergenza incendi
¢: 115 Vigili del Fuoco.
Vostro comportamento di sicurezza:

- In caso di piccolo incendio cercate di spegnere il fuoco con le attrezzature in vs. possesso o nei

mezzi d’opera in uso al momento senza correre rischi.
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Qualora non riusciate a spegnerlo cercate limitarne la portata,quindi:

Date I’allarme e fate sfollare le aree secondo le vie di fuga ed indirizzandole al punto di ritrovo
mantenendo la calma.

Avvertite i Vigili del Fuoco — 115.

Togliete la corrente da eventuali quadri elettrici presenti.

Attendete ’arrivo dei pompieri e spiegate I’evento.

Emergenza PRONTO SOCCORSO
Misure di Prevenzione e Protezione:

L’Esecutrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di medicazione e di un sistema di
comunicazione da utilizzare in emergenza come dlsposlo dal DM 388/03.
Vostro comportamento di sicurezza:

Qualora Vi trovaste nella necessita di un intervento di Pronto Soccorso, intervenite solo se ne avete
la’possibilita e se siete in possesso della qualifica di addetto al Primo Soccorso secondo il DM
388/03.

Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel pacchetto di medicazione.
Sl informa tuttavia che a fronte di un evento grave & necessario chiamare il 118 Pronto Soccorso..

11.FIRME PER APPROVAZIONE ]

Figure Nominativo Firma

~ Datore di Lavoro/Committente

Responsabile del Procedimento (" - ~ ; o ; ; )
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Realizzazione e manutenzione Impianti elettici,

fiscaldamento, condizionamento, gas tecnici e pui QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
Articoli 46, 47 e 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445

3 'L-,;,‘j ISO 9001:2008 Cosrrurrort Quariricats OPERE PUBBLICHE

Il sottoscritto Ciancaglini Angelo, nato a Napoli il 07/03/1962, CF CNCNGL62CO7F839T,

residente per la carica in Pero via Liberazione 16, in qualitd di Legale Rappresentante della

Societa Omniagas Srl con sede legale in Cormano via Giotto 1, tel 02.69900455, fax

02.39667938, e-mail info@omniagas.net, codice fiscale e partita IVA 12081260155,

a conoscenza delle pene previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000 cui pud andare incontro in caso
di dichiarazioni mendaci, o di esibizione di atto falso contenente dati non pill corrispondenti a verita

DICHIARA

che l'impresa Omniagas s.r.l. ha alle proprie dipendenze n° 11 persone e riporta di seguito I'elenco

dei lavoratori risultanti dal libro unico:

Beltramelli Sebastiano, C.F. BLTSST76S30A794S, Operaio Idraulico Manutentore;
Bergamini Sofia, C.F. BRGSFO88N56F205], Apprendista;

Campi Lara, C.F. CMPLRA70T58F205N, Impiegata contabile;

Ciancaglini Giuseppe, C.F. CNCGPP88T06F205W, Apprendista;

Ciancaglini Marco, C.F. CNCMRC91S18F205S, Apprendista;

Fiore Claudio, C.F. FRICLD66A20F205C, Operaio Elettricista;

Iannacci Claudio, C.F. NNCCLD74H21H264K, Impiegato Tecnico;

Ilic Dragoslav, C.F. LCIDGS60R05Z118M, Operaio Saldatore;

Moreno Aguirre Joseé Manuel, C.F. MRNJMN70B13Z605R, Idraulico Saldatore;
Pekgozlu Saverio Hasan, C.F. PKGSRH75B28F205X, Operaio Idraulico Tubista;
Rangu Nicolici Nicolae, C.F. RNGNCL54E28Z129E, Operaio Elettricista;
Ursache Catalin, C.F. RSCSFN80B072129D, Operaio Idraulico Saldatore;

(elenco personale dipendente con specificati: Cod. Fisc. e qualifica/ruolo professionale)

Contratto Collettivo applicato ai lavoratori dipendenti: Commercio

Luogo e data i
Cormano, 27/05/2016

/-':. "/
i

Tlmb(g,e fn ma

/.'?

Sede Operativa & Legale 20032 Cormano - via Giotto, 1 - Tel. 02.69900455 - Fax 02.39667938 - info@bmniagas.net

Reg. Impr. MI -.C.F./P. IVA 12081260155 - REA Milano n. 1528038

,ff/
/

e
£



