
 

Comune di Vimodrone 
(Provincia di Milano) 

c.a.p. 20090 
Cod. Fisc. 07430220157 

Partita Iva  00858950967 

 

 
ORIGINALE 

 

            Registro Interno n. 21                                              Registro Generale n. 119 
DETERMINAZIONE DELL’UNITA’ ORGANIZZATIVA 

OPERE PUBBLICHE E PATRIMONIO 
 

Assunta nel giorno 09-03-2016 
 
OGGETTO: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E DETERMINAZIONE A 

CONTRATTARE PER L'APPALTO DI LAVORI DI DISPERSIONE DELLE 
ACQUE DI FALDA INTERFERENTE CON IL SISTEMA FOGNARIO 
VIABILITÀ V.LE MARTESANA - CUP. D19J15042350004 

 
IL RESPONSABILE 

 

I lavori in oggetto devono essere realizzati con estrema urgenza in quanto è 
necessario ottemperare all’ordinanza del Sincaco nr. N. 4 del  11-01-2016 relativa all’ 
emergenza risalita falda freatica - per consentire il completamento delle attivita' 
avviate nei termini di validità della stessa ordinanza individuati in cinque mesi dalla 
data di notifica dell’ordinanza. 

 
Qualora il Comune non fosse in grado di ultimare i lavori in oggetto entro la prima 
metà di giugno, si verificherebbe la impossibilità di scaricare le acque di falda 
intercettate dal sistema fognari o di viale Martesana, nel sistema fognario  consortile 
come attualmente avviene  in deroga per gli effetti della stessa oedinanza N. 4 del 
2016, comportando i rischio concreto di allagamento di Viale Martesana nei pressi del 
sottopasso.  
 

Per scongiuratre tale possibilità sono stati già assunti diversi atti ed in particolare i  
seguenti:  

• la Determinazione n.  571  del 18/11/2015 di approvazione dello studio di 
fattibilità; 

• la Determinazione 629 del 11/12/2015 di nomina del progettista esterno alla 
stazione appaltante per la fase preliminare/definitiva-esecutiva Ing. CALCATERRA 
ENZO; 

• La Determinazione n.  nr. 76  del 17/02/2015 di approvazione del progetto 
preliminare per i lavori di Dispersione delle acque di falda interferente con il 
sistema fognario viabilità v.le Martesana. 

 

In data 20/01/2016 è perventuo il progetto esecutivo.  
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In data 17/02/2015 è stato redatto il verbale di verifica del progetto esecutivo. 

In data 18/02/2016 è stato redatto il rapporto conclusivo di verifica. 

In data 22/02/2016 è stato validato il progetto esecutivo. 

 

il progetto esecutivo si compone dei seguenti atti: 

 
PE A00 Elenco Elaborati 
PE A01 Relazione generale 
PE A02 Relazione tecnica idraulica 
PE A03 Relazione tecnica strutturale 
PE A04 Relazione elettrica 
PE A05 Relazione Geologica-Geotecnica 
PE A06 Computo metrico estimativo 
PE A07 Quadro economico 
PE A08 Analisi prezzi 
PE A09 Elenco prezzi 
PE A10 Capitolato speciale d'appalto 
PE A11 Schema di contratto 
PE A12 Piano di manutenzione 
PE A13 Cronoprogramma 
PE A14 Piano di sicurezza e coordinamento 
PE A15 Fascicolo dell'opera 

 
PE T01 Corografia 
PE T02 Planimetria generale dello stato di fatto 
PE T03 Planimetria generale delle opere in progetto  
PE T04 Profili longitudinali dei condotti 
PE T05.1 Particolari costruttivi: installazione nuove pompe e quadro 

elettrico Vasca V3 
PE T05.2 Particolari costruttivi: cameretta di sbocco C01, disoleatore 

DI01, camerette C02, cameretta di distribuzione e pozzo 
perdente tipo 

PE T06 Sezione tipo di scavo, posa e dei ripristini 
PE T07 Tavola Strutturale scala quadro 
PE T08 Planimetria di cantiere 

 

Il Quadro economico del progetto è interamente finanziato con risorse del Comune 
ed è così articolato: 
 
1. Il quadro economico generale dei lavori oggetto di appalto è definito come 

segue: 
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A LAVORI

A1 Opere a corpo soggette a ribasso €. 129.088,06   

A2 Opere a misura soggette a ribasso €. 14.094,35     

Totale opere soggette a ribasso €. 143.182,41   

A3 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso €. 5.338,14       

A4 Manodopera non soggetta a ribasso €. 61.479,45     

TOTALE LAVORI €. 210.000,00   

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B1 I.V.A. LAVORI 10% €. 21.000,00     

B2

somme per imprevisti di cui all'art. 132 c.3 del D.Lgs. 163/2006 

arrotondamenti €. 10.142,09

B3 Spese tecniche interne (2% del Totale Lavori) €. 4.200,00

B4 Indagini geognostiche €. 4.320,00

B5

Spese tecniche, di progettazione Def./Esec., D.L., CSP, CSE (compreso 

4% CNPAIA) €. 30.235,66

B6 I.V.A.SPESE TECNICHE 22% €. 7.602,25

B7 Spese pubblicità €. 500,00

B8 Spese di allacciamento elettrico e spostamento sottoservizi €. 12.000,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 90.000,00     

TOTALE GENERALE €. 300.000,00

 
 
Rilevato come dal  progetto risulta che:  
 

• L’oggetto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture per il 
collettamento e lo scarico nel sottosuolo delle acque di falda gravanti sul 
sottopasso di viale Martesana e per la revisione dei quadri elettrici e e delle 
pompe al servizio delle vasche volano V1 e V2 del Comparto Nord.  

• Il contratto sarà stipulato a corpo e a misura e l’importo dell’appalto compresi 
gli oneri per la sicurezza e gli oneri per la manodopera ed esclusi gli oneri 
fiscali ammonta ad euro  210.000,00  di cui, gli oneri per l’attuazione dei piani 
di sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad euro 5.338,14, gli oneri per 
il costo della manodopera non soggetti a ribasso ammontano ad euro 
61.479,45.  L’importo a corpo soggetto a ribasso è pari ad euro 129.088,06 e 
l’importo a misura soggetto a ribasso è pari ad euro 14.094,35  

• I lavori sono riconducibili all’unica categoria prevalente  OG 6 CLASSIFICA I 
• Il termine di ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 84 naturali successivi e 

consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Il luogo di 
esecuzione è il Comune di Vimodrone , nei luoghi indicati negli atti progettuali; 

• il codice CUP è D19J15042350004. 
 
Accertato come:  
 

• per la scelta del soggetto cui affidare l’esecuzione dei lavori di che trattasi si 
ritiene di attivare la procedura prevista dall’articolo 122 comma 7 del D.lgs. n. 
163/2006, stabilendo quale criterio, il prezzo più basso determinato mediante 
offerta a prezzi unitari, potendo rientrare detti lavori per la loro natura e il 
loro importo nell’ambito della previsione normativa citata e tenuto conto 
dell’estrema urgenza di procedere all’affidamento, attesa la necessità di 
iniziare quanto prima  l’esecuzione di detti lavori come sopra indicato;  

•  da una analisi operata, non risultano ad oggi attive convenzioni Consip o 
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della Centrale di Committenza Regionale idonee a ricomprendere le 
prestazioni che servono al Comune;  

• si ritiene altresì di utilizzare per la gestione della procedura di scelta il sistema 
telematico messo a  disposizione dalla Regione Lombardia, la piattaforma 
SINTEL;  

• per l’individuazione degli operatori da invitare, si è effettuata una indagine 
contattando il gruppo CAP, gestore del sistema idrico integrato per il territorio 
di Vimodrone per avere il nominativo di alcuni operatori economici in 
possesso della categoria OG6 – Acquedotti e fognature che abbiano 
recentemente assunto lavori realizzati con successo per conto del gruppo 
CAP, e che non fossero stati invitati a gare promosse dal Comune di 
Vimodrone negli ultimi tempi. L’elenco degli operatori da invitare è allegato al 
presente atto. 

 
Preso atto che, dopo alcune proroghe, a far data dal 01 novembre 2015 è divenuto 
operativo l’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, introdotto dall’articolo. 
23-ter del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90 convertito con modifiche dalla legge di 
conversione 11 agosto 2014, n. 114,  che obbliga i Comuni non capoluogo di 
provincia ad acquisire beni, servizi e lavori facendo ricorso, alternativamente,  a 
quattro modelli aggregatori specificatamente previsti. Il Comune di Vimodrone   si è 
organizzato e allineato a questa nuova disposizione, optando,  tra le alternative 
previste dal legislatore nell’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006, per 
l’accordo consortile con un altro Comune, stipulando, dapprima,  con il Comune di 
Cassina de Pecchi, e poi, successivamente,  anche con l’aggiunta del Comune di 
Rodano,  una convenzione ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 per la costituzione 
della centrale unica di committenza. Si è quindi disciplinata l’istituzione di un ufficio 
comune come struttura organizzativa operante quale Centrale Unica di Committenza 
(nel seguito per brevità anche Cuc), con sede presso il Comune di Vimodrone, 
disciplinando all’interno della citata convenzione le varie competenze, in capo ai 
Comuni associati ed in capo all’ufficio Comune operante come Cuc.  
 
Accertato come, sinteticamente, tra le competenze in capo ai Comuni associati, ai 
sensi dell’articolo 7 della citata convenzione, vi è l’approvazione della determina a 
contrarre nonché l’individuazione di tutti gli elementi previsti nella lettera a) dal citato 
articolo , mentre in capo all’ufficio Comune operante come Cuc ai sensi dell’articolo 4 
della citata convenzione vi è l’approvazione degli atti di gara e lo svolgimento della 
stessa fino all’aggiudicazione provvisoria, demandando invece di nuovo alla 
competenza del Comune associato la verifica della sostenibilità e congruità 
dell’offerta, la verifica dei requisiti in capo all’affidatario e l’approvazione 
dell’aggiudicazione definitiva.  
 
Visto l’art. 192 del D.P.R. n. 267/2000 il quale prescrive che: “la stipulazione dei 
contratti deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del 
responsabile del procedimento di spesa indicante: 
 

•  il fine che con il contratto si intende perseguire-; 
•  l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
•  le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti 
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in materia di contratti; 
 
Dato atto che: 
 
il fine del contratto è quello di dare esecuzione ai lavori di che trattasi con estrema 
urgenza per poter eseguire i lavori in quanto è necessario ottemperare all’ordinanza 
del Sincaco nr. N. 4 del  11-01-2016 relativa all’ emergenza risalita falda freatica -. 
 
l’oggetto e le clausole essenziali :  è l’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari 
per il collettamento e lo scarico nel sottosuolo delle acque di falda gravanti sul 
sottopasso di viale Martesana e per la revisione dei quadri elettrici e e delle pompe al 
servizio delle vasche volano V1 e V2 del Comparto Nord in parte a corpo e in parte a 
misura, riconducibili alla categoria prevalente OG 6 classifica I secondo le indicazioni 
più di dettaglio contenute negli elaborati progettuali allegati al presente atto come 
parte integrante e sostanziale. . In particolare si rileva come:  

 
• non sia possibile procedere ad una suddivisione a lotti ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 2, comma 1 bis, del D.lgs. n. 163/2006 e smi, così come 
modificato dall’art. 26-bis, comma 1, legge n. 98 del 2013, si precisa che 
la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto le 
prestazioni richieste risultano fortemente correlate; la loro suddivisione 
accrescerebbe sia i rischi legati alla non corretta esecuzione sia la 
diseconomicità dovuta alle mancate sinergie attuabili con la richiesta di 
una prestazione integrata;  

• è prevista l’anticipazione del prezzo nei modi e nella misura prevista dalla 
legge;  

• Vi è la necessità di procedere ad una consegna anticipata dei lavori, nelle 
more della stipula del contratto e ciò per i medesimi motivi sopra indicati 
che hanno portato ad attivare questa tipologia di procedura;  

• Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 136/2010, 
l’appaltatore  dei lavori dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o 
postali dedicati, anche non in via esclusiva indicando le generalità ed il 
codice fiscale dei delegati ad operare sul conto medesimo. Inoltre gli 
strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna 
transazione posta in essere dai soggetti obbligati all’applicazione della 
norma, il codice identificativo di gara (cig), che sarà assegnato e  la 
previsione dei suddetti obblighi e in ogni caso di tutti gli adempimenti 
previsti dalla legge n. 136/2010 saranno contenuti nel contratto che verrà 
successivamente stipulato 

•  
 
La forma che si adotterà per la stipula del contratto sarà la forma pubblica 
amministrativa in modalità elettronica. 
 
La modalità di scelta del contraente è procedura negoziata ex articolo 122 comma 7 
del D.lgs 163/2006 da svolgere sul sistema telematico della Regione Lombardia 
denominato Piattaforma Sintel con invito a n 5 operatori economici individuati a 
seguito di istruttoria operata dal Settore Tecnico, con criterio di aggiudicazione del 
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prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, lasciando quale 
termine  per la presentazione delle offerte 10 giorni, ritenendo detto termine 
adeguato a quanto previsto per le procedure negoziate dal D.lgs. n. 163/2006 e 
ritenuto ragionevole, atteso che dell’esigenza di dare corso a detti lavori si era data 
notizia per tempo nell’avviso di preinformazione pubblicato nel mese di febbraio 
2016, potendo quindi i vari operatori interessati organizzarsi per tempo. In 
particolare, con riguardo all’offerta a prezzi unitari, si rileva come gli offerenti 
dovranno compilare la lista delle categorie di forniture e lavori e che alla fine della 
compilazione di questa lista, si perverrà a determinare il prezzo offerto e ill 
conseguente ribasso offerto (casella r della lista). Quest’ultimo valore, ossia il ribasso 
offerto (casella r della lista) sarà da riportare poi nell’apposito campo “Offerta 
economica” presente nella piattaforma Sintel. 

 
Si ritiene quindi di demandare all’Ufficio comune operante come Cuc l’espletamento 
della procedura, previa adozione dell’atto di approvazione degli atti di gara, compreso  
l’assolvimento della tassa dell’autorità e la richiesta del codice cig, che,  al termine 
della procedura, dovrà essere oggetto di migrazione  in capo al Comune associato,  
sul quale ricadranno altresì tutti gli obblighi informativi verso l’ancac e osservatorio 
come previsto nella convenzione 
 
Ai foni contabili l’importo complessivo di €. 300.000,00 è già stato impegnato con i 
seguenti atti: 

-det  755 del 29/12/2015 per  €. 244.289,56;  
-det. nr. 597 del 03-12-2015; per euro 1.842,00 
-det. nr. 611 del 09-12-2015 per €3.465,00 ; 
-det. 574 del 01/12/2015 per € 50.403,44. 

 
L’obbligazione formalizzatasi con il presente atto avrà scadenza nell’anno 2016; 
stante l’operazione di riaccertamento in corso. 
 
VISTI: 
il D.lgs n. 163/2006 e s.m.i; 
il D.P.R. n. 207/2010; 
il D.lgs n. 267/2000; 
il Decreto sindacale Visto il decreto sindacale 19 del 19/12/2014nonchè il decreto 19 
del 24/12/2015 di nomina dei responsabili di posizione organizzativa. 
il Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi e s.m.i. 
La Delibera di CC n. N. 12 del 25-01-2016. con la quale è stato approvato il Bilancio. 
 

DETERMINA 
 

1. Di approvare gli elaborati progettuali del progetto esecutivo dei lavori di 
dispersione delle acque di falda interferenti con il sistema fognario viabilità 
viale Martesana, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale 
di seguito indicati:  
 

PE A00 Elenco Elaborati 
PE A01 Relazione generale 
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PE A02 Relazione tecnica idraulica 
PE A03 Relazione tecnica strutturale 
PE A04 Relazione elettrica 
PE A05 Relazione Geologica-Geotecnica 
PE A06 Computo metrico estimativo 
PE A07 Quadro economico 
PE A08 Analisi prezzi 
PE A09 Elenco prezzi 
PE A10 Capitolato speciale d'appalto 
PE A11 Schema di contratto 
PE A12 Piano di manutenzione 
PE A13 Cronoprogramma 
PE A14 Piano di sicurezza e coordinamento 
PE A15 Fascicolo dell'opera 

 
GRAFICI 

PE T01 Corografia 
PE T02 Planimetria generale dello stato di fatto 
PE T03 Planimetria generale delle opere in progetto  
PE T04 Profili longitudinali dei condotti 
PE T05.1 Particolari costruttivi: installazione nuove pompe e quadro 

elettrico Vasca V3 
PE T05.2 Particolari costruttivi: cameretta di sbocco C01, disoleatore 

DI01, camerette C02, cameretta di distribuzione e pozzo 
perdente tipo 

PE T06 Sezione tipo di scavo, posa e dei ripristini 
PE T07 Tavola Strutturale scala quadro 
PE T08 Planimetria di cantiere 

 

2. Di dare atto che il quadro economico dell’pera è di euro 300.000,00 così come 
indicato in premessa cui si rinvia. 
 

3. Di dare atto che  l’importo complessivo di €. 300.000,00 è già stato impegnato 
con i seguenti atti: 
-det  755 del 29/12/2015 per  €. 244.289,56;  
-det. nr. 597 del 03-12-2015; per euro 1.842,00 
-det. nr. 611 del 09-12-2015 per €3.465,00 ; 
-det. 574 del 01/12/2015 per € 50.403,44 
 

4. Di approvare il presente atto, quale determina a contrarre, per l’affidamento 
dell’appalto di esecuzione dei lavori di dispersione delle acque di falda 
interferenti con il sistema sognario viabilità viale Martesana secondo le 
prescrizioni e le condizioni contenute nel progetto di cui al punto 1 del 
presente atto nonché le indicazioni contenute nel presente atto, cui si rinvia 
integralmente;  
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5. di demandare l’espletamento della procedura per l’affidamento dell’appalto di 
che trattasi all’Ufficio comune operante come CUC, che approverà con proprio 
atto gli atti di gara, compreso l’assolvimento della tassa per l’autorità e  la 
richiesta del codice Cig, che poi al termine della procedura, dovrà essere 
oggetto di migrazione  in capo al Comune associato,  sul quale ricadranno 
altresì tutti gli obblighi informativi verso l’ancac e osservatorio come previsto 
nella convenzione citata;  
 

6. di confermare che 
Il RUP è l’Arch. Carlo Tenconi; 
Il Verificatore è l’arch. Tenconi; 
Il Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale è l’ing. Leone. 
I collaboratori tecnico/ amministrativo sono: 
Viviana Lamonaca, Clara Curreri, Daniela Stabile. 

 
7. di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Ragioneria, Segreteria, 

Contratti e affari Legali per gli adempimenti di competenza 
 
 
 IL RESPONSABILE 
  TENCONI CARLO 
 
 
VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ex art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 
 
IMP. 1170/15 CAP. 2048.16 euro 244.289,56 - IMP.1031/15 CAP 2048.16 euro 1842,00 - IMP.1051/15 CAP. 
2048.16 euro 3465,00 - IMP.1016/15 euro 50403,44 cap. 2048/16 
 
Vimodrone, lì 11-03-2016 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

 PICCO PAOLA 

_________________________________________________________________________________________________ 
La presente copia è conforma all’originale, valevole solo se prodotto ad organi della pubblica amministrazione. 
 
Vimodrone, lì _____________________ IL RESPONSABILE SERVIZIO/SETTORE 

_________________________________________________________________________________________________ 

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio comunale 
 
a partire dal giorno                                per 15 giorni consecutivi. 
 
Vimodrone, lì            L’IMPIEGATO DELEGATO 
 


